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ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
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περιοχή της Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστη-
ριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκ-
σκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων κατά τη διάρκεια της εκσκαφής.  
 

THESIS 
Cost Estimating for the construction of a "Three Storey house with basement in Attiki 
area" and Insulation Study. Solutions of Network diagram. What are the potential risks 
during the excavation. Proposal for resolving risks during the excavation. 
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Περίληψη Εργασίας 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το ζήτημα χρονικού 
προγραμματισμού των εργασιών ανέγερσης μιας τριόροφης κατοικίας με υπόγειο 
και δώμα καθώς και την κοστολόγησης της. Το  κτίριο που θα αποτελέσει το 
παράδειγμα ανάλυσης της μελέτης βρίσκεται στην περιοχή της Αττικής και 
συγκεκριμένα στην Νίκαια. Κατασκευάστηκε το 2012 και ο φέρων οργανισμός είναι 
από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η ιδιαιτερότητα του κτιρίου είναι ότι βρίσκεται ανάμεσα 
σε δύο όμορα οικόπεδα και για την ανέγερσή του χρειάστηκε αντιστήριξη την οποία 
θα αναφέρω αλλά δεν θα αναλύσω με υπολογισμούς επειδή δεν ειδικεύεται σε αυτό 
το θέμα η συγκεκριμένη πτυχιακή. Η μελέτη εστιάζει στην ανάλυση των 
δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την περάτωση ενός μεσαίου μεγέθους 
κατασκευαστικού έργου, η οποία περιλαμβάνει τον χρονικό προσδιορισμό 
περάτωσής του, την κοστολόγηση του, τον συντονισμό των απαιτούμενων πόρων 
αλλά και τη μελέτη θερμομόνωσης. 
 
 

Abstract 

This dissertation deals with the issue of time scheduling the operations needed for the 
construction of a 3-floor residence with basement and housetop, as well as its cost 
calculation. The example building for this study is located in the area of Attica and 
more specific in Nice (Nikaia). It was constructed in 2012 and the bearing structure is 
of reinforced concrete. The particularity of the building, is that its located between 2 
adjacent plots and for its erection, shoring was needed, which will be discussed, but 
not analysed with calculations, since the current study is not focusing on that subject. 
This dissertation zooms in analysing the activities needed in order to complete a 
medium-sized building project and includes the time frame for completion, the 
costing, the coordination of the necessary resources and the heat insulation study. 
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Πρόλογος 

Κάθε έργο στον κατασκευαστικό τομέα έχει πολύπλευρες προκλήσεις, όπως είναι τα 

τεχνικά, τα οικονομικά και τα νομικά ζητήματα. Για να γίνει πιο σαφές, για την κατα-

σκευή μιας πολυκατοικίας για παράδειγμα, τα ακόλουθα θέματα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη: 

1. από τεχνικής άποψης πρέπει να λυθούν θέματα που έχουν να κάνουν με 

τις διαστάσεις, την υποστύλωση, τη θέση, τα υλικά, τον οπλισμό και πολλά 

άλλα, 

2. από οικονομικής άποψης πρέπει να υπολογιστεί με ακρίβεια το κόστος 

όλως των παραπάνω, δηλαδή του απαιτούμενου σκυροδέματος, του οπλι-

σμού, κ.α. 

3. από νομικής πλευράς πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για 

τη λήψη όλων των απαιτούμενων αδειών από τις πολεοδομικές αρχές (χω-

ματουργικές εργασίες, ανέγερση, κλπ) 

Μια ανέγερση οικοδομής περιλαμβάνει πολλά στάδια και πολλές διαφορετικές ερ-

γασίες που απαιτούνται. Ο διαχωρισμός αυτών σε γενικότερες ομάδες (π.χ. τοιχο-

ποιία, χρωματισμοί, κλπ) είναι απαραίτητος για να γίνει ορθός υπολογισμός και ανά-

λυση, με βάση τα σχέδια των μηχανικών, των υλικών που θα χρειαστούν  και του 

κόστους. 

Πριν ξεκινήσει το έργο, οποιοδήποτε έργο, είναι απαραίτητη η έκδοση της σχετικής 

οικοδομικής άδειας. 

Ένα έργο ξεκινάει από μια άμορφη μάζα υλικών και μέσα από την τέχνη του κάθε 

τεχνίτη, αυτή η μάζα πλάθεται σιγά σιγά μέχρι να πάρει τη μορφή που έχει οραματι-

στεί  ο αρχιτέκτονας και οφείλει να ικανοποιεί όλα τα κριτήρια (καλλιτεχνικό, στατικό, 

κ.α.) του ανθρώπου. 

Η μορφή του έργου προκύπτει τόσο από τις τεχνικές γνώσεις, αλλά και από τις αισθη-

τικές αντιλήψεις. Είναι σημαντικό να μην δίνει την εντύπωση ενός τυχαίου αποτελέ-

σματος, αλλά την εντύπωση ενός μόνιμου έργου, σταθερού, με κατασκευαστικές 

νόρμες, λειτουργικού και όμορφου. 

Η έννοια της δομής είναι πολύ παλιά. Ποιο παλιά ακόμα και από τον άνθρωπο. Πα-

ντού γύρω μας υπάρχει δομή. Όσο άτακτη και χαοτική και να φαίνεται η φύση, πάντα 

έχει δομές. Έτσι, ήταν αναπόφευκτο η τέχνη της δομής να είναι και η πρώτη τέχνη 

που εκδήλωσε ο άνθρωπος (π.χ. η κοινωνική δομή ή σε πιο πρακτικά θέματα όπως η 
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στέγαση) και τον διαχώρισε από μη νοήμων σε νοήμων οργανισμό. Από τις πρωταρ-

χικές έγνοιες ήταν η στέγαση και έτσι η ανάγκη για βελτίωση των συνθηκών διαβίω-

σης οδήγησε στα πρωτόγονα κτίσματα και από αυτά στα σημερινά κτίσματα. 

Η τέχνη της δομής, εξελίχθηκε σταδιακά σε τέχνη της κατασκευής, η οποία περιλαμ-

βάνει πολλά επιμέρους στάδια, όπως την επιλογή των υλικών, των τρόπο χρήσης 

τους, το πώς θα συνδυαστούν μεταξύ τους, κ.α. Ο απώτερος σκοπός πάντα ο ίδιος, 

δηλαδή η δημιουργία μιας κατοικίας (και όχι μόνο), όπου θα μπορεί ο άνθρωπος να 

διαβιώνει άνετα, προστατευμένος και ικανοποιημένος αισθητικά (προβάλλοντας πα-

ράλληλα την κοινωνική του θέση και ανέλιξη). 

Ένα έργο κατασκευάζεται σε φάσεις οι οποίες βασίζονται σε ένα σχεδιαστικό σύ-

στημα που χρησιμοποιείτε κατά κόρον στον τομέα των κατασκευών. Πιο συγκεκρι-

μένα, αυτές οι φάσεις είναι της μελέτης, της συλλογής προσφορών για τα υλικά και 

της εκτέλεσης. Όσοι εμπλέκονται με την κατασκευή, ακολουθούν αυτή τη φόρμουλα. 

Ένα σημαντικό κομμάτι στις κατασκευές που καλύπτει όλες τις φάσεις και τα στάδια, 

είναι το θέμα της υγείας και της ασφάλειας όλων των εμπλεκομένων στο έργο. Αυτή 

μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν γίνει σωστός σχεδιασμός και κάτι τέτοιο είναι εφικτό 

μόνο αν γίνει η πρόβλεψή τους από την αρχή, αλλά και με δυνατότητα παρακολού-

θησης και παρεμβάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής. Κάθε κίνηση από τους 

εμπλεκόμενους, κάθε απόφαση που παίρνουν, κάθε ενέργεια, έχει και κάποιο απο-

τέλεσμα πάνω στην ασφάλεια και υγιεινή. Εξ ου και η ανάγκη για σχεδιασμό εξ αρχής 

και συστηματικής παρακολούθησης καθ’ όλη την πορεία. Η βάση για μια σωστή πρό-

ληψη είναι ο σχεδιασμός και έτσι οι εμπλεκόμενοι ξέρουν τι θα κάνουν και πότε, δη-

λαδή θα ακολουθούν πιστά τον σχεδιασμό για την ολοκλήρωσης του έργου και με τη 

σειρά τους οι δικές τους ενέργειες ορίζουν τις φάσεις στις οποίες θα ολοκληρωθεί το 

έργο. 
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Εισαγωγή 

Η διαδικασία κατασκευής ενός έργου βασίζεται σε συγκεκριμένες φάσεις όπου όλοι 
οι εμπλεκόμενοι εναρμονίζονται με το σύστημα σχεδιασμού της. Το κυριότερο θέμα 
είναι η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων κατά την κατασκευή του έργου, το 
οποίο επιτυγχάνεται όταν τα θέματα αυτά εξετάζονται από την αρχή αλλά και κατά 
τη διάρκεια όλων των φάσεων της κατασκευής. Συγκεκριμένα απαιτείται συστημα-
τική προσέγγιση από το ξεκίνημα της σύλληψης, του προγραμματισμού και του σχε-
διασμού του έργου. 
 
Πρωτεύων στοιχείο στους τομείς της οικονομίας αποτελεί ο ανταγωνισμός και η κυ-
ριαρχία των επιχειρήσεων. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό 
από την ευελιξία των επιχειρήσεων να πράττουν ταχύτερα από τους ανταγωνιστές 
τους. Για να γίνει η επίτευξη ανταγωνιστικών στόχων, στον κατασκευαστικό τομέα, 
πρέπει να εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα οποία θα 
θέτονται χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των κατασκευαστικών έργων. 
 
Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας αποτελεί η κοστολόγηση, η μελέτη θερ-
μομόνωσης και ο χρονικός προγραμματισμός που πρέπει να τηρείται κατά την εκτέ-
λεση ενός κατασκευαστικού έργου. Συγκεκριμένα ως παράδειγμα μελέτης χρησιμο-
ποιείται ένα τριόροφο κτίριο με υπόγειο και δώμα το οποίο βρίσκεται στην περιοχή 
της Νίκαιας στην Αττική, το οποίο κατασκευάστηκε το 2012 και ο φέρων οργανισμός 
είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
 

Η ανάπτυξη της πτυχιακής εργασίας γίνεται σε έξι κεφάλαια. Συγκεκριμένα:  
 
Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται το ιστορικό της περιοχής που είναι κατασκευα-
σμένο το έργο, δηλαδή τη Νίκαια. 
 
Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται παρουσίαση του χρονικού προγραμματι-
σμού των εργασιών, η χάραξη των διαγραμμάτων pert και gantt, καθώς και το τοξωτό 
δίκτυο για το εν λόγω έργο.  
 
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η μελέτη θερμομόνωσης του κτιρίου, με διάφορους πίνα-
κες και υπολογισμούς. 
 
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η κοστολόγηση του έργου, προμετρήσεις και 
σχέδια. Η ανάλυση περιλαμβάνει την παρουσίαση των δομικών και γεωμετρικών χα-
ρακτηριστικών αλλά και τα υλικά δόμησης της κατασκευής. 
 
Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τρόποι επίλυσης των κινδύνων κατά την 
διάρκεια των εκσκαφών. Σε κάθε έργο μας απασχολεί το ζήτημα των μέτρων προστα-
σίας που πρέπει να ληφθούν για να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα, καθώς ο δείκτης 
συχνότητας εργατικών ατυχημάτων στον κατασκευαστικό κλάδο είναι από τους με-
γαλύτερους. 
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Στο έκτο κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα της πτυχιακής εργασίας, από τα 
διαγράμματα pert και gantt, από τον χρονικό προγραμματισμό των εργασιών, από 
την επίλυση του τοξωτού δικτύου, από την μελέτη θερμομόνωσης, από την κοστολό-
γηση και από τους τρόπους αντιμετώπισης των κινδύνων μιας κατασκευής κατά τη 
διάρκεια της εκσκαφής. 
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Κεφάλαιο Πρώτο 

1. Ιστορικό της περιοχής του έργου 
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1.1 Τοποθεσία 

Η παρούσα μελέτη εξετάζει την κατασκευή μιας τριόροφης πολυκατοικίας, η οποία 

έχει ανεγερθεί σε ένα οικόπεδο στη Νίκαια. Η Νίκαια είναι ένας δήμος που ανήκει 

στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας (ως πρωτεύουσας), και βρίσκεται στη νο-

μαρχία Πειραιώς του νομού Αττικής. Γεωγραφικά εντοπίζεται στη νοτιοανατολική 

πλευρά του Όρους Αιγάλεω και περιβάλλεται από τους δήμους Πειραιά, Αγίου Ιω-

άννη Ρέντη, Κορυδαλλού, Χαϊδαρίου και Κερατσινίου. Επί της ουσία είναι προάστιο 

του Πειραιά με σημαντική βιομηχανία, βιοτεχνία, αλλά και εμπορική δραστηριότητα. 

Τέσσερεις συνοικίες απαρτίζουν το δήμο, η Χαλκηδόνα, η Νεάπολη, η Άνω Νεάπολη 

και τα Άσπρα Χώματα. Αυτές συνθέτουν ένα μοντέρνο δήμο, ο οποίος, όμως, διατη-

ρεί αρκετά παραδοσιακά στοιχεία και ζωντανές μνήμες μιας μεγάλης ιστορίας. Μία 

μαγιά από το παρελθόν ως παρακαταθήκη για το μέλλον. 

Η επίσημη απογραφή του 1991 έδειξε έναν πληθυσμό λίγο πάνω από τους 87.500 και 

του 2001 93.000. Εντούτοις, οι εκτιμήσεις μιλάνε για έναν πληθυσμό γύρω στους 

120.000, καθώς από το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πόλεμου μέχρι και σήμερα ήρθαν 

πολλοί από την ελληνική περιφέρεια, αλλά και μετανάστες από άλλες χώρες (τα τε-

λευταία χρόνια). 

 

Εικόνα 1: Ο συνοικισμός της Κοκκινιάς κατά το έτος 19241 

Ο δήμος πλάθει ένα σύγχρονο πρόσωπο, τόσο λειτουργικό, όσο και πρόσφορο για 

διαβίωση. Ιδιαίτερα η διαβίωση των πολιτών στο πλαίσιο των σημερινών κοινωνικο-

πολιτικών δεδομένων, απαιτεί να υπάρχει η ευχέρεια για αξιοπρέπεια, δημιουργία 

και ανάπτυξη. Τα παραπάνω επιτεύχθηκαν χάρη στις προσπάθειες τόσο του δήμου, 

                                                           
1 πηγή: http://ikokkiniamas.blogspot.gr/p/blog-page.html 
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αλλά και της βοήθειας που προσέφεραν οι ίδιοι οι δημότες. Έτσι πολλά έργα ολοκλη-

ρώθηκαν ή ολοκληρώνονται και άλλα σχεδιάζονται ή εκκρεμούν μέχρι να υπάρξουν 

οι κατάλληλες συνθήκες. 

Σε όλα αυτά τα παραπάνω εντάσσονται και ο δημοτικός κήπος, ο λόφος της δεξαμε-

νής, η ευρύτερη περιοχή του Σελεπίτσαρι, το Κατράκειο θέατρο, διάφορες πλατείες 

και παιδικές χαρές. Οι πολίτες μπορούν να περπατήσουν και να εκτονωθούν δη-

μιουργικά σε όλα αυτά τα έργα, όποιες και να είναι οι ανησυχίες τους. 

1.2 Ιστορία 

Η Νίκαια παλιότερα λεγόταν και Κοκκινιά και είναι ένα προάστιο του Πειραιά, 4 χλμ 

από το κέντρο του και 8 χλμ από το κέντρο της Αθήνας. Είναι από τις πολυπληθέστε-

ρες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος της πρωτεύουσας και παρόλα αυτά 

έχει τέλεια ρυμοτομία. Η ακριβότερη περιοχή της είναι πέριξ της πλατείας Χαλκηδό-

νας, καθώς τα περισσότερα κτίσματα είναι πρόσφατα (μετά το 1990). Επίσης συνο-

ρεύει με τον Κορυδαλλό και το Κερατσίνι. 

Η Κοκκινιά άλλαξε όνομα σε Νίκαια το 1940 με Προεδρικό Διάταγμα και για την με-

τονομασία διενεργήθηκε διαγωνισμός πανελλαδικά με τον τότε δήμαρχο (Μήλιος) 

να προσφέρει ακόμα και χρηματικά βραβεία. Οι συμμετοχές έφτασαν τις 415 απ’ όλη 

την Ελλάδα, αλλά και την ομογένεια. Η ονομασία «Νίκαια» επικράτησε με 56 προτά-

σεις, έναντι ονομάτων όπως Τροία, Φοινίκη, Τραπεζούντα, κ.α. Με τον Καποδίστρια 

και τον Καλλικράτη η Νίκαια ενώθηκε με τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη το 2010, σχηματίζο-

ντας το δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη. 

Η Νίκαια, πριν το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, είχε κυρίως εκτάσεις για καλλιέργεια. Η ανά-

πτυξη της πρωτεύουσας αναπόφευκτα αντικατέστησε πολλές από αυτές τις εκτάσεις, 

κυρίως μεταξύ 1930 και 1950. Η αντικατάσταση αυτή συνεχίστηκε, με αποτέλεσμα 

σήμερα οι περισσότερες εκτάσεις του δήμου να είναι αστικοποιημένες και μάλιστα 

σε πυκνό βαθμό. Το όρος του Αιγάλεω βρίσκεται βόρεια και είχε λατομεία στη δεκα-

ετία του 1960, ενώ σήμερα έχει δημιουργηθεί ένα πάρκο στη θέση τους. Εκεί βρίσκε-

ται και το σπίτι της άρσης βαρών, το Ολυμπιακό συγκρότημα για το άθλημα το οποίο 

δημιουργήθηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Το 1923 δημιουργήθηκε ο 

συνοικισμός Νέας Κοκκινιάς, από το ταμείο περιθάλψεως προσφύγων, σε εδάφη που 

απαλλοτριώθηκαν το 1922 από το Ελληνικό κράτος. Το έργο ολοκλήρωσε η Επιτροπή 

Αποκαταστάσεως Προσφύγων με τα σχέδια του μηχανικού Διονύσιου Κόκκινου. 

Στον οικισμό αυτό βρήκαν στέγη 50.000 πρόσφυγες σε 1.000 οικίες (μονοκατοικίες 

και διώροφες) σε μια έκταση που έφτασε τα 750.000 τετραγωνικά μέτρα. Τα κυριό-

τερα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν λίθοι (για τους τοίχους), μπετόν αρμέ (για τα 

πατώματα) και κεραμίδια γαλλικού τύπου (για τις οροφές). Η αποπληρωμή των 
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70.000 που κόστιζε η οικία γινόταν σε 15ετία, με 7.000 δραχμές προκαταβολή. Συνο-

λικά δαπανήθηκαν 80 εκατομμύρια δραχμές για την ολοκλήρωση του οικισμού, ενώ 

τα δημόσια κτίσματα (νοσοκομείο, εκκλησία, κ.α.) ολοκληρώθηκαν σε μεταγενέ-

στερη φάση με νεότερο δάνειο. 

 

Εικόνα 2: Οικία χτισμένη με λίθους, μπετόν αρμέ και κεραμίδια2 

Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο εγκαταστάθηκαν στο νέο οικισμό και 

το στοιχείο αυτών των περιοχών είναι μέχρι και σήμερα έντονο στον συνοικισμό. Μέ-

χρι και οι οδοί έχουν πάρει ονόματα από την Μικρά Ασία και η κεντρική οδός το ό-

νομα του προέδρου της επιτροπής αποκαταστάσεως προσφύγων, Ε. Χαριλάου. Πολ-

λοί πρόσφυγες απασχολήθηκαν στα εργοστάσια ταπητουργίας που δημιουργήθηκαν 

στην περιοχή (4 μέχρι το 1925). Το νοσοκομείο του οικισμού διεύθυνε η αμερικανίδα 

Έντισον και είχε δυναμικότητα 70 κλινών. 

Το 1944 οι Γερμανοί κατακτητές της Ελλάδας έδειξαν για μια ακόμη φορά τη βαρβα-

ρότητά τους, αλλά και τη μισαλλοδοξία τους, καθώς στο γνωστό ως «μπλόκο της Κοκ-

κινιάς» εκτέλεσαν πάμπολλους πολίτες και για το γεγονός αυτό η Νίκαια ανήκει και 

αυτή στις μαρτυρικές πόλεις. 

                                                           
2 πηγή: http://popaganda.gr/volta-sta-prosfigika-tis-nikeas-se-mia-gitonia-pou-miazi-skiniko-tis-finos-
film/ 
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Εικόνα 3: Το κτίριο της Μάντρα που έγινε το Μπλόκο της Κοκκινιάς στις 17 Αυγούστου 
του 19443 

 
 

                                                           
3 πηγή: http://ikokkiniamas.blogspot.gr/p/blog-page.html 
πηγές κειμένων: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CF%84%
CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AC_%CE%9A%CE%BF%
CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%AC 
http://ikokkiniamas.blogspot.gr/p/blog-page.html 
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Κεφάλαιο Δεύτερο 

1. Χρονικός προγραμματισμός έργου 
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2.1 Γενικά 

Στη σύγχρονη εποχή που ζούμε πρέπει κάθε έργο να προγραμματίζεται πριν ξεκινή-
σει κάποια άλλη διαδικασία. Η ανάγκη προγραμματισμού είναι απαραίτητο στάδιο 
για την πορεία διότι βοηθάει στην πραγματοποίηση κάθε είδους έργου. 
 
Ο προγραμματισμός συμβάλλει στην αναζήτηση, στην ταξινόμηση και στην αξιολό-
γηση των παραμέτρων, δηλαδή αυτών που περιγράφουν και καθορίζουν τα πλαίσια 
μέσα στα οποία θα ενταχθεί ο σχεδιασμός ενός έργου και θα οργανωθεί η κατα-
σκευή του. Αυτές οι παράμετροι συγκροτούν ένα σύνολο από δεσμεύσεις και επιλο-
γές. Στην πρώτη περίπτωση επιβάλλονται τα δεδομένα του θέματος, ενώ στη δεύ-
τερη αποφασίζουν ο εργοδότης και ο μελετητής (αφού προηγουμένως έχουν εξετα-
στεί όλα τα κριτήρια). 
 
Με σωστό προγραμματισμό οδηγούμαστε σε επιτυχημένο αποτέλεσμα, καθώς το 
έργο έχει ολοκληρωθεί τεχνικά και εξυπηρετεί λειτουργικά και οικονομικά. Επίσης, 
περιορίζει τους απρόβλεπτους παράγοντες, που πολύ συχνά είναι τόσο σημαντικοί 
ώστε να επηρεάζουν αρνητικά το έργο, είτε κατά τη διάρκεια κατασκευής του, είτε 
κατά τη διάρκεια ζωής του. 
 
Με λίγα λόγια, προγραμματισμός είναι η διαδικασία μέσω της οποίας σχεδιάζουμε 
ένα πρόγραμμα έργου. Το πρόγραμμα αυτό, μας δίνει πληροφορίες για το πότε χρο-
νικά θα γίνει η κάθε δραστηριότητα. Το πότε θα γίνει κάτι μπορεί να εκφραστεί σε 
διαφορετικές μονάδες χρόνου. Μπορούμε να σκεφτούμε, λοιπόν, ότι το πρόγραμμα 
μας βοηθάει στο να: 

1. σχεδιάσουμε με ακρίβεια το τι πρέπει να γίνει 

2. μην ξεχάσουμε πράγματα ή ενέργειες που είναι απαραίτητες 

3. ξέρουμε σε κάθε στιγμή τι μέσα χρειαζόμαστε για να κάνουμε αυτά που α-

παιτούνται 

4. σχεδιάσουμε τα έξοδα που χρειάζεται να κάνουμε 

5. μπορούμε να ελέγξουμε αν αυτά που έπρεπε να γίνουν έγιναν σωστά 

6. μπορούμε να απολογηθούμε για τα έξοδα ή τις ενέργειες που κάναμε σε 

κάθε χρονική στιγμή 

 
Τέλος, παρατηρούμε ότι ο προγραμματισμός του έργου παίζει καθοριστικό παράγο-
ντα στην επιτυχία του έργου, καθώς σήμερα υπάρχει το πρόβλημα των περιορισμέ-
νων μέσων, των πιεστικών χρονικών προθεσμιών, της ανάγκης για ελαχιστοποίηση 
του κόστους αλλά και τη μεγιστοποίηση της ποιότητας. 
 

Ανάγκη Προγραμματισμού Έργου 

Ένα έργο μπορεί να διαιρεθεί σε δραστηριότητες (tasks) όπου συνήθως, η καθεμία, 
δεν διαρκεί περισσότερο από μερικούς μήνες και εκτελείται από μια ομάδα. Αν το 
έργο είναι πολυσύνθετο, πολλές φορές υπάρχει η ανάγκη για ακόμα μεγαλύτερη υ-
ποδιαίρεση, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και έτσι οι δράσεις 
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διαιρούνται σε επιμέρους δραστηριότητες (subtasks). Τώρα κάθε μία από αυτές τις 
δραστηριότητες συνδέονται με ένα ή περισσότερα πακέτα εργασίας (work 
packages) που είναι ένα σύνολο από συσχετιζόμενες εργασίες που μπορεί να ανατε-
θούν σε μια λειτουργική μονάδα του ευρύτερου συστήματος. Ένα πακέτο εργασίας 
είναι εκείνο που περιγράφει τι πρέπει να γίνει στο συγκεκριμένο τμήμα του ευρύτε-
ρου έργου, πότε να αρχίσει και πότε να τελειώσει, τον προϋπολογισμό, τις προδια-
γραφές, αλλά και τα συγκεκριμένα βήματα στην διάρκεια του χρόνου. Τέτοια βή-
ματα μπορεί να είναι η ολοκλήρωση του σχεδιασμού, η παραγωγή ενός πρωτοτύ-
που, η ολοκλήρωση των ελέγχων του πρωτοτύπου κλπ.4 

 

Σύστημα Διαχείρισης Έργου 

Όλα τα παραπάνω αφορούν παραγωγικά συστήματα κατασκευής έργων, όπως κτί-
ρια, λιμάνια, γέφυρες, φράγματα, δρόμους. Τα προβλήματα που δημιουργούνται 
στις κατασκευές, γίνονται λόγω του μεγάλου πλήθος των επιμέρους δραστηριοτή-
των που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του. Παρόλο αυτά, το ζητούμενο είναι οι 
απαντήσεις σε προβλήματα κατά την εκτέλεση σύνθετων έργων (projects), όπως: 

1. Ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης του έργου. 

2. Ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους. 

3. Ελαχιστοποίηση του κόστους για ένα δεδομένο ολικό χρόνο. 

4. Ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτέλεσης για ένα δεδομένο κόστος. 

5. Ελαχιστοποίηση των πόρων που αδρανούν. 

 
Στη σημερινή εποχή, έχουμε στη διάθεση μας υπολογιστικά συστήματα που εκτε-
λούν αυτόματα πολλές από τις εργασίες συντονισμού ενός τεχνικού έργου. Στην πα-
ρούσα εργασία θα γίνει λόγος για τη μέθοδο Pert, το διάγραμμα Gantt και του προ-
γράμματος Ms Project, καθώς με βάσει αυτά τα εργαλεία θα επιχειρήσουμε να δια-
χειριστούμε το έργο – παράδειγμα μελέτης.5 

 

2.2 Προγραμματισμός Έργου με τη Μέθοδο Pert/Τοξωτό Δικτύωμα  

Το δημοφιλέστερο εργαλείο για τον σχεδιασμό και των έλεγχο των projects είναι η 
μέθοδος PERT*, η οποία αναπτύχθηκε την δεκαετία του 1950. Σε κάθε έργο υπάρ-
χουν τρείς σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι απασχολούν τους διοικούντες ιδιαί-
τερα: 

1. ο χρόνος 

2. το κόστος 

3. η διαθεσιμότητα των πόρων 

 

                                                           
4 πηγή: 
http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1084/pol_00971.pdf?sequence=1 
5 πηγή: 
http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1084/pol_00971.pdf?sequence=1 
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*Η μέθοδος PERT (Program Evaluation and Review Technique), που θα μπορούσε να 
αποδωθεί στα ελληνικά με την έκφραση «Τεχνική Θεωρημένης Αξιολόγησης Έρ-
γου», αναπτύχθηκε το 1958 από το Γραφείο ειδικών έργων του πολεμικού ναυτικού 
των ΗΠΑ, για την ανάπτυξη και διαχείριση του προγράμματος «Πύραυλοι Polaris». 
 
Ο λόγος που χρησιμοποιούμε τη μέθοδο Pert είναι διότι επιτυγχάνεται ο άμεσος 
προσδιορισμός του χρόνου και εν συνεχεία με την ανάλυση του διαγράμματος pert 
και την μετατροπή του σε διάγραμμα gantt επιτυγχάνεται και ο προσδιορισμός της 
διαθεσιμότητας των πόρων. Η μέθοδος αυτή εμφανίζει το έργο με μια γραφική 
φόρμα και συνδέει τις συνιστώσες δραστηριότητες του έργου με τέτοιον τρόπο που 
εστιάζει σε αυτές που είναι κρίσιμες για την ολοκλήρωσή του. Έτσι υπάρχει η δυνα-
τότητα προγραμματισμού έργων με πολλές διαφορετικές δράσεις που εκτελούνται 
από διαφορετικά τμήματα και άτομα, προσφέροντας την δυνατότητα άντλησης 
πληροφοριών τόσο για τον χρόνο εκτέλεσης των δράσεων, όσο και για τη διαδοχή 
με βάση την οποία πρέπει να εκτελεσθούν. Με την χρήση της μεθόδου Pert, μπο-
ρούν να απαντηθούν μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα που σχετίζονται με την α-
ποτελεσματική παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των έργων, όπως: 

1. Πότε θα ολοκληρωθεί το έργο στο σύνολό του; 

2. Πότε έχει προγραμματιστεί να αρχίσουν και να τελειώσουν τα κύρια τμή-

ματα και οι σχετικές δράσεις του έργου; 

3. Ποιες είναι οι κρίσιμες δράσεις, δηλαδή εκείνες που δεν πρέπει να καθυστε-

ρήσουν για να ολοκληρωθεί το έργο στον καθορισμένο χρονικό ορίζοντα; 

4. Ποιες είναι οι μη κρίσιμες δράσεις που μπορούν να καθυστερήσουν χωρίς 

να καθυστερήσει το συνολικό έργο και πόσο μπορούν να καθυστερήσουν; 

5. Ποια είναι η πιθανότητα να ολοκληρωθεί το έργο σε μια συγκεκριμένη χρο-

νική στιγμή; 

6. Πως μπορεί να επιταχυνθεί η διαδικασία εκτέλεσης του έργου και ποιες 

δράσεις θα επηρεαστούν; 

 
Για να θεωρείται επιτυχημένη η εφαρμογή της μεθόδου θα πρέπει οι επιμέρους ερ-
γασίες (δράσεις ή δραστηριότητες) που σχετίζονται με το έργο, να έχουν τα ακό-
λουθα χαρακτηριστικά: 

1. Να είναι καλώς ορισμένες στη διάσταση του χρόνου και η περάτωσή τους 

2. Nα συμπίπτει με το πέρας του συνόλου του έργου, 

3. Να είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, 

4. Να ακολουθούν συγκεκριμένη σειρά εκτέλεσης 

 
Για την πρακτική εφαρμογή της μεθόδου έχει αναπτυχθεί μια συγκεκριμένη μεθο-
δολογία που ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: 

1. Καθορισμός των εργασιών ή δράσεων που συνιστούν το σύνολο του έργου. 

2. Προσδιορισμός της σειράς (αλληλουχίας) με την οποία πρέπει να εκτελε-

στούν αυτές. 

3. Εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης της κάθε επιμέρους εργασίας ή δρά-

σεως. 
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4. Σχεδιασμός του δικτύου των δράσεων τηρώντας την απαιτούμενη για το 

έργο αλληλουχία εκτέλεσης. 

5. Προσδιορισμός πάνω στο δίκτυο, με διαδρομή από την αρχή προς το τέλος 

του έργου, της ταχύτερης δυνατής έναρξης και ολοκλήρωσης κάθε δράσης 

με βάση το δίκτυο και τους χρόνους ολοκλήρωσης. 

6. Προσδιορισμός πάνω στο δίκτυο, με διαδρομή από το τέλος προς την αρχή 

του έργου, του αργότερου χρόνου έναρξης και ολοκλήρωσης κάθε δράσης, 

με βάση τον ταχύτερο χρόνο ολοκλήρωσης του έργου που προσδιορίστηκε 

στο προηγούμενο βήμα. 

7. Προσδιορισμός του χρόνου που μπορεί να καθυστερήσει κάθε δράση (χρο-

νικό περιθώριο χρόνου) με βάση την διαφορά των χρόνων που βρέθηκαν 

στα δύο προηγούμενα βήματα. 

8. Αναγνώριση και καταγραφή των κρίσιμων δράσεων που είναι εκείνες των ο-

ποίων η διαφορά των χρόνων είναι μηδενική και δεν μπορούν κατά συνέ-

πεια να καθυστερήσουν. Αυτές αποτελούν την κρίσιμη διαδρομή.6 

 

Προσδιορισμός Εργασιών Έργου 

Στην περάτωση μιας κατασκευής το πρώτο βήμα είναι να καθορίσουμε τις δραστη-
ριότητες του έργου, όλα τα στάδιά του. Την εργασία αυτήν την πραγματοποιεί η ο-
μάδα έργου ή ο υπεύθυνος για τον προγραμματισμό του έργου. Έτσι λοιπόν, στον 
παρακάτω πίνακα φαίνονται οι δραστηριότητες, οι οποίες είναι με τη σειρά πραγ-
ματοποίησής τους αλλά και οι διάρκειές τους. 

                                                           
6 πηγές κειμένων: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%C
E%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF
%CF%85_%CE%BC%CE%B5_%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%C
E%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_Gantt_%CE%BA%CE%B1%
CE%B9_Pert 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%C
E%B1_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%84 
http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1084/pol_00971.pdf?sequence=1 
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Εικόνα 4: Πίνακας Χρονοδιαγράμματος από το excel 

 

Διάγραμμα Πορείας Εργασιών 

Το διάγραμμα πορείας εργασιών είναι μια τεχνική μοντελοποίησης δικτύων 
δραστηριοτήτων, το οποίο εμφανίζει τους πιθανότερους χρόνους ολοκλήρωσης των 
εργασιών του έργου. Το επιθυμητό αποτέλεσμα κατά την χάραξη αυτού του 
διαγράμματος είναι ο προσδιορισμός της κρίσιμης διαδρομής. Κρίσιμη διαδρομή 
ορίζεται η μεγαλύτερη με βάση το χρόνο ολοκλήρωσης, διαδρομή που οδηγεί από 
το στάδιο έναρξης στο στάδιο ολοκλήρωσης του έργου. Η συνηθέστερη μονάδα 
χρόνου είναι οι εβδομάδες, αλλά αυτό κρίνεται ανάλογα με το μέγεθος του έργου 
ανά περίπτωση. 
 

Καθορισμός Αλληλουχίας 

Αφού ολοκληρωθούν όλα τα παραπάνω, ο υπεύθυνος του έργου μπορεί να 
προχωρήσει στη σχεδίαση του δικτύου δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες 
παριστάνονται ως τετράγωνα όπου στο εσωτερικό τους αναγράφουμε το νούμερο 
της δράσης αλλά και τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωσή τους, ενώ με 
βέλη, από κόμβο σε κόμβο, δείχνουμε την ακολουθία των δράσεων. Κατά τον 
σχεδιασμό ενός δικτύου δράσεων πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι δράσεις 

Α/Α Δραστηριότητες Διάρκεια (ημέρες)

1 Χάραξη εκσκαφής 1

2 Εκσκαφή και επανεπίχωση θεμελίωσης 7

3 Μπετόν καθαριότητας 1

4 Χάραξη ξυλότυπου θεμελίωσης 1

5 Κατασκευή ξυλότυπου θεμελίωσης 7

6 Κατασκευή ξυλότυπου υπογείου 7

7 Κατασκευή ξυλότυπου ισογείου 7

8 Κατασκευή ξυλότυπου Α΄ ορόφου 7

9 Κατασκευή ξυλότυπου Β΄ ορόφου 7

10 Κατασκευή ξυλότυπου δώματος 4

11 Καμία εργασία 28

12 Καθαρισμός ορόφων 1

13 Κατασκευή τοιχοποιίας 30

14 Τοποθέτηση μόνωσης 10

15 Τοποθέτηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 20

16 Τοποθέτηση μηχανολογικής εγκατάστασης 9

17 Τοποθέτηση υδραυλικής εγκατάστασης 12

18 Εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα 30

19 Τοποθέτηση κουφωμάτων (αλουμίνια) 13

20 Κατασκευή δαπέδων 45

21 Τοποθέτηση ειδών υγιεινής 18

22 Ντουλάπια, πόρτες (ξύλινες) 20

23 Εσωτερικά και εξωτερικά βαψίματα 60

Πίνακας Χρονοδιαγράμματος
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βρίσκονται στη σωστή ακολουθία τους και ότι διατηρούμε τη λογική που διέπει τις 
σχέσεις μεταξύ τους. 
 

Εκτίμηση Χρόνου Ολοκλήρωσης 

Σε αυτό το στάδιο κατασκευάζουμε ένα πίνακα καταγραφής των χαρακτηριστικών 
των εργασιών, έτσι ώστε να εισαχθούν τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από 
τον σχεδιασμό του διαγράμματος. Δημιουργούμε έναν πίνακα όπου αρχικά 
γνωρίζουμε μόνο τις δύο πρώτες στήλες (δραστηριότητα και διάρκεια), τις οποίες 
προσδιορίσαμε στα προηγούμενα στάδια. Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει ο 
παρακάτω πίνακας.
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Εικόνα 5: Πίνακας Εκτίμησης Χρόνου Ολοκλήρωσης από το excel

Αρχή Τέλος Αρχή Τέλος

Αρχή-1 1

1-2 7

1-3 1

2-4 1

3-4 1

4-5 7

5-6 7

6-7 7

7-8 7

8-9 7

9-10 4

10-11 28

11-12 1

11-13 30

12-14 10

13-14 10

14-15 20

15-16 9

16-17 12

17-18 30

18-19 13

19-20 45

20-21 18

20-22 20

21-23 60

22-23 60

Δραστηριότητα

Πίνακας Εκτίμησης Χρόνου Ολοκλήρωσης
Νωρίτερος Χρόνος Βραδύτερος Χρόνος Συνολικό Χρονικό 

Περιθώριο

Ελεύθερο Χρονικό 

Περιθώριο

Κρίσιμη 

Δραστηριότητα
Διάρκεια
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Οι υπόλοιπες στήλες θα συμπληρώνονται σταδιακά καθώς θα σχεδιάζουμε το 
δίκτυο δράσεων. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε την κάθε μία έννοια του 
παραπάνω πίνακα. 
 
Νωρίτερος χρόνος δραστηριότητας: είναι ο συντομότερος χρόνος που μπορεί να 
γίνει η δραστηριότητα. Η δραστηριότητα αρχής έχει νωρίτερο χρόνο μηδέν. Η 
επόμενη δραστηριότητα έχει το νωρίτερο χρόνο μηδέν συν τη διάρκεια της 
δραστηριότητας που οδηγεί σε αυτό. Δηλαδή, μια δραστηριότητα έχει νωρίτερο 
χρόνο το άθροισμα του νωρίτερου χρόνου της προηγούμενης συν τη διάρκεια της 
δραστηριότητας που οδηγεί σε αυτή. Ο νωρίτερος χρόνος σημειώνεται στο πάνω 
αριστερό μέρος του τετραγώνου που συμβολίζει την κάθε δραστηριότητα. 
 
Βραδύτερος χρόνος δραστηριότητας: είναι ο αργότερος χρόνος που επιτρέπεται να 
γίνει η δραστηριότητα, έτσι ώστε να παραμείνει συνολικά ο ίδιος χρόνος για να 
τελειώσει η κατάσταση. Η δραστηριότητα τέλους έχει βραδύτερο χρόνο ίσο με το 
νωρίτερο. Η προηγούμενη δραστηριότητα έχει βραδύτερο χρόνο ίσο με τη διαφορά 
του βραδύτερου χρόνου της τελευταίας, μείον τη διάρκεια της δραστηριότητας που 
πηγαίνει από αυτή προς την επόμενη. Ο βραδύτερος χρόνος σημειώνεται στο πάνω 
δεξιό μέρος του τετραγώνου που συμβολίζει την κάθε δραστηριότητα. 
 
Οι νωρίτεροι και οι βραδύτεροι χρόνοι συμβολίζονται σε κάθε δραστηριότητα του 
δικτύου δράσεων όπως φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. 
 

 
 

Εικόνα 6: Πίνακας Επεξήγησης από το excel 

 
 

Σχεδιασμός Δικτύου Δράσεων (Τοξωτό Δικτύωμα) 

Για να σχεδιάσουμε το δίκτυο δράσεων χρησιμοποιούμε δεδομένα από το 
διάγραμμα αλληλουχίας δράσεων και τον πίνακα καταγραφής χαρακτηριστικών. 
Επομένως, το διάγραμμα έχει την ακόλουθη μορφή.

Νωρίτερος 

Χρόνος

Βραδύτερος 

Χρόνος

Αριθμός 

Δραστηριότητα

Πίνακας Επεξήγησης
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Εικόνα 7: Διάγραμμα Δικτύου Δράσεων από το excel
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Στη συνέχεια τοποθετούμε στους κόμβους πάνω από τα βελάκια μεταξύ των 
δράσεων τη διάρκεια μετάβασης από τη μία δραστηριότητα στην άλλη. Τη διάρκεια 
την κοιτάμε από τον πίνακα εκτίμησης χρόνου ολοκλήρωσης (εικόνα 5).
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Εικόνα 8: Διάγραμμα Δικτύου Δράσεων με Χρόνους από το excel
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Χάραξη Διαδρομής πάνω στο Δίκτυο 

Αφού έχουμε προσδιορίσει τη διάρκεια της κάθε εργασίας, το επόμενο βήμα είναι 
να υπολογίσουμε τους νωρίτερους χρόνους κάθε δραστηριότητας ξεκινώντας από 
την Αρχή-1 που είναι το 0. Για κάθε μία δραστηριότητα προσθέτουμε τον νωρίτερο 
χρόνο της προηγούμενης δράσης με τον χρόνο μετάβασης που βρίσκεται πάνω από 
τα βελάκια. Σε αυτό το σημείο είναι καλό να επισημάνουμε ότι όταν δύο δράσεις 
καταλήγουν σε μία, τότε επιλέγεται η διάρκεια αυτής της οποίας το άθροισμά της 
με τον χρόνο μεσολάβησης δίνουν το μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας είναι το εξής.
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Εικόνα 9: Υπολογισμός Νωρίτερων Χρόνων για κάθε Δραστηριότητα από το excel
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Επαλήθευση Διαδρομής με Ανεστραμμένη Κατεύθυνση 

Μετά τον υπολογισμό των νωρίτερων χρόνων συνεχίζουμε με τον υπολογισμό των 
βραδύτερων χρόνων, αρχίζοντας από τον βραδύτερο χρόνο των δράσεων (ο τελευ-
ταίος). Παρομοίως με το προηγούμενο στάδιο, όταν οι δύο δραστηριότητες επιστρέ-
φουν σε μία κοινή δράση, ως βραδύτερος χρόνος επιλέγεται ο μικρότερος εκ των 
δύο. Το αποτέλεσμα φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.
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Εικόνα 10: Επαλήθευση Διαδρομής με Ανεστραμμένη Κατεύθυνση από το excel
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Χρονικά Περιθώρια Δραστηριοτήτων 

Μετά την ολοκλήρωση της σχεδίασης του δικτύου δράσεων μπορούμε να υπολογί-
σουμε την καθυστέρηση στις δράσεις του έργου. Χρονικά περιθώρια ονομάζουμε τη 
δυνατότητα μετατόπισης ή επέκτασης της χρονικής διάρκειας των δραστηριοτήτων 
μέσα στο δίκτυο. 
 
Συνολικό χρονικό περιθώριο: είναι το σύνολο του χρόνου μέσα στον οποίο η δρα-
στηριότητα μπορεί να μετατοπιστεί ή να επεκταθεί χωρίς να έχουμε καθυστερήσεις 
στην κατασκευή. Το συνολικό χρονικό περιθώριο υπολογίζεται αν από το τέλος του 
βραδύτερου χρόνου της δραστηριότητας αφαιρεθεί η διάρκεια και η αρχή του νωρί-
τερου χρόνου της δραστηριότητας. 
 
Ελεύθερο χρονικό περιθώριο: είναι ο χρόνος που μπορεί να καθυστερήσει μια δρα-
στηριότητα χωρίς να επηρεαστεί η έναρξη μιας επόμενης δραστηριότητας. Αντί-
στοιχα, το ελεύθερο χρονικό περιθώριο υπολογίζεται αν από το τέλος του νωρίτε-
ρου χρόνου αφαιρεθεί η διάρκεια και η αρχή του νωρίτερου χρόνου της δραστηριό-
τητας. 
 
Αφού βρούμε το συνολικό χρονικό περιθώριο όλων των δραστηριοτήτων, θα παρα-
τηρήσουμε ότι για κάποιες είναι μηδέν. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί δεν έ-
χουν κανένα χρονικό περιθώριο να καθυστερήσουν, διότι αν συμβεί αυτό θα καθυ-
στερήσει όλη η κατασκευή. Οι δραστηριότητες αυτές είναι κρίσιμες και η διαδρομή 
που ακολουθούν ονομάζεται κρίσιμη δραστηριότητα. Στον παρακάτω πίνακα φαίνο-
νται τα αποτελέσματα αυτών.
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Εικόνα 11: Πίνακας Υπολογισμού Καθυστέρησης Έργου από το excel
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Καταγραφή Κρίσιμης Διαδρομής 

Αφού βρούμε το συνολικό χρονικό περιθώριο όλων των δραστηριοτήτων, 
παρατηρούμε ότι για κάποιες είναι μηδέν, δηλαδή δεν έχουν κανένα χρονικό 
περιθώριο να καθυστερήσουν, διότι αν συμβεί αυτό τότε θα καθυστερήσει όλη η 
κατασκευή. Αυτές οι δραστηριότητες είναι κρίσιμες και η διαδρομή που 
ακολουθούν ονομάζεται κρίσιμη. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται, με πορτοκαλί 
βελάκια, η κρίσιμη διαδρομή του έργου.
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Εικόνα 12: Διάγραμμα Κρίσιμης Διαδρομής από το excel
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Αποτελέσματα Μεθόδου Pert 

Ο σκοπός που επιλύουμε το δίκτυο με τη μέθοδο pert είναι για να βρούμε ποιες 
είναι οι κρίσιμες δραστηριότητες σε μια κατασκευή, ώστε να προσέξουμε να μην 
έχουμε καμία καθυστέρηση, ενώ επίσης για να προσδιοριστεί ποιο είναι το 
συνολικό χρονικό περιθώριο για τις υπόλοιπες, για να ξέρουμε ποιες είναι οι 
δυνατότητες χρονικών μετατοπίσεων ή επεκτάσεων τους χωρίς να έχουμε 
καθυστέρηση του τελικού χρόνου της κατασκευής του έργου σε σχέση με αυτόν που 
προγραμματίσαμε.7 

 

Σχέση Μεθόδου Pert και Gantt 

Το διάγραμμα Gantt αναπτύχθηκε πριν από τη μέθοδο PERT. Το πρώτο μπορεί να 
οπτικοποιήσει τη σχέση των επιμέρους δράσεων με τον χρόνο, αλλά είναι δύσκολο 
να εκφράσει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους (αλληλουχία) και ειδικά αν υπάρχουν 
δράσεις σε αριθμό πάνω από 20 ή 30 και καταντά δύσχρηστο εργαλείο σε αυτή την 
περίπτωση. Επίσης δεν προσφέρει καμία εύκολη διαδικασία για τον εντοπισμό της 
κρίσιμης διαδρομής που είναι κάτι μεγάλης πρακτικής αξίας. Αντίθετα, και η 
μέθοδος PERT μπορεί να διαχειριστεί μεγάλο αριθμό δράσεων μέσα στο έργο αλλά 
μπορεί και να αποδίδει την κρίσιμη διαδρομή. Το χαρακτηριστικό αυτό της μεθόδου 
PERT επιτρέπει χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της στατιστικής να βρεθεί η 
πιθανότητα να ολοκληρωθεί το έργο νωρίτερα από μια ημερομηνία ή αντίθετα την 
πιθανότητα να ξεφύγει η ολοκλήρωση του έργου πέρα από μια ημερομηνία.8 

 

2.3 Δραστηριότητες/Διάγραμμα Gantt 

Χαρακτηριστικά Διαγράμματος Gantt 

Το διάγραμμα Gantt είναι ένα οριζόντιο ιστόγραμμα που αναπτύχθηκε ως εργαλείο 
ελέγχου παραγωγής το 1910 από τον Χένρι Γκαντ*. Το πλεονέκτημά του είναι ότι 
παρέχει μια γραφική απεικόνιση ενός έργου που βοηθά το σχεδιασμό, τον 
συντονισμό και την εξειδίκευση των εργασιών σε ένα έργο. Αποτελεί τη 
σημαντικότερη τεχνική για τον προγραμματισμό ενός έργου καθώς είναι και το πιο 
δημοφιλές ανάμεσα σε πολλά άλλα βοηθήματα. Είναι ιδιαίτερα απλό στο χειρισμό 
του και είναι ένα εξίσου σημαντικό εργαλείο ώστε να μελετηθεί χρονικά η διάρκεια 
ενός κατασκευαστικού έργου. Συγκεκριμένα, τα διαγράμματα Grantt εξυπηρετούν 
στο να προγραμματιστούν επακριβώς τα αποθέματα και η διάθεση των πόρων, στο 
να ελεγχθεί ημερολογιακά η πορεία ολοκλήρωσης του έργου και γενικά οι 
μελλοντικές διεργασίες του. Άρα η βασικότερη χρήση τους είναι η παρακολούθηση 
της προόδου ενός έργου. 
 

Για να σχεδιαστεί ένα διάγραμμα Gantt, πρέπει αρχικά να απαριθμηθούν όλες οι 
δραστηριότητες του έργου και οι αντίστοιχες διάρκειες τους. Στη συνέχεια γίνεται η 
χάραξη των δραστηριοτήτων πάνω σε ένα έντυπο γραφικών παραστάσεων, 
σχεδιάζονται όλες οι δραστηριότητες και τέλος παρουσιάζεται η ανάλυση. Στον 

                                                           
7 πηγή: Πτυχιακή Εργασία «Οργάνωση και Διαχείριση Εργασιών για την κατασκευή Διώροφων 
Παραδοσιακών Εξοχικών Κατοικιών με υπόγειο χώρο και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στην περιοχή 
νήσου Κέα» 
8 πηγή: http://academics.epu.ntua.gr/LinkClick.aspx?fileticket=hKTbizomAM0=& 
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οριζόντιο άξονα του διαγράμματος τοποθετείται ο χρόνος σε κατάλληλες 
υποδιαιρέσεις που ταιριάζουν με τις ανάγκες και την χρονική διάρκεια του έργου, 
ενώ στον κατακόρυφο άξονα τοποθετούνται οι τίτλοι των δράσεων του έργου. Η 
σειρά τοποθέτησής τους συνήθως είναι προς τα πάνω αυτές που αρχίζουν νωρίτερα 
και προς τα κάτω αυτές που αρχίζουν αργότερα, χωρίς αυτό να αποτελεί και 
απαράβατο κανόνα. Η τοποθέτηση μπορεί να είναι και τυχαία ή να ακολουθεί άλλα 
κριτήρια χωρίς αυτό να επηρεάζει την ορθότητα του διαγράμματος. Οι δράσεις 
περιγράφονται είτε με τους τίτλους τους είτε με χρήση κωδικών αριθμών που 
παραπέμπουν σε συγκεκριμένες εργασίες. Στο κύριο τώρα τμήμα του διαγράμματος 
τοποθετούνται για κάθε δράση και σε οριζόντια διάταξη οι ράβδοι αποτύπωσης του 
χρόνου, με μήκος ανάλογο με την χρονική διάρκεια που απαιτείται για την 
ολοκλήρωσή της. Κάθε ράβδος αρχίζει από το σημείο που στον οριζόντιο άξονα 
αντιστοιχεί με το χρονικό σημείο έναρξης της συγκεκριμένης δράσης. 
 

*O Χένρι Γκαντ (Henry Gantt, 20 Μαΐου 1861-23 Νοεμβρίου 1919) ήταν ένας 
Αμερικάνος μηχανικός και διοικητικός σύμβουλος, ο οποίος έμεινε γνωστός από την 
ανάπτυξη του ομώνυμου ιστογράμματος, διάγραμμα Γκαντ στη δεκαετία του 1910. 
Το διάγραμμα αυτό χρησιμοποιήθηκε κατά καιρούς σε πολλά κατασκευαστικά έργα 
και εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εργαλείο της επιστήμης διαχείρισης έργων. 
Ήταν συνεργάτης του Taylor, συνέβαλε σημαντικά στους τομείς χρονικού 
προγραμματισμού και του ελέγχου της εργασίας, καθώς και στα συστήματα 
αμοιβής των εργαζόμενων.9 
 

Πλεονεκτήματα Διαγράμματος Gantt:10 

1. Είναι πολύ εύκολα κατανοητά και χαράσσονται εύκολα. 

2. Είναι χρήσιμα για στατικά περιβάλλοντα. 

3. Βοηθάνε στη διαδικασία της επισκόπησης των δραστηριοτήτων ενός έργου. 

4. Χρησιμοποιούνται ευρέως. 

5. Τα περισσότερα προϊόντα λογισμικού υπολογιστών τα έχουν σαν βάση για 

τη διασύνδεση γραφικών. 

6. Σαφής απεικόνιση της χρονικής διάρκειας και της αλληλουχίας των δράσεων. 

7. Γρήγορη κατασκευή του. 

8. Ευκολία με την οποία μπορεί να κατανοήσει ακόμα και κάποιο μη 

εξειδικευμένο άτομο τις πληροφορίες που το διάγραμμα Gantt παρέχει στον 

χρήστη του. 

 

Μειονεκτήματα Διαγράμματος Gantt:11 

                                                           
9 πηγή: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AD%CE%BD%CF%81%CE%B9_%CE%93%CE%BA%CE%B1%
CE%BD%CF%84 
10 πηγή: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%C
E%B1_%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%84 
11 πηγή: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%C
E%B1_%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%84 
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1. Είναι πολύ δύσκολη οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής τους. 

2. Δεν έχουν τη δυνατότητα να εξισώσουν τον χρόνο με το κόστος ενός έργου. 

3. Δεν μπορούν να βελτιστοποιήσουν την κατανομή των πόρων. 

4. Δεν έχουν μεγάλες δυνατότητες πληροφόρησης και έτσι συνήθως 

χρησιμοποιούνται σε λιγότερο πολυσύνθετα έργα. 

 

Λειτουργία Προγράμματος MS Project12 

Το Microsoft Project είναι ένα υπολογιστικό πρόγραμμα διαχείρισης έργου που 
εφαρμόζεται για τον έλεγχο απλών ή σύνθετων έργων. Η χρήση του βοηθά στον 
σχεδιασμό και τον έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων έτσι ώστε να παρακολουθείτε 
η πρόοδός τους. Το πρόγραμμα βοηθάει στο να επιτευχθούν τα εξής: 

1. Παρακολούθηση όλων των πληροφοριών που συλλέγονται, σχετικά με τις 

εργασίες, τη διάρκεια, και τις απαιτήσεις πόρων για το έργο. 

2. Απεικόνιση του προγράμματος του έργου σε τυποποιημένες και καλά 

καθορισμένες μορφές. 

3. Προγραμματισμός εργασιών και πόρων με συνέπεια και αποδοτικότητα. 

4. Ανταλλαγή πληροφοριών για το έργο με όλους τους συμμετέχοντες, μέσω 

outlook. 

5. Επικοινωνία με τους πόρους και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, ενώ ο 

τελικός έλεγχος να αφήνεται στο διαχειριστή έργου. 

 

Στη συνέχεια φαίνονται τα βήματα που ακολουθήθηκαν στο MS Project, ώστε να 
βγει σωστά ο προγραμματισμός. 
 

Βήμα 1: Άνοιγμα του MS Project. 
 

 
                                                           
12 πηγή: 
http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1084/pol_00971.pdf?sequence=1 
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Εικόνα 13: Αρχική του MS Project 

 

Βήμα 2: Στην καρτέλα File, πατάμε στα Properties. 
 

 
 

Εικόνα 14: Εύρεση Εντολής Properties 

 

Βήμα 3: Αφού πατήσουμε στα Properties, μας ανοίγει ένα παράθυρο ώστε να 
βάλουμε τα στοιχεία του έργου. 
 

 
 

Εικόνα 15: Στοιχεία Έργου 
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Βήμα 4: Στην καρτέλα Format, πατάμε στο Timescale. 
 

 
 

Εικόνα 16: Εύρεση Εντολής Timescale 

 

Βήμα 5: Αφού μας ανοίξει το παράθυρο του Timescale, επεξεργαζόμαστε τις 
πληροφορίες του χρόνου. 
 

 
 

Εικόνα 17: Επεξεργασία Στοιχείων Χρόνου 
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Βήμα 6: Στη συνέχεια μετονομάζουμε τους αγγλικούς τίτλους σε ελληνικούς ώστε 
να μας διευκολύνει περισσότερο. Με διπλό κλικ πάνω στις πρώτες στήλες μας 
ανοίγει ένα παράθυρο κι από εκεί αλλάζουμε την ονομασία τους. 
 

 
 

Εικόνα 18: Μετονομασία Τίτλων 

 

Βήμα 7: Γράφουμε τους τίτλους των κύριων εργασιών στη στήλη Όνομα Εργασίας. 
 

 
 

Εικόνα 19: Τίτλοι Κύριων Εργασιών 
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Βήμα 8: Προσθέτουμε γραμμές ανάμεσα από τους τίτλους που γράψαμε παραπάνω 
και συμπληρώνουμε τις ονομασίες των εργασιών (σημειωμένες με κόκκινο 
κουτάκι). 
 

 
 

Εικόνα 20: Ονομασίες Εργασιών 

 

Βήμα 9: Επιλέγουμε όλες τις εργασίες και πατάμε την εντολή Indent (σημειωμένη 
με κόκκινο κουτάκι), η οποία ξεχωρίζει τους τίτλους από τις ονομασίες των 
εργασιών. 
 

 
 

Εικόνα 21: Διαφοροποίηση Τίτλων και Εργασιών με την Εντολή Indent 
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Βήμα 10: Σημειώνουμε την Διάρκεια, την Έναρξη, την Λήξη και την Εξαρτώμενη από 
την σε κάθε εργασία.  
 

 
 

Εικόνα 22: Συμπλήρωση Στηλών (Διάρκεια, Έναρξη, Λήξη, Εξαρτώμενη από την) 

 

Βήμα 11: Τέλος συμπληρώνουμε τη στήλη Περιγραφή Εργασίας (σημειωμένη με 
κόκκινο κουτάκι), η οποία φαίνεται πάνω στο διάγραμμα. 
 

 
 

Εικόνα 23: Συμπλήρωση Στήλης Περιγραφή Εργασίας και Εφαρμογή της στο Διάγραμμα 
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Παρακάτω φαίνεται το τελικό αποτέλεσμα του χρονοδιαγράμματος μέσα από το 
πρόγραμμα MS Project. Οι μαύρες μπάρες απεικονίζουν τη διάρκεια των τίτλων των 
εργασιών, ενώ με τις μπλε απεικονίζονται οι διάρκειες όλων των δραστηριοτήτων. 
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Εικόνα 24: Διάγραμμα Gantt (Μέρος 1ο) 
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Εικόνα 25: Διάγραμμα Gantt (Μέρος 2ο)  
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Εικόνα 26: Διάγραμμα Gantt (Μέρος 3ο) 
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Εικόνα 27: Διάγραμμα Gantt (Μέρος 4ο) 
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Εικόνα 28: Διάγραμμα Gantt (Μέρος 5ο) 
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Εικόνα 29: Διάγραμμα Gantt (Μέρος 6ο) 
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Εικόνα 30: Διάγραμμα Gantt (Μέρος 7ο) 

 

Άρα, και με τη βοήθεια του MS Project, βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο έργο χρειάστηκε 325 ημέρες για να κατασκευαστεί.
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Κεφάλαιο Τρίτο 

1. Μελέτη θερμομόνωσης έργου 
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3.1 Γενικά 

Υπάρχει διαρκής έκθεση των κατασκευών στις περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως στη 
βροχή, στην υγρασία, στο κρύο, στη ζέστη, στο θόρυβο, κ.α. Με τον καιρό, οι 
συνθήκες αυτές επιδρούν στο δομικό έργο, προκαλώντας ζημιές, οι οποίες 
μειώνουν τόσο το επίπεδο ποιότητας της κατασκευής και διαβίωσης σε αυτήν, όσο 
και την αξία της. Η αντιμετώπιση των συνθηκών αυτών, κάνει επιβεβλημένη τη 
λήψη μέτρων και η αποτελεσματικότητά τους είναι συνυπολογισμός της ορθής 
διάταξης και επιλογής υλικών, καθώς και επεξεργασίας και εφαρμογής τους. 
 
Ειδικότερα για την θερμοκρασία, εκτός από το γεγονός πως είναι ενοχλητική, είτε 
χαμηλή είτε υψηλή, είναι και μέσο πρόκλησης ασθενειών. Επίσης, η ελλιπής 
μόνωση όχι μόνο προκαλεί προβλήματα στον άνθρωπό, αλλά και σε αγαθά (π.χ. 
ευπαθή προϊόντα), και σε παραγωγικές διαδικασίες, αλλά και αυξάνει το κόστος 
διατήρησης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της κατασκευής. 
 
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, εκπονήθηκε και εφαρμόστηκε 
ο «Κανονισμός Θερμομόνωση Κτηρίων» από το 1979, καθιστώντας υποχρεωτική τη 
θερμομόνωση. Η έκδοση οικοδομικής άδειας, πλέον απαιτεί την ύπαρξη μελέτης 
θερμομόνωσης. Στόχος της θερμομόνωσης είναι να ελαχιστοποιήσει την ανταλλαγή 
θερμότητας του εσωτερικού ενός κτηρίου με το εξωτερικό περιβάλλον, 
δημιουργώντας έναν χώρο κατάλληλο είτε για διαβίωση και εργασία, είτε για 
κάποια παραγωγική διαδικασία, με γνώμονα την χαμηλότερη κατανάλωση και 
κόστος. 
 
Η σχολαστική μελέτη της κάτοψης του έργου πρέπει να έχει σαν σκοπό την 
αποφυγή έκθεσης σε δυνατούς ανέμους, καθώς επίσης την αποφυγή μεγάλων 
ανοιγμάτων και της σωστής μόνωσης των εξωτερικών τοιχίων. Η απώλεια 
θερμότητας οφείλετε σε: 

 Θερμική αγωγιμότητα των τοιχίων και των στεγών 

 Θερμική αγωγιμότητα των κουφωμάτων και του γυαλιού 

 Κακή εφαρμογή των κουφωμάτων, η οποία αφήνει σχισμές μεταξύ αυτών 

και τοιχίων 

 Μεταφορά αέρα λόγω ρωγμών ή άλλων ανοιγμάτων 

 Ανανέωση του αέρα στο εσωτερικό του κτίσματος, είτε φυσικά, είτε τεχνητά 

 
Η ικανοποιητική θερμομόνωση των χώρων διαμονής επιτυγχάνεται όταν τα 
εξωτερικά τοιχία έχουν επαρκές στρώμα θερμομονωτικού υλικού. 
Καθώς δεν είναι δυνατόν να αποτρέψουμε την θερμική ανταλλαγή μεταξύ δύο 
σωμάτων σε διαφορετική θερμοκρασία, αρκούμαστε στο να επηρεάσουμε την ισχύ 
και τη διάρκεια αυτής της ανταλλαγής. Η θερμότητα, ως ενέργεια, ρέει πάντα με 
κατεύθυνση από υψηλότερες προς χαμηλότερες θερμοκρασίες και οι απώλειες 
αντιμετωπίζονται με νέα παραγωγή. 
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Η απομόνωση ενός χώρου, είτε πρόκειται για υγρά, είτε για θερμοκρασία, είτε για 
ήχο, είτε ακόμα και για διάφορες μορφές ακτινοβολίας, ονομάζεται μόνωση. Αυτή, 
ανάλογα με το τι εμποδίζει, διακρίνεται σε θερμομόνωση, στεγανοποίηση, 
ηχομόνωση, κ.α. 
 
Κάθε κατασκευαστικό μέτρο που λαμβάνεται για τη μείωση των θερμικών 
απωλειών ενός κτίσματος, ή για τη μείωση της μετάδοσης της εξωτερικής 
θερμοκρασίας στο εσωτερικό, ονομάζεται θερμομόνωση. 
 

Θερμομονωτικά υλικά 

Ένα θερμομονωτικό υλικό διαφέρει από άλλα υλικά κυρίως στη δομή του, την 
οποία  αποτελούν ένας μεγάλος αριθμός ινών. Αυτές είναι πλεγμένες με τέτοιο 
τρόπο, ώστε ανάμεσά τους να υπάρχει στάσιμος αέρας. Κάποια υλικά, αντί για ίνες, 
αποτελούνται από ένα πλέγμα κυψελίδων (είτε ανοικτών, είτε κλειστών), όπου και 
πάλι υπάρχει στάσιμος αέρας. Ο λόγος που αέρας πρέπει να είναι στάσιμος, είναι η 
χαμηλή αγωγιμότητά του. Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως η θερμότητα δεν 
μεταδίδεται εύκολα μέσω αυτού. Είναι σημαντικό όλα τα μονωτικά υλικά να 
φυλάσσονται μακριά από υγρασία και η τοποθέτησή τους να γίνεται με ξηρές 
συνθήκες, ώστε να διατηρήσουν τις ιδιότητές τους. 
 
Η επαρκής γνώση των ιδιοτήτων και της εν γένει συμπεριφοράς κάθε μονωτικού 
υλικού, είναι απαραίτητη για να γίνει η ορθή επιλογή τους ανά περίσταση. Επίσης, 
πρέπει να συνυπολογίζεται η αντοχή στο χρόνο των υλικών αυτών, καθώς και η 
αντοχή τους σε προσβολή από έντομα και/ή τρωκτικά. Φυσικά δεν πρέπει να 
αμεληθεί η ικανότητα του υλικού να συνεργαστεί με τα υπόλοιπα υλικά του έργου.  
 
Τέλος, από τους βασικότερους παράγοντες επιλογής, είναι το κόστος του υλικού, το 
κόστος και η δυνατότητα μεταφοράς και τοποθέτησης, αλλά και οι όποιες 
ιδιαιτερότητες του έργου. 
 
Τα θερμομονωτικά υλικά παρουσιάζουν τις παρακάτω ιδιότητες: 

1. επίδραση θερμοκρασίας 

2. επίδραση υγρασίας 

3. επίδραση ηλιακής ακτινοβολίας 

4. μεταβολή διαστάσεων 

5. χημική συμπεριφορά 

6. αντίδραση στη φωτιά 

7. μηχανική αντοχή 

 
Τα θερμομονωτικά υλικά κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

1. ελαφρά θερμομονωτικά υλικά 

a. ανόργανα ινώδη 

 υαλοβάμβακας 

 πετροβάμβακας  

b. οργανικά ινώδη 
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 ξυλόμαλλο 

 μοριοσανίδες 

 διάφορα πιλήματα 

 πεπιεσμένο άχυρο 

c. ανόργανα πορώδη 

 διογκωμένος περλίτης 

 κίσσηρη (ελαφρόπετρα) 

 αφρώδες γυαλί 

d. οργανικά πορώδη 

 φελλός 

 διογκωμένη πολυστερίνη 

 αφρώδης εξηλασμένη πολυστερίνη 

 πολυουρεθάνη 

 
2. βαριά θερμομονωτικά υλικά 

a. θερμομονωτικά τούβλα 

b. θερμομονωτικά τσιμεντότουβλα 

c. ελαφροσκυροδέματα 

d. κυψελωτά σκυροδέματα 

 

Θερμομόνωση Δωμάτων 

Ο φέρων οργανισμός των κτηρίων, στη σημερινή πραγματικότητα, αποτελείται από 
οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει επίπεδα δώματα. Αυτά καταπονούνται εντονότερα 
και δέχονται σε μεγαλύτερο βαθμό τις περιβαλλοντικές επιδράσεις, από ότι άλλα 
εξωτερικά στοιχεία της κατασκευής. Ένα παράδειγμα είναι η ένταση με την οποία 
επιδρούν οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, είτε κατά την διάρκεια της ημέρας, είτε 
κατά τη διάρκεια του έτους. 
 
Η θερμοκρασία που επιδρά στα δώματα, μπορεί να φτάσει ακόμα και τους 80ΟC 
στη διάρκεια της ημέρας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της έντονης ηλιακής 
ακτινοβολίας. Αυτή πέφτει περίπου στους 20ΟC στη διάρκεια της νύχτας, ενώ τους 
χειμερινούς μήνες, μπορεί να πέσει και κάτω από τους -10OC. Η συστολή και 
διαστολή των υλικών, από την επίδραση αυτής της θερμοκρασιακής διακύμανσης, 
είναι ιδιαίτερα μεγάλη και προκαλεί ισχυρή τάση στα σημεία επαφών, τόσο των 
στοιχείων του κτίσματος μεταξύ τους, όσο και μεταξύ των στρώσεων των 
θερμομονωτικών υλικών. Αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη για επιπλέον 
προστασία της μόνωσης σε ένα επίπεδο δώμα. 
 
 
Μέτρα θερμομόνωσης δωμάτων και στεγών: 

 Σκληρές πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη 

 Σκληρές πλάκες από διογκωμένη πολυστερίνη, τοποθετημένη ανάμεσα σε 

σκληρές πλάκες από ίνες ξύλου και τσιμέντου 
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Η ελλιπής ή κακή προστασία της μόνωσης στα δώματα, είναι αιτία για πληθώρα 
άλλων φθορών που αναπόφευκτα θα εμφανιστούν στο κτήριο. 
 

Θερμομόνωση Τοίχων 

Καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό στην επιφάνεια ενός κτηρίου αποτελείται από την 
τοιχοποιία, είναι εμφανές πως από εκεί υπάρχουν και οι μεγαλύτερες απώλειες στη 
θερμότητα. Ως εκ τούτου, η τοιχοποιία έχει την ανάγκη για πολύ καλή 
θερμομόνωση. Στη σημερινή πρακτική χρησιμοποιείται ευρέως η τεχνική της 
σύνθετης τοιχοποιίας, όπου γίνεται χρήση πολλαπλών στρώσεων, με την κάθε μια 
να εμφανίζει διαφορετικά χαρακτηριστικά. 
 
Η σωστή επιλογή των υλικών των στρώσεων δεν αρκεί από μόνη της για μια καλή 
θερμομόνωση, αλλά πρέπει να γίνεται και σωστή επιλογή για την διάταξή τους 
μέσα στην τοιχοποιία. Μια εξωτερική σύνθετη τοιχοποιία πρέπει να διασφαλίζει τα 
εξής: 

1. την στατική αντοχή 

2. την θερμομόνωση 

3. την υγρομόνωση 

4. τις επικαλύψεις των όψεων 

 
Τα υλικά για τις στρώσεις επιλέγονται βάσει της αντοχής στο χρόνο, του κόστους 
συντήρησης και του κόστους θέρμανσης. Η προστασία της μόνωσης πρέπει να 
συνυπολογίζει τα εξής: 

1. την αντίσταση των υλικών στη διαπερατότητα των υδρατμών 

2. την προστασία από συστολές και διαστολές 

3. την προστασία από την εξωτερική υγρασία 

4. τα διάφορα ανοίγματα (κουφώματα) 

5. την απόδοση της θερμομόνωσης 

 
Είναι απόφαση του μελετητή για τη θέση που θα τοποθετηθεί το μονωτικό, 
εσωτερικά ή εξωτερικά. Η τελική απόφαση επηρεάζεται από διάφορα στοιχεία, τα 
οποία θα αναφερθούν στη συνέχεια. 
 
Για παράδειγμα η εσωτερική θερμομόνωση στις εξοχικές κατοικίες δίνει ένα καλό 
αποτέλεσμα για τους χειμερινούς μήνες, γιατί οι κάτοικοι εκμεταλλεύονται τη 
θερμική ενέργεια αμέσως μετά την έναρξη της λειτουργίας της θέρμανσης. 
Αντίθετα, στη μόνιμη κατοικία, η χρήση εξωτερικής θερμομόνωσης δίδει συνθήκες 
θερμικής άνεσης αφού περάσει κάποιο χρονικό διάστημα από την έναρξη της 
λειτουργίας της θέρμανσης, όμως συσσωρεύεται ενέργεια που αποδίδεται ως 
θερμότητα μετά το σταμάτημα της λειτουργίας της θέρμανσης. 
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Τοποθέτηση θερμομόνωσης στην εσωτερική πλευρά των τοίχων13 

Η θερμομόνωση στην εσωτερική πλευρά των τοίχων είναι μια μονοκέλυφη 
κατασκευή στην οποία η θερμομονωτική στρώση έχει εξωτερικά το σύνολο της 
μάζας της τοιχοποιίας και καλύπτεται εσωτερικά από κάποιο επίχρισμα, 
γυψοσανίδα ή άλλο πέτασμα. Τα χρησιμοποιούμενα μονωτικά υλικά για το είδος 
αυτής της μόνωσης πρέπει να είναι από σκληρές πλάκες από αφρώδη υλικά και 
πρέπει να τοποθετηθούν καλά πάνω στην τοιχοποιία για να μπορούν να δεχτούν 
την εφαρμογή του επιχρίσματος. 
 
Συνήθως μεταξύ των μονωτικών υλικών και του επιχρίσματος παρεμβάλλεται ένα 
μεταλλικό ή πλαστικό πλέγμα που λειτουργεί ως οπλισμός στο επίχρισμα.  
 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής της 
θερμομόνωσης: 
 
Πλεονεκτήματα 

1. Είναι απλή στην κατασκευή της και σχετικά φθηνή διότι δεν απαιτούνται 

σκαλωσιές. 

2. Ο χώρος με την έναρξη της λειτουργίας της θέρμανσης θερμαίνεται πιο 

σύντομα, αλλά με τη διακοπή της θέρμανσης ψύχεται επίσης πιο σύντομα. 

3. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη προστασία των θερμομονωτικών υλικών. 

4. Η κατασκευή είναι ανεξάρτητη από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. 

 
Μειονεκτήματα 

1. Περιορίζεται ο εσωτερικός χώρος. 

2. Ο χώρος ψύχεται πιο σύντομα και έτσι μένει ανεκμετάλλευτη η 

θερμοχωρητικότητα του εξωτερικού τοίχου. 

3. Σε περίπτωση παγετού, αυτός διεισδύει βαθιά στο εσωτερικό του τοίχου και 

φτάνει σχεδόν μέχρι το μέσον του μονωτικού στρώματος. 

4. Δεν λύνεται το πρόβλημα των θερμογεφυρών. 

5. Τα δομικά στοιχεία κινδυνεύουν από συστολές και διαστολές από τις 

θερμοκρασιακές μεταβολές και έτσι υπάρχει κίνδυνος ρηγματώσεων και 

εισροής βρόχινου νερού. 

6. Προκαλούνται σοβαρές φθορές από την μετέπειτα εγκατάσταση ηλεκτρικών 

και υδραυλικών διασωληνώσεων. 

 
Η μόνωση εσωτερικά των τοίχων ενός υφιστάμενου κτιρίου είναι στην κατασκευή 
της πιο εύκολη από την εξωτερική, αλλά παρουσιάζει τα εξής μειονεκτήματα: 

1. Μειώνει τον ωφέλιμο όγκο κάθε χώρου. 

                                                           
13 πηγή: 
https://dspace.lib.ntua.gr/dspace2/bitstream/handle/123456789/7899/panagouliag_insulation.pdf?s
equence=3 
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2. Θα υπάρξει πρόβλημα στη θερμική επικάλυψη των δοκών, υποστυλωμάτων 

και γενικά προεξοχών των τοίχων. 

3. Θα υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή του μονωτικού υλικού στις 

θέσεις θερμαντικών σωμάτων, ηλεκτρικών διακοπτών και πριζών, σωλήνων 

θέρμανσης και αποχέτευσης κτλ. 

4. Σημαντικό μειονέκτημα αποτελεί και το γεγονός ότι θα επιφέρει μεγάλη 

ενόχληση των ενοίκων εφόσον αυτοί παραμένουν στην κατοικία, επί όσο 

χρόνο θα εκτελούνται οι εργασίες θερμομόνωσης. 

 
Για την εσωτερική θερμομόνωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 

 σύνθετα μονωτικά πανό 

 μονωτικά υλικά με πρόσθετη επικάλυψη 

 εκτόξευση μονωτικού και επιχρίσματος 

 
Τοποθέτηση θερμομόνωσης στην εξωτερική πλευρά του τοίχων14 

Στην περίπτωση αυτή, η μονωτική στρώση τοποθετείται εξωτερικά ενώ τα στοιχεία 
από σκυρόδεμα και οι τοίχοι βρίσκονται στο εσωτερικό. Η διάταξη αυτή εμποδίζει 
τη βαθιά διείσδυση του παγετού. Στη χώρα μας, ανεξαρτήτως του που τοποθετείται 
η μόνωση στους τοίχους από τούβλα, πρέπει να τοποθετείται εξωτερική μόνωση, 
και μάλιστα κατά το στάδιο κατασκευής του ξυλότυπου, σε εξωτερικές επιφάνειες 
στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
 
Στην εξωτερική θερμομόνωση, θα πρέπει τα υλικά που χρησιμοποιούνται να μην 
προσβάλλονται από την υγρασία και να συνεργάζονται καλά με το επίχρισμα. Για να 
υπάρχει ασφαλής πρόσφυση, θα πρέπει μεταξύ της θερμομονωτικής στρώσης και 
του επιχρίσματος να παρεμβάλλεται ένα μεταλλικό ή πλαστικό πλέγμα και το 
συνηθέστερο γαλβανισμένο κοτετσόσυρμα. Το πλέγμα βοηθάει επίσης το επίχρισμα 
να αποφύγει το σχηματισμό των ρωγμών λόγω συστολοδιαστολών. Η κατασκευή 
αυτή παρουσιάζει τα παρακάτω πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 
 
Πλεονεκτήματα 

1. Ο χώρος διατηρεί επί αρκετό χρόνο τη θερμότητα και μετά τη διακοπή της 

θέρμανσης λόγω της θερμοχωρητικότητας των τοίχων. 

2. Δεν μειώνεται ο ωφέλιμος κατοικήσιμος χώρος. 

3. Προστατεύει τις εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων από τις θερμοκρασιακές 

συστολοδιαστολές. 

4. Εξασφαλίζει κάλυψη θερμογεφυρών που δημιουργούν πλάκες, δοκάρια και 

υποστυλώματα. 

 
Μειονεκτήματα 

                                                           
14 πηγή: 
http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1220/hlg_00828.pdf?sequence=1 



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 

 

62 
 

1. Η μόνωση αυτή είναι ακριβότερη σε σχέση με αυτή της εσωτερικής πλευράς 

των τοίχων. 

2. Δεν είναι πολύ εύκολη η εφαρμογή της στην περίπτωση που οι τοίχοι έχουν 

πολλές αρχιτεκτονικές προεξοχές. 

3. Απαιτούνται σκαλωσιές για την εφαρμογή τους. 

4. Χρειάζεται ειδική προστασία των υλικών από τις καιρικές επιδράσεις. 

 
Επίσης η εξωτερική αποκατάσταση της θερμομόνωσης παρουσιάζει διάφορα 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Για να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη μέθοδος, 
πρέπει να ληφθούν υπόψη ,η μορφή, η θέση και η χρήση του κτιρίου. 
 
Τα πλεονεκτήματα αυτής είναι τα εξής: 

1. Αποφεύγεται η ενόχληση των ενοίκων, αφού η εργασία εκτελείται εξωτερικά 

και συνεχίζεται απρόσκοπτα η εσωτερική λειτουργία του κτιρίου. 

2. Εξασφαλίζεται συγχρόνως μόνωση και ανακαίνιση της εξωτερικής 

επιφάνειας των τοίχων που πολλές φορές έχει καταστεί απαραίτητη.  

3. Επιτυγχάνεται καλύτερη θερμική απόδοση, αφού όλη η μάζα του τοίχου 

περικλείεται από το μονωτικό υλικό. 

 
Τα μειονεκτήματα αυτής είναι: 

1. Υπάρχει σημαντική επιβάρυνση, επειδή είναι απαραίτητη η κατασκευή 

ικριωμάτων, με δαπάνη αυξανόμενη ανάλογα με το ύψος του κτιρίου. 

2. Εμφανίζονται αρκετές δυσκολίες στη σωστή εφαρμογή της θερμομόνωσης 

από την ύπαρξη στις προσόψεις των τοίχων περιζωμάτων, υδρορροών, 

εξωστών, αεραγωγών κτλ. 

3. Απαιτείται ιδιαίτερη προφύλαξη του μονωτικού, πολύ μεγαλύτερη από αυτή 

που απαιτείται στην εσωτερική θερμομόνωση. 

 
Οι μέθοδοι εφαρμογής της εξωτερικής θερμομόνωσης είναι οι παρακάτω: 

 εφαρμογή μονωτικού με επικάλυψη αυτού με επίχρισμα. 

 με μονωτικό αφρό 

 με μονωτικά επιχρίσματα  

 
Η θερμομόνωση στους τοίχους και στα υπόγεια γίνεται με: 

 Επίχρισμα εξωτερικών τοίχων με προπαρασκευασμένο θερμομονωτικό σοβά 

(κυρίως στα υπόγεια) 

 Κατασκευή διπλής δρομικής τοιχοδομής, με διάκενο ανάμεσα, στο οποίο 

τοποθετείται μονωτικό υλικό 

 

Θερμομόνωση Δαπέδων Άνωθεν Pilotis 

Πολλές φορές στη χώρα μας γίνεται λάθος και η οροφή της Pilotis δεν 
θερμομονώνεται, με αποτέλεσμα ο πάνω από αυτόν όροφος να έχει σοβαρά 
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προβλήματα τόσο τον χειμώνα όσο και το καλοκαίρι λόγω των μεγάλων θερμικών 
απωλειών. Το λάθος στα δάπεδα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα θερμικής 
άνεσης στους χώρους που τα καλύπτουν και επιβάλλεται να μονωθούν θερμικά. Για 
αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η τοποθέτηση θερμομόνωσης στην οροφή της Pilotis 
και η θερμομόνωση αυτή μπορεί να τοποθετηθεί εξωτερικά και εσωτερικά. Στην 
περίπτωση της εξωτερικής θερμομόνωσης γίνεται εκμετάλλευση της 
θερμοχωριτικότητας της πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
 
Εξωτερική θερμομόνωση 
Η κατασκευή  της εξωτερικής θερμομόνωσης γίνεται με τους εξής δύο τρόπους: 

 Με την καλή στερέωση του θερμομονωτικού υλικού στην οροφή του 

υπόστυλου χώρου και την επικάλυψη αυτού με επίχρισμα από 

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα. 

 Με την κατασκευή μη αεριζόμενης ψευδοροφής πάνω στην οποία 

εδράζονται οι θερμομονωτικές πλάκες. 

 
Εσωτερική θερμομόνωση 
Η εσωτερική θερμομόνωση τοποθετείται, συνήθως, πάνω από την πλάκα 
οπλισμένου σκυροδέματος και γίνεται επικάλυψη αυτής με κάποια προστατευτική 
στρώση. Ως θερμομονωτικά υλικά στρώσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν εκείνα που 
δεν υφίστανται παραμορφώσεις όταν δέχονται ισχυρά φορτία. 
 
Επομένως η επιλογή του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τον τύπο 
του δαπέδου και το είδος αυτού. Σε μαρμάρινα ή από πλακίδια δάπεδα 
προτιμώνται τα σκληρά αφρώδη θερμομονωτικά υλικά. Αντίθετα, σε ξύλινα δάπεδα 
τοποθετούνται ανάμεσα στα ξύλινα καδρόνια ινώδη συνήθως μαλακά 
θερμομονωτικά υλικά είτε σε πλάκες, είτε σε πάπλωμα. 
 

Θερμομόνωση χώρου επάνω από υπόγειο 

Η μόνωση της πλάκας πάνω από μη θερμαινόμενο υπόγειο γίνεται είτε εξωτερικά 
είτε εσωτερικά. Μπορεί για την μόνωση να χρησιμοποιηθούν όλα τα 
θερμομονωτικά υλικά, ανάλογα με την περίπτωση, αφού ληφθούν και όλα τα μέτρα 
για την αποφυγή θερμογεφυρών. Όταν η πλάκα του ισογείου είναι πάρα πολύ 
κοντά στο έδαφος, τότε θα πρέπει να προστατεύονται τα θερμομονωτικά υλικά από 
την υγρασία ή να επιλέγονται τέτοια που δεν προσβάλλονται από αυτή. 
 
 
 

Θερμομόνωση Δαπέδων 

Σημαντικό πρόβλημα δημιουργείται Μια σημαντική, όταν κάτω από αυτά δεν 
υπάρχει θερμαινόμενος χώρος και ιδιαίτερα όταν αυτά πατάνε επάνω στο έδαφος. 
Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει οδός διαφυγής της θερμότητας μέσω των δαπέδων. 
Όταν αυτά δεν είναι θερμικά μονωμένα, έχουμε μεγάλες απώλειες θερμότητας του 
χώρου και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας αυτού. Θερμοκρασία δαπέδου κάτω 
από τους 17ο Κελσίου δεν δημιουργεί ευχάριστες συνθήκες διαμονής. 
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Θερμομόνωση Κουφωμάτων 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα ασθενέστερα σημεία του εξωτερικού κελύφους 
ενός κτιρίου αποτελούν οι πόρτες και τα παράθυρα. Για τον περιορισμό των 
απωλειών χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή η σφράγιση των αρμών μεταξύ των τοίχων 
και της κάσας των κουφωμάτων. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα και με χρήση 
σχετικών μονωτικών υλικών. Σημαντική προστασία αλλά και σοβαρή μείωση 
απωλειών αποτελεί η προσθήκη δεύτερου κουφώματος όπως επίσης και η 
μετατροπή ορισμένων κουφωμάτων η τμημάτων αυτών από κινητά και η 
τοποθέτηση μηχανισμού επαναφοράς ορισμένων θυρών ή υαλοστασίων. 
 

Συμπεράσματα για τους Τρόπους Θερμομόνωσης 

Σημαντικό παράγοντα στη θερμική συμπεριφορά της τοιχοποιίας έχει τόσο το είδος 
της θερμομονωτικής προστασίας όσο και η θέση του θερμομονωτικού υλικού.15 

 
Για την επιλογή του καλύτερου τρόπου θερμομόνωσης της τοιχοποιίας, το 
κυριότερο στοιχείο που πρέπει να εκτιμηθεί είναι η θερμοχωρητικότητα της 
τοιχοποιίας και η ανάγκη αξιοποίησής της ή όχι. Είναι επίσης επιβεβλημένο, όποια 
λύση και αν επιλεγεί, να λαμβάνεται υπόψη η καλή συνεργασία μεταξύ των 
χρησιμοποιούμενων υλικών, γιατί συχνά παρουσιάζεται το φαινόμενο εμφάνισης 
βλαβών που οφείλονται στην ασυμβατότητα των υλικών. Τα σφάλματα συνήθως 
οφείλονται στη λανθασμένη σειρά τοποθέτησης των διαδοχικών στρώσεων στο 
δομικό στοιχείο.16 

 
Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στο φράγμα υδρατμών το οποίο πρέπει 
να τοποθετείται πάντοτε από την πλευρά που θερμαίνεται. Αν το μονωτικό υλικό 
τοποθετηθεί σε έναν τοίχο από τη λαθεμένη πλευρά, τότε θα προκύψει μειωμένη 
θερμομονωτική ικανότητα λόγω υγρασίας.17 

 

3.2 Υπολογισμοί Μελέτης 

 
Ξεκινάμε να λύνουμε τη μελέτη θερμομόνωσης, με βάση τα φυλλάδια που είχαμε 
χρησιμοποιήσει στο μάθημα Μονώσεις. Επειδή τα φυλλάδια του μαθήματος ήταν 
συμπληρωμένα, χρειάστηκε να τα φτιάξω από την αρχή με το πρόγραμμα excel. 
 
Βήμα 1: Έχουμε τον παρακάτω πίνακα και ξεκινάμε να γράφουμε τα Γενικά Στοιχεία 
του Κτιρίου (δεδομένα που ήδη γνωρίζουμε). 
 

                                                           
15 πηγή: 
(http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/297/pol_00675.pdf?sequence=1 
16 πηγή: http://docplayer.gr/7064073-Tei-peiraia-sholi-tehnologikon-efarmogon-tmima-politikon-
domikon-ergon.html 
17 πηγή: http://www.paints-mihopoulos.gr/?section=2503&language=el_GR 
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Εικόνα 31: Συμπλήρωση Γενικών Στοιχείων Κτιρίου από το excel 

 

Βήμα 2: Κοιτάμε τον μέγιστο επιτρεπόμενο συντελεστή θερμοπερατότητας k 
συμπληρώνουμε τα φυλλάδια για να βρούμε αν ισχύουν οι ανισότητες k≤kmax σε 
καθένα από αυτά. Γράφουμε τα στοιχεία που απαιτούνται και μετά 
συμπληρώνουμε τις στήλες 1,2,3,4,5. Στη στήλη 1 γράφουμε τις στρώσεις των 

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m-1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.3.4

F/V

m-1
ΖΩΝΗ   Α ΖΩΝΗ   Β ΖΩΝΗ   Γ

≤0.2 1.335 1.015 0.807

0.3 1.245 0.955 0.760

0.4 1.160 0.897 0.715

0.5 1.092 0.845 0.675

0.6 1.030 0.795 0.635

0.7 0.985 0.750 0.600

0.8 0.947 0.717 0.575

0.9 0.927 0.695 0.550

≥1.0 0.920 0.680 0.530

m-1

Km(max)≤ Kcal/m2h c

Επιτρέπεται μέγιστη τιμή του

Γ. ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ Km
ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Km εις Kcal/m2h c Η μελέτη συντάχθηκε με βάση το 

ΦΕΚ/362 Δ/79 και θα εφαρμοστεί στην 

κατασκευή με την επίβλεψή μου.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Για την Ζώνη:

και για F/V=

6. Ολική Εξωτερική Επιφάνεια Οικοδομής: F=FW+FF+FD+FG+FDL=

7. Όγκος Οικοδομής: V=

8. Λόγος: F/V=

m2

4. Επιφάνεια Δαπέδου: FG=

5. Επιφάνεια Οροφής Ισογείου: FDL=

2. Επιφάνεια Ανοιγμάτων (παράθυρα-πόρτες): FF=
3. Επιφάνεια Οροφής, Στέγης Οροφής κάτω από τη στέγη 

που δεν είναι θερμομονωμένη:
FD=

4. Οδός-Αριθμός:

5. Υψόμετρο: +50

6. Ζώνη: Β

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ
1. Επιφάνεια Εξωτερικών Τοίχων: Fw=

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ                                                                              1
1. Προορισμός Κτιρίου: Κατοικία

2 Ιδιοκτησία: 

3. Πόλη: Αττική
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υλικών από μέσα προς τα έξω. Στη στήλη 2 γράφουμε την φαινόμενη πυκνότητα 
των υλικών. Έπειτα στη στήλη 3 γράφουμε το πάχος τους. Στην στήλη 4 
συμπληρώνουμε τον συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ). Και τέλος στη στήλη 5 
κάνουμε την πράξη (d/λ) και γράφουμε τα αποτελέσματα στα κατάλληλα κουτάκια. 
Αφού προσθέσουμε τα αποτελέσματα της στήλης 5, το νούμερο που βρίσκουμε το 
γράφουμε και στην αντίσταση θερμοδιαφυγής στοιχείου (1/Λ). Στη συνέχεια 
συμπληρώνουμε τις γραμμές 1/ai (επιφάνειες τοίχων) και 1/ao (εξωτερικές 
πλευρές), όπου είναι η αντίσταση θερμικής μετάβασης. Μετά συμπληρώνουμε το k 
και στο τέλος εξισώνουμε το k που βρήκαμε με το k που μας δόθηκε σαν δεδομένο 
για να δούμε αν βγαίνει η ανισότητα. Αν δεν βγαίνει τότε θα πρέπει να αλλάξουμε 
κάποια στοιχεία στον πίνακα (πάχος υλικού ή μονωτικό υλικό). Με αυτόν τον τρόπο 
συμπληρώνουμε από το φύλλο 1.1 μέχρι το φύλλο 1.6. 
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Εικόνα 32: Φύλλο Θερμομόνωσης 1.1 (επεξεργασία με το πρόγραμμα Corel Draw) 
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Εικόνα 33: Φύλλο Θερμομόνωσης 1.2 (επεξεργασία με το πρόγραμμα Corel Draw) 
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Εικόνα 34: Φύλλο Θερμομόνωσης 1.3 (επεξεργασία με το πρόγραμμα Corel Draw) 
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κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 35: Φύλλο Θερμομόνωσης 1.4 (επεξεργασία με το πρόγραμμα Corel Draw) 



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 36: Φύλλο Θερμομόνωσης 1.5 (επεξεργασία με το πρόγραμμα Corel Draw) 



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 37: Φύλλο Θερμομόνωσης 1.6 (επεξεργασία με το πρόγραμμα Corel Draw) 



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Παρατηρούμε ότι όλες οι ανισότητες βγαίνουν άρα δεν χρειάζεται να αλλάξουμε 
κάτι. Συγκεκριμένα βλέπουμε ότι: 

 στο φύλλο 1.1, k = 0,57 < 0,60 

 στο φύλλο 1.2, k = 0,58 < 0,60 

 στο φύλλο 1.3, k = 0,58 < 0,60 

 στο φύλλο 1.4, k = 0,35 < 0,40 

 στο φύλλο 1.5, k = 0,99 < 1,60 

 στο φύλλο 1.6, k = 0,39 < 0,40 

 
Βήμα 3: Στα επόμενα φυλλάδια κάνουμε τους υπολογισμούς του μπετόν, των 
τοίχων, των ανοιγμάτων και το σύνολο αυτών για να μας προκύψουν τα W1, W2, 
W3, W4 σε κάθε όροφο. Για να βρούμε τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να κάνουμε 
τους υπολογισμούς, σχεδιάζουμε τις κατόψεις των ορόφων και τις όψεις τους. 



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 38: Τυπική Κάτοψη Υπογείου (από AutoCad) 



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 39: Όψεις Υπογείου για Υπολογισμό των W1, W2, W3, W4 



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 40: Τυπική Κάτοψη Ισογείου (από AutoCad) 



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 41: Όψεις Ισογείου για Υπολογισμό των W1, W2, W3, W4 



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 42: Τυπική Κάτοψη Α΄ Ορόφου (από AutoCad) 



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 43: Όψεις Α΄ Ορόφου για Υπολογισμό των W1, W2, W3, W4 



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 44: Τυπική Κάτοψη B΄ Ορόφου (από AutoCad) 



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 45: Όψεις B΄ Ορόφου για Υπολογισμό των W1, W2, W3, W4 



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 46: Τυπική Κάτοψη Δώματος  (από AutoCad) 



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 47: Όψεις Δώματος  για Υπολογισμό των W1, W2, W3, W4 
 
 

Βήμα 4: Στη συνέχεια συμπληρώνουμε τους πίνακες για κάθε όροφο και βρίσκουμε 
τον συντελεστή θερμοπερατότητας k στον καθένα τοίχο ξεχωριστά (kw1, kw2, kw3, 
kw4). Τον τύπο κατασκευής και τον συντελεστή k τα βλέπουμε από τα φύλλα 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 1.5, 1.6. Στην επιφάνεια γράφουμε το μπετόν και τους τοίχους από τα 
προηγούμενα φυλλάδια υπολογισμών. Τέλος, κάνοντας τις απαραίτητες πράξεις 
βρίσκουμε τα kw1, kw2, kw3, kw4. 
 



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 48: Πίνακας Υπολογισμού του Συντελεστή Θερμοπερατότητας Κ στο Υπόγειο (από 

excel) 

ΌΡΟΦΟΣ: ΥΠΟΓΕΙΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Κ

ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ Κ≤0,60

1 2 3 4 5 6 (=3*4) 7

Τοίχος Τύπος Κατασκευής Συντελεστής Κ Επιφάνεια ΣF Fk ΣFk

Φύλλο: (τοιχείο) 0,58 31,64 41,94 18,35 24,32

Φύλλο: (δοκός ή υπ.) 0,58 10,30 5,97

Φύλλο:

Φύλλο:

+ +

41,94 24,32

1 2 3 4 5 6 (=3*4) 7

Τοίχος Τύπος Κατασκευής Συντελεστής Κ Επιφάνεια ΣF Fk ΣFk

Φύλλο: (τοιχείο) 0,58 49,28 68,86 28,58 39,94

Φύλλο: (δοκός ή υπ.) 0,58 19,58 11,36

Φύλλο:

Φύλλο:

+ +

68,86 39,94

1 2 3 4 5 6 (=3*4) 7

Τοίχος Τύπος Κατασκευής Συντελεστής Κ Επιφάνεια ΣF Fk ΣFk

Φύλλο: (τοιχείο) 0,58 30,80 46,20 17,86 26,79

Φύλλο: (δοκός ή υπ.) 0,58 15,40 8,93

Φύλλο:

Φύλλο:

+ +

46,20 26,79

1 2 3 4 5 6 (=3*4) 7

Τοίχος Τύπος Κατασκευής Συντελεστής Κ Επιφάνεια ΣF Fk ΣFk

Φύλλο: (τοιχείο) 0,58 47,74 65,23 27,69 37,83

Φύλλο: (δοκός ή υπ.) 0,58 17,49 10,14

Φύλλο:

Φύλλο:

+ +

65,23 37,83

W4

KW4=
37,83

= 0,58
65,23

W3

KW3=
26,79

= 0,58
46,20

W2

KW2=
39,94

= 0,58
68,86

W1

KW1=
24,32

= 0,58
41,94



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 49: Πίνακας Υπολογισμού του Συντελεστή Θερμοπερατότητας Κ στο Ισόγειο (από 

excel) 

ΌΡΟΦΟΣ: ΙΣΟΓΕΙΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Κ

ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ Κ≤0,60

1 2 3 4 5 6 (=3*4) 7

Τοίχος Τύπος Κατασκευής Συντελεστής Κ Επιφάνεια ΣF Fk ΣFk

Φύλλο: (μπατικός) 0,57 37,50 47,04 21,38 26,91

Φύλλο: (δοκός ή υπ.) 0,58 9,54 5,53

Φύλλο:

Φύλλο:

+ +

47,04 26,91

1 2 3 4 5 6 (=3*4) 7

Τοίχος Τύπος Κατασκευής Συντελεστής Κ Επιφάνεια ΣF Fk ΣFk

Φύλλο: (μπατικός) 0,57 22,80 34,56 13,00 19,82

Φύλλο: (δοκός ή υπ.) 0,58 11,76 6,82

Φύλλο:

Φύλλο:

+ +

34,56 19,82

1 2 3 4 5 6 (=3*4) 7

Τοίχος Τύπος Κατασκευής Συντελεστής Κ Επιφάνεια ΣF Fk ΣFk

Φύλλο: (μπατικός) 0,57 33,00 49,20 18,81 28,21

Φύλλο: (δοκός ή υπ.) 0,58 16,20 9,40

Φύλλο:

Φύλλο:

+ +

49,20 28,21

1 2 3 4 5 6 (=3*4) 7

Τοίχος Τύπος Κατασκευής Συντελεστής Κ Επιφάνεια ΣF Fk ΣFk

Φύλλο: (μπατικός) 0,57 20,55 29,46 11,71 16,88

Φύλλο: (δοκός ή υπ.) 0,58 8,91 5,17

Φύλλο:

Φύλλο:

+ +

29,46 16,88

W4

KW4=
16,88

= 0,57
29,46

W3

KW3=
28,21

= 0,57
49,20

W2

KW2=
19,82

= 0,57
34,56

W1

KW1=
26,91

= 0,57
47,04



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 50: Πίνακας Υπολογισμού του Συντελεστή Θερμοπερατότητας Κ στον Α΄ Όροφο 
(από excel) 

ΌΡΟΦΟΣ: Α΄ ΌΡΟΦΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Κ

ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ Κ≤0,60

1 2 3 4 5 6 (=3*4) 7

Τοίχος Τύπος Κατασκευής Συντελεστής Κ Επιφάνεια ΣF Fk ΣFk

Φύλλο: (μπατικός) 0,57 35,03 47,06 19,97 26,95

Φύλλο: (δοκός ή υπ.) 0,58 12,03 6,98

Φύλλο:

Φύλλο:

+ +

47,06 26,95

1 2 3 4 5 6 (=3*4) 7

Τοίχος Τύπος Κατασκευής Συντελεστής Κ Επιφάνεια ΣF Fk ΣFk

Φύλλο: (μπατικός) 0,57 44,80 61,85 25,53 35,42

Φύλλο: (δοκός ή υπ.) 0,58 17,05 9,89

Φύλλο:

Φύλλο:

+ +

61,85 35,42

1 2 3 4 5 6 (=3*4) 7

Τοίχος Τύπος Κατασκευής Συντελεστής Κ Επιφάνεια ΣF Fk ΣFk

Φύλλο: (μπατικός) 0,57 34,10 50,70 19,44 29,07

Φύλλο: (δοκός ή υπ.) 0,58 16,60 9,63

Φύλλο:

Φύλλο:

+ +

50,70 29,07

1 2 3 4 5 6 (=3*4) 7

Τοίχος Τύπος Κατασκευής Συντελεστής Κ Επιφάνεια ΣF Fk ΣFk

Φύλλο: (μπατικός) 0,57 43,09 58,43 24,56 33,46

Φύλλο: (δοκός ή υπ.) 0,58 15,34 8,90

Φύλλο:

Φύλλο:

+ +

58,43 33,46

W4

KW4=
33,46

= 0,57
58,43

W3

KW3=
29,07

= 0,57
50,70

W2

KW2=
35,42

= 0,57
61,85

W1

KW1=
26,95

= 0,57
47,06



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 51: Πίνακας Υπολογισμού του Συντελεστή Θερμοπερατότητας Κ στον Β΄ Όροφο 
(από excel) 

ΌΡΟΦΟΣ: Β΄ ΌΡΟΦΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Κ

ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ Κ≤0,60

1 2 3 4 5 6 (=3*4) 7

Τοίχος Τύπος Κατασκευής Συντελεστής Κ Επιφάνεια ΣF Fk ΣFk

Φύλλο: (μπατικός) 0,57 35,03 47,06 19,97 26,95

Φύλλο: (δοκός ή υπ.) 0,58 12,03 6,98

Φύλλο:

Φύλλο:

+ +

47,06 26,95

1 2 3 4 5 6 (=3*4) 7

Τοίχος Τύπος Κατασκευής Συντελεστής Κ Επιφάνεια ΣF Fk ΣFk

Φύλλο: (μπατικός) 0,57 44,80 61,85 25,53 35,42

Φύλλο: (δοκός ή υπ.) 0,58 17,05 9,89

Φύλλο:

Φύλλο:

+ +

61,85 35,42

1 2 3 4 5 6 (=3*4) 7

Τοίχος Τύπος Κατασκευής Συντελεστής Κ Επιφάνεια ΣF Fk ΣFk

Φύλλο: (μπατικός) 0,57 34,10 50,70 19,44 29,07

Φύλλο: (δοκός ή υπ.) 0,58 16,60 9,63

Φύλλο:

Φύλλο:

+ +

50,70 29,07

1 2 3 4 5 6 (=3*4) 7

Τοίχος Τύπος Κατασκευής Συντελεστής Κ Επιφάνεια ΣF Fk ΣFk

Φύλλο: (μπατικός) 0,57 43,09 58,43 24,56 33,46

Φύλλο: (δοκός ή υπ.) 0,58 15,34 8,90

Φύλλο:

Φύλλο:

+ +

58,43 33,46

W4

KW4=
33,46

= 0,57
58,43

W3

KW3=
29,07

= 0,57
50,70

W2

KW2=
35,42

= 0,57
61,85

W1

KW1=
26,95

= 0,57
47,06
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Εικόνα 52: Πίνακας Υπολογισμού του Συντελεστή Θερμοπερατότητας Κ στο Δώμα (από 
excel) 

Βήμα 5: Στο επόμενο φυλλάδιο συμπληρώνουμε τα κελιά από τα στοιχεία που ήδη 
έχουμε. Σε κάθε όροφο απαιτείται να βρούμε το Km(W.F). Τα δεδομένα για τη στήλη 

ΌΡΟΦΟΣ: ΔΩΜΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Κ

ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ Κ≤0,60

1 2 3 4 5 6 (=3*4) 7

Τοίχος Τύπος Κατασκευής Συντελεστής Κ Επιφάνεια ΣF Fk ΣFk

Φύλλο: (μπατικός) 0,57 7,08 9,75 4,04 5,59

Φύλλο: (δοκός ή υπ.) 0,58 2,67 1,55

Φύλλο:

Φύλλο:

+ +

9,75 5,59

1 2 3 4 5 6 (=3*4) 7

Τοίχος Τύπος Κατασκευής Συντελεστής Κ Επιφάνεια ΣF Fk ΣFk

Φύλλο: (μπατικός) 0,57 8,16 11,1 4,65 6,36

Φύλλο: (δοκός ή υπ.) 0,58 2,94 1,71

Φύλλο:

Φύλλο:

+ +

11,1 6,36

1 2 3 4 5 6 (=3*4) 7

Τοίχος Τύπος Κατασκευής Συντελεστής Κ Επιφάνεια ΣF Fk ΣFk

Φύλλο: (μπατικός) 0,57 7,08 10,29 4,04 5,9

Φύλλο: (δοκός ή υπ.) 0,58 3,21 1,86

Φύλλο:

Φύλλο:

+ +

10,29 5,9

1 2 3 4 5 6 (=3*4) 7

Τοίχος Τύπος Κατασκευής Συντελεστής Κ Επιφάνεια ΣF Fk ΣFk

Φύλλο: (μπατικός) 0,57 8,40 13,65 4,79 7,84

Φύλλο: (δοκός ή υπ.) 0,58 5,25 3,05

Φύλλο:

Φύλλο:

+ +

13,65 7,84

W4

KW4=
7,84

= 0,57
13,65

W3

KW3=
5,9

= 0,57
10,29

W2

KW2=
6,36

= 0,57
11,1

W1

KW1=
5,59

= 0,57
9,75
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της επιφάνειας τα παίρνουμε από προηγούμενα φυλλάδια που συμπληρώσαμε για 
κάθε όροφο ξεχωριστά. Το συντελεστή θερμοπερατότητας k τον παίρνουμε από τον 
πίνακα ‘’Υπολογισμούς του Συντελεστή Θερμοπερατότητας k’’ (για τα παράθυρα το 
βρίσκουμε από τις σημειώσεις του μαθήματος). Μαζί με αυτά τα δεδομένα κάνουμε 
και ένα σκαρίφημα κάτοψης για να βρούμε το εμβαδόν του κάθε ορόφου. Τέλος, 
κάνοντας τις πράξεις βρίσκουμε τα Km(W.F) και Εολ στα φυλλάδια 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5. 

 
 

Εικόνα 53: Φύλλο Συντελεστή  Θερμοπερατότητας Km(W.F.)  για Τοίχους και Ανοίγματα, 
Υπόγειο 2.1 (επεξεργασία με το πρόγραμμα Corel Draw και excel) 
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Εικόνα 54: Φύλλο Συντελεστή  Θερμοπερατότητας Km(W.F.)  για Τοίχους και Ανοίγματα, 
Ισόγειο 2.2 (επεξεργασία με το πρόγραμμα Corel Draw και excel) 
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Εικόνα 55: Φύλλο Συντελεστή  Θερμοπερατότητας Km(W.F.)  για Τοίχους και Ανοίγματα, Α΄ 
Όροφος 2.3 (επεξεργασία με το πρόγραμμα Corel Draw και excel) 
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Εικόνα 56: Φύλλο Συντελεστή  Θερμοπερατότητας Km(W.F.)  για Τοίχους και Ανοίγματα, Β΄ 
Όροφος 2.4 (επεξεργασία με το πρόγραμμα Corel Draw και excel) 
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Εικόνα 57: Φύλλο Συντελεστή  Θερμοπερατότητας Km(W.F.)  για Τοίχους και Ανοίγματα, 
Δώμα 2.5 (επεξεργασία με το πρόγραμμα Corel Draw και excel) 

 

Βήμα 6: Συμπληρώνουμε το φυλλάδιο για να βρούμε το Km. Στη στήλη 2 γράφουμε 
τους ορόφους του κτιρίου μας, ενώ στη στήλη 3 την συνολική επιφάνειά τους 
ακριβώς όσο τη βρήκαμε στα φυλλάδια 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Στη στήλη 4 γράφουμε 
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τα Km(W.F.) που βρήκαμε στα φυλλάδια 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Στις στήλες 5, 6, 7 
κάνουμε τους υπολογισμούς και τέλος βρίσκουμε το Km. 
 
Σημείωση: 

 Στο D1 στη στήλη 3 γράφουμε το εμβαδόν που βρήκαμε στο φύλλο 2.5, ενώ 

στη στήλη 4 γράφουμε το k που βρήκαμε στο φύλλο 1.6. 

 Στο G στη στήλη 3 γράφουμε το εμβαδόν που βρήκαμε στο φύλλο 2.1, ενώ 

στη στήλη 4 γράφουμε το k που βρήκαμε στο φύλλο 1.5. 

 Στο DL στη στήλη 3 γράφουμε το εμβαδόν που βρήκαμε στο φύλλο 2.2, ενώ 

στη στήλη 4 γράφουμε το k που βρήκαμε στο φύλλο 1.4. 

 Στη στήλη ‘’εξωτερικός τοίχος’’ αθροίσαμε τους συντελεστές k από τα φύλλα 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. 

 Στη στήλη ‘’δάπεδο’’ αθροίσαμε τους συντελεστές θερμοπερατότητας k του 

G και του DL. 

 Στην στήλη ‘’οροφή’’ γράφουμε τον συντελεστή θερμοπερατότητας k του D1. 
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Εικόνα 58: Πίνακας Μόνωσης Κτιρίου από το excel 

 
Μετά από όλους τους υπολογισμούς που έπρεπε να κάνουμε σε αυτόν τον πίνακα, 
βρήκαμε ότι Km = 0,68 kcal m2h c. 
 
Βήμα 7: Αφού συμπληρώσουμε όλα τα φυλλάδια που χρειάζεται, πάμε στο κεντρικό 
φυλλάδιο (το πρώτο) και γράφουμε τα κελιά που λείπουν στην ενότητα ‘’Ειδικά 
Στοιχεία Κτιρίου’’. Αναλυτικότερα, για να βρούμε το Fw προσθέτουμε τα W1, W2, 
W3, W4 από τα φυλλάδια 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Παρομοίως πράττουμε και για το FF, 
προσθέτουμε τα F1, F2, F3, F4 από τα φυλλάδια 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Τα FD, FG και 
FDL τα βρίσκουμε από τον προηγούμενο πίνακα που συμπληρώσαμε. Μετά στο F 
προσθέτουμε όλα τα παραπάνω. Στη συνέχεια, για τον υπολογισμό του V 

1 3 4 5=(3x4) 6 7=(5x6)

m2 kcal m2h c kcal h c kcal h c

Φύλλο 2.1 227,29 0,63 143,19 1 143,19

Φύλλο 2.2 174,52 0,75 130,89 1 130,89

Φύλλο 2.3 244,59 0,81 198,12 1 198,12

Φύλλο 2.4 244,59 0,81 198,12 1 198,12

Φύλλο 2.5 47,59 0,7 33,31 1 33,31

Φύλλο 2.6 - 1 -

Φύλλο 2.7 - 1 -

Φύλλο 2.8 - 1 -

1207,79 824,68

Εξωτερικός τοίχος Εσωτερικός τοίχος Δάπεδο

Απαραίτητα στοιχεία για την σύνταξη μελέτης κεντρικής θέρμανσης που λαμβάνονται από την μελέτη θερμομόνωσης

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Οροφή
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Κ 

(kcal/m
2
h c)

3,70 - 1,34 0,39

0,5 -

Km   Km.max

Σ

Km=
KWFW*KFFF*KDFD*0,5KGFG*KDLFDL*0,5KABFAB 0,68 kcal m2h c

F

Επιφάνειες που 

σνορεύουν με 

χώρους που δεν 

θερμαίνονται

AB - - -

0,5 90,16

Δάπεδο πάνω 

από Pilotis
DL 76,75 0,35 26,86 1 26,86

Δάπεδο, οροφή 

υπογείου
G 182,13 0,99 180,31

4,03 1 4,03

D2 - - - 0,8 -

Οροφή,στέγη 

Επιφάνεια 

οροφής κάτω 

από στέγη που 

δεν είναι 

θερμομονωμένη

D

D1 10,33 0,39

Παράγων
(KxF)

Υπόγειο

Ισόγειο

Α΄ Όροφος

Β΄ Όροφος

Δώμα

-

-

-

Σ της στήλης 3 των 

φύλλων 2.1,2.2 κ.λ.π

Σ της στήλης 5 των 

φύλλων 2.1,2.2 κ.λ.π

Στοιχείο Συμβολισμός
Επιφάνεια F

Συντελεστής 

θερμοπερατότητας K
KxF

ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ     
Όριο κτιρίου                                          

Km.max≤ ………….kcal m2h c
Επιτυγχανόμενος μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας Km

2
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πολλαπλασιάζουμε σε κάθε όροφο το Σh με το εμβαδόν του ορόφου και τα 
προσθέτουμε. Τέλος, διαιρούμε το F με το V το οποίο μας βγάζει 0,65 m-1. 
 

 
 

Εικόνα 59: Συμπλήρωση Ειδικών Στοιχείων Κτιρίου από το excel 

Βήμα 8: Τέλος συμπληρώνουμε την ενότητα ‘’Μέγιστη Επιτρεπτή Τιμή του Km’’. 
Αφού βρήκαμε το λόγο F/V βρίσκουμε την επιτρεπόμενη μέγιστη τιμή του. Για να 
την βρούμε, κοιτάμε το νούμερο που βρήκαμε (0,65) στον πίνακα 6 του κεντρικού 

863,3 m2

75,23 m2

182,1 m2

16,75 m2

1208 m2

1871 m3

0,65 m-1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.3.4

F/V

m-1
ΖΩΝΗ   Α ΖΩΝΗ   Β ΖΩΝΗ   Γ

≤0.2 1.335 1.015 0.807

0.3 1.245 0.955 0.760

0.4 1.160 0.897 0.715

0.5 1.092 0.845 0.675

0.6 1.030 0.795 0.635

0.7 0.985 0.750 0.600

0.8 0.947 0.717 0.575

0.9 0.927 0.695 0.550

≥1.0 0.920 0.680 0.530

m-1

Km(max)≤ Kcal/m2h c

Επιτρέπεται μέγιστη τιμή του

Γ. ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ Km
ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Km εις Kcal/m2h c Η μελέτη συντάχθηκε με βάση το 

ΦΕΚ/362 Δ/79 και θα εφαρμοστεί στην 

κατασκευή με την επίβλεψή μου.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Για την Ζώνη:

και για F/V=

6. Ολική Εξωτερική Επιφάνεια Οικοδομής: F=FW+FF+FD+FG+FDL=

7. Όγκος Οικοδομής: V=

8. Λόγος: F/V=

m2

4. Επιφάνεια Δαπέδου: FG=

5. Επιφάνεια Οροφής Ισογείου: FDL=

2. Επιφάνεια Ανοιγμάτων (παράθυρα-πόρτες): FF=
3. Επιφάνεια Οροφής, Στέγης Οροφής κάτω από τη στέγη 

που δεν είναι θερμομονωμένη:
FD= 10,33

4. Οδός-Αριθμός:

5. Υψόμετρο: +50

6. Ζώνη: Β

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ                                           7
1. Επιφάνεια Εξωτερικών Τοίχων: Fw=

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ                                                                              1
1. Προορισμός Κτιρίου: Κατοικία

2 Ιδιοκτησία: 

3. Πόλη: Αττική
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φυλλαδίου της μελέτης θερμομόνωσης. Παρατηρούμε ότι βρισκόμαστε μεταξύ του 
0,60 και του 0,70. Στη συνέχεια κοιτάμε τη στήλη της ζώνης Β, όπου είμαστε 
ανάμεσα στο 0,795 και στο 0,750 και παίρνουμε τη μέση τιμή αυτών των δύο αφού 
το 0,65 βρίσκεται ανάμεσα τους. Οπότε στα 0,65 στη ζώνη Β είμαστε στα 0,773 (αν 
δεν ήμασταν ακριβώς στη μέση, τότε θα έπρεπε να κάνουμε γραμμική παρεμβολή 
για να βρούμε το σωστό νούμερο). 
 

 
 

Εικόνα 60: Συμπλήρωση Μέγιστης Επιτρεπτής Τιμής του Km από το excel 

863,3 m2

75,23 m2

182,1 m2

16,75 m2

1208 m2

1871 m3

0,65 m-1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.3.4

F/V

m-1
ΖΩΝΗ   Α ΖΩΝΗ   Β ΖΩΝΗ   Γ

≤0.2 1.335 1.015 0.807

0.3 1.245 0.955 0.760

0.4 1.160 0.897 0.715

0.5 1.092 0.845 0.675

0.6 1.030 0.795 0.635

0.7 0.985 0.750 0.600

0.8 0.947 0.717 0.575

0.9 0.927 0.695 0.550

≥1.0 0.920 0.680 0.530

Β

0,65 m-1

Km(max)≤ 0,773 Kcal/m2h c

Επιτρέπεται μέγιστη τιμή του

Γ. ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ Km                8
ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Km εις Kcal/m2h c Η μελέτη συντάχθηκε με βάση το 

ΦΕΚ/362 Δ/79 και θα εφαρμοστεί στην 

κατασκευή με την επίβλεψή μου.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Για την Ζώνη:

και για F/V=

6. Ολική Εξωτερική Επιφάνεια Οικοδομής: F=FW+FF+FD+FG+FDL=

7. Όγκος Οικοδομής: V=

8. Λόγος: F/V=

m2

4. Επιφάνεια Δαπέδου: FG=

5. Επιφάνεια Οροφής Ισογείου: FDL=

2. Επιφάνεια Ανοιγμάτων (παράθυρα-πόρτες): FF=
3. Επιφάνεια Οροφής, Στέγης Οροφής κάτω από τη στέγη 

που δεν είναι θερμομονωμένη:
FD= 10,33

4. Οδός-Αριθμός:

5. Υψόμετρο: +50

6. Ζώνη: Β

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ                                           7
1. Επιφάνεια Εξωτερικών Τοίχων: Fw=

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ                                                                              1
1. Προορισμός Κτιρίου: Κατοικία

2 Ιδιοκτησία: 

3. Πόλη: Αττική
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Κεφάλαιο Τέταρτο 

1. Προμετρήσεις - προϋπολογισμός έργου 
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4.1 Γενικά 

Ένα από τα βασικότερα σημεία μιας επιτυχημένης, οικονομικά, κατασκευής, είναι η 
ορθή επιμέτρηση. Η επιμέτρηση είναι η μέτρηση με ακρίβεια των απαιτούμενων 
εργασιών, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια και είναι μια εργασία δύσκολη 
και υπεύθυνη. Πρέπει να αφιερωθεί χρόνος, προσοχή και μεθοδικότητα από τον 
τεχνικό που θα αναλάβει τη σύνταξη της μελέτης επιμέτρησης, η οποία θα πρέπει 
να είναι και απλή και κατανοητή από τον καθένα. Βασικό συστατικό είναι η 
σχολαστικότητα στις περιγραφές των τμημάτων και των στοιχείων της εργασίας που 
επιμετρείται. Κάθε βοηθητικό στοιχείο και σχέδιο που συνοδεύει την επιμέτρηση, 
είναι θεμιτό ώστε να συμπληρωθούν όσο καλύτερα γίνεται τα κατασκευαστικά 
σχέδια. Μια σωστή επιμέτρηση κάνει την όλη δουλειά πιο εύκολή, απρόσκοπτη και 
γρήγορη, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, μια πρόχειρη επιμέτρηση γεμάτη πράξεις και 
χωρίς περιγραφές, προκαλεί ταλαιπωρία, καθυστερήσεις και έχει δυσμενείς 
οικονομικές επιπτώσεις. 
 

Κατασκευαστικά σχέδια 

Ο επιμετρητής χρειάζεται κάθε διαθέσιμο κατασκευαστικό σχέδιο, όπως είναι οι 
κατόψεις, οι τομές, κ.α., ώστε να καταφύγει σε επιτόπια έρευνα της κατασκευής 
μόνο για τα σημεία εκείνα του έργου, για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα 
στα σχέδια. 
 
Οι σωστές επιμετρήσεις γίνονται με κατάταξη των διαστάσεων βάσει 
κατασκευαστικού σχεδίου και οφείλουν να ακολουθούν πιστά τα σχέδια και τις 
τεχνικές προδιαγραφές. Ο επιμετρητής οφείλει να συμβουλεύεται το μηχανικό για 
κάθε πρόβλημα ή δυσκολία που συναντά. Σε όλα τα σχέδια θα πρέπει να υπάρχει η 
ίδια σειρά επιμέτρησης, ώστε να υπάρχει μια συνεπής καταγραφή για την κατάταξη 
των διαστάσεων στο φύλλο των επιμετρήσεων. Είναι σύνηθες να καταγράφεται με 
κίτρινο χρώμα, για να επιτρέπεται η ανάγνωση, κάθε εγγραφή διαστάσεων στο 
σχέδιο και έτσι να μην διαφεύγει κάποιος χώρος από την επιμέτρηση. Για κάθε 
άρθρο στο τιμολόγιο πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη εργασία με δικό της φύλλο 
επιμέτρηση, καθώς σε μια περίπτωση δεν μπαίνουν στο ίδιο φύλλο επιμετρήσεις 
για εργασίες διαφορετικών άρθρων. 
 
Ένα έργο κατασκευάζεται με βάσει τις προμετρήσεις και τις ποσότητες που 
προέκυψαν από αυτήν. Όμως, είναι συχνό φαινόμενο οι ανάγκες να αλλάζουν στην 
πορεία του έργου καθώς υπάρχουν απρόβλεπτοι παράγοντες. Έτσι αλλάζουν οι 
ανάγκες για τις ποσότητες και χρειάζεται να ξαναγίνουν επιτόπιες μετρήσεις για τα 
ήδη κατασκευασμένα στοιχεία, οι επιμετρήσεις. 
 
Η επιτόπια ακριβής μέτρηση για την ποσότητα των εργασιών ενός έργου, που έχουν 
ήδη γίνει, ονομάζεται επιμέτρηση. Η φύση των εργασιών προϋποθέτει οι 
επιμετρήσεις να γίνονται τμηματικά, με το που ολοκληρώνεται μια εργασία, καθώς 
μια μεταγενέστερη εργασία μπορεί να καλύψει μια προγενέστερη, πριν 
επιμετρηθεί. Για παράδειγμα, οι επιχώσεις είναι μια τέτοια περίπτωση, αφού 
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γίνονται μετά την κατασκευή των θεμελίων και διαμορφώνουν την επιφάνεια του 
εδάφους. Έτσι καλύπτουν τις προηγούμενες εργασίες, όπως την εκσκαφή των 
θεμελίων και την κατασκευή αυτών. 
 

4.2 Προμετρήσεις 

Η ανάληψη της εργασίας απαιτεί την ύπαρξη ανταγωνιστικής προσφοράς, όπως 
άλλωστε συμβαίνει με κάθε έργο σε κάθε τομέα της οικονομίας. Το στοιχείο μιας 
ανταγωνιστικής προσφοράς είναι η φθηνότερη προσφορά για μια εργασία από 
επιχειρήσεις με το ίδιο αντικείμενο. Η σύγκριση των προσφορών, είτε από το 
δημόσιο, είτε από ιδιώτη, αποκαλύπτει και την πλέον συμφέρουσα. Άρα, ένας 
εργολάβος για να διατηρήσει μια βιώσιμη επιχείρηση, πρέπει να είναι σε θέση να 
συντάσσει ανταγωνιστικές προσφορές και απαιτεί πληθώρα γνώσεων: 

1. τις απαιτούμενες επιμέρους εργασίες 

2. την ποσότητα των εργασιών (μετρούμενες κατά περίπτωση σε μέτρα, 

τετραγωνικά μέτρα, κυβικά μέτρα, μονάδες βάρους και τεμάχια κατ’ 

αποκοπή) 

3. τις τιμές των εργασιών ανά μονάδα 

 
Το συνολικό κόστος μιας εργασίας είναι το γινόμενο της ποσότητας αυτής της 
εργασίας με την τιμή της εργασίας ανά μονάδα. Αθροίζοντας το κόστος κάθε 
εργασίας που απαιτείται για το έργο, προκύπτει και το συνολικό κόστος 
(προϋπολογισμός). Η τελική προσφορά για το έργο προκύπτει όταν στον 
προϋπολογισμό προστεθούν διάφορα γενικά έξοδα, καθώς και το κέρδος του 
εργολάβου. 
 
Τα δημόσια από τα ιδιωτικά έργα έχουν μια βασική διαφορά Στα πρώτα, οι 
επιμέρους εργασίες και οι ποσότητές τους δίνονται αναλυμένες στον εργολάβο, ο 
οποίος πρέπει να κάνει μόνο έλεγχο των ποσοτήτων με βάση τα σχέδια και έτσι να 
κάνει την προσφορά του βάσει του κόστους ανά μονάδα. Στα δεύτερα, ο εργολάβος 
αναλαμβάνει να αναλύσει το έργο σε επιμέρους εργασίες και να εντοπίσει τις 
ποσότητες που απαιτούνται, καθώς και τις τιμές ανά μονάδα. Σε κάθε περίπτωση, 
πάντως, απαιτείται έλεγχος της ποσότητας των εργασιών. 
Η ακριβής μέτρηση των επιμέρους εργασιών ενός έργου με βάση τα σχέδια της 
μελέτης, είναι η προμέτρηση και απαιτείται για: 

 τον προϋπολογισμό 

 την παραγγελία υλικών 

 τον υπολογισμό των συνεργείων 

 τον υπολογισμό του χρόνου ολοκλήρωσης 

 
Για να γίνει εφικτή η προμέτρηση των υλικών που θα απαιτηθούν, πρέπει πρώτα να 
διαχωριστούν οι εργασίες που απαιτούνται. Στο υπό εξέταση έργο, ο διαχωρισμός 
έχει ως εξής:
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Πίνακας Εργασιών 

Κύριες 
Εργασίες 

Α/Α Δραστηριότητες 
Περιγραφή Εργα-

σίας 

Έκ
δ

ο
σ

η
 Ο

ικ
ο

δ
ο

-
μ

ικ
ή

ς 
Ά

δ
ει

α
ς 1 Τοπογραφική αποτύπωση Κατάθεση φακέλου, 

έκδοση της οικοδομι-
κής άδειας και λήψη 
όλων των εγκρίσεων 

που απαιτούνται 

2 Σχεδίαση κτιρίου 

3 Υπολογισμός στατικών, Η/Μ, ΥΔΡ/ΑΠ, θέρμανσης (Τοπογραφική-Αρχιτεκτονική-Στατική-Η/Μ-ΚΕΝΑΚ) 

4 Κατάθεση φακέλου 

5 Λήψη άδειας 

Χ
ω

μ
α

το
υ

ρ
γι

κέ
ς 

Ερ
γα

σ
ίε

ς 6 Καθαρισμός οικοπέδου και χάραξη εκσκαφής 

Περιλαμβάνει τις ερ-
γασίες θεμελίωσης 

του 
οικοπέδου, την οριο-

θέτηση οικοπέδου και 
χάραξη οικοδομής 

7 Λήψη μέτρων ασφαλείας 

8 Γενική εκσκαφή για τη θεμελίωση 

9 Προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος καθαριότητας 

10 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού θεμελίωσης 

11 Κατασκευή ξυλότυπου, προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος θεμελίωσης 

12 Κατασκευή γείωσης 

13 Επανεπίχωση θεμελίωσης 

Εγ
κα

τα
-

σ
τά

σ
ει

ς 

14 Εγκατάσταση εργοταξιακής παροχής 
Περιλαμβάνει την ερ-
γασία ηλεκτροδότη-

σης 

Κ
α

τα
σ

κε
υ

ή
 Α

νω
δ

ο
-

μ
ή

ς 

15 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού περιμετρικού τοιχείου υπογείου 
Περιλαμβάνει το στά-
διο κατασκευής του 

φέροντα  
οργανισμού της κατα-

σκευής 

16 Κατασκευή ξυλότυπου, προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος περιμετρικού τοιχείου υπογείου 

17 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού υποστυλωμάτων υπογείου 

18 Κατασκευή ξυλότυπου, προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος υποστυλωμάτων υπογείου 

19 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού πλάκας δαπέδου υπογείου 

20 Κατασκευή ξυλότυπου, προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος πλάκας και δοκών οροφής υπογείου 
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21 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού υποστυλωμάτων ισογείου 

22 Κατασκευή ξυλότυπου, προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος υποστυλωμάτων ισογείου 

23 Προμήθεια και τοποθέτηση μόνωσης υποστυλωμάτων ισογείου 

24 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού πλάκας και δοκών οροφής ισογείου 

25 Κατασκευή ξυλότυπου, προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος πλάκας και δοκών οροφής ισογείου 

26 Προμήθεια και τοποθέτηση μόνωσης εξωτερικών δοκών ισογείου 

27 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού υποστυλωμάτων Α΄ορόφου 

28 Κατασκευή ξυλότυπου, προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος υποστυλωμάτων Α΄ορόφου 

29 Προμήθεια και τοποθέτηση μόνωσης υποστυλωμάτων Α΄ορόφου 

30 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού πλάκας και δοκών οροφής Α΄ορόφου 

31 Κατασκευή ξυλότυπου, προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος πλάκας και δοκών οροφής Α΄ορόφου 

32 Προμήθεια και τοποθέτηση μόνωσης εξωτερικών δοκών Α΄ορόφου 

33 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού υποστυλωμάτων Β΄ορόφου 

34 Κατασκευή ξυλότυπου, προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος υποστυλωμάτων Β΄ορόφου 

35 Προμήθεια και τοποθέτηση μόνωσης υποστυλωμάτων Β΄ορόφου 

36 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού πλάκας και δοκών οροφής Β΄ ορόφου 

37 Κατασκευή ξυλότυπου, προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος πλάκας και δοκών οροφής Β΄ ορόφου 

38 Προμήθεια και τοποθέτηση μόνωσης εξωτερικών δοκών Β΄ ορόφου 

39 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού υποστυλωμάτων δώματος 

40 Κατασκευή ξυλότυπου, προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος υποστυλωμάτων δώματος 

41 Προμήθεια και τοποθέτηση μόνωσης υποστυλωμάτων δώματος 

42 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού πλάκας και δοκών οροφής δώματος 

43 Κατασκευή ξυλότυπου, προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος πλάκας και δοκών οροφής δώματος 

44 Προμήθεια και τοποθέτηση μόνωσης εξωτερικών δοκών οροφής δώματος 

45 Κλιμακοστάσιο 



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων 
Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 

 

103 
 

46 Εξωτερικές σκάλες 

Στ
η

θ
α

ία
 Ο

π
λ.

 
Σκ

υ
ρ

. &
 Α

ρ
χι

-
τε

κτ
. Π

ρο
εξ

ο
-

χέ
ς 

47 Στηθαία Α΄ ορόφου Περιλαμβάνει την κα-
τασκευή στηθαίων και 
αρχιτεκτονικών προε-

ξοχών 

48 Στηθαία Β΄ ορόφου 

49 Στηθαία και αρχιτεκτονικές προεξοχές δώματος 

Το
ιχ

ο
π

ο
ιί

α
 κ

α
ι Μ

ό
νω

σ
η

 

50 Σενάζ εσωτερικών τοίχων υπογείου 

Περιλαμβάνει την κα-
τασκευή των τοίχων 
και όλων των μονώ-

σεων 

51 Σενάζ εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων ισογείου 

52 Σενάζ εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων Α΄ ορόφου 

53 Σενάζ εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων Β΄ ορόφου 

54 Σενάζ εξωτερικών τοίχων δώματος 

55 Κατασκευή εξωτερικών τοίχων (ανά όροφο) 

56 Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων (θερμοπρόσοψη) 

57 Κατασκευή εσωτερικών τοίχων (ανά όροφο) 

58 Προμήθεια και κατασκευή μόνωσης δώματος 

Η
/Μ

 κ
α

ι ύ
δ

ρ
ευ

σ
η

 

59 Τοποθέτηση εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης (καλωδιώσεων) 

Περιλαμβάνει τις ερ-
γασίες των Η/Μ και 

της ύδρευσης 

60 Κατασκευή εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης (σωληνώσεις) 

61 Τοποθέτηση βασικής ηλεκτρικής εγκατάστασης: φωτιστικά σημεία 

62 Τοποθέτηση βασικής ηλεκτρικής εγκατάστασης: πίνακες 

63 Τοποθέτηση βασικής ηλεκτρικής εγκατάστασης: διακόπτες 

64 Τοποθέτηση βασικής ηλεκτρικής εγκατάστασης: πρίζες 

65 Τοποθέτηση βασικής υδραυλικής εγκατάστασης: μπαταρίες 

66 Τοποθέτηση βασικής υδραυλικής εγκατάστασης: διακόπτες 

67 Θέρμανση (καλοριφέρ) 

68 Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής: λεκάνες 
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69 Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής: μπανιέρες 

70 Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής: νιπτήρες 

71 Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικού φωτισμού 

Επ
ιχ

ρ
ί-

σ
μ

α
τα

 

72 Κατασκευή εσωτερικών επιχρισμάτων 
Συνολικά επιχρίσματα 

73 Κατασκευή εξωτερικών επιχρισμάτων 

Δ
ά

π
εδ

α
 κ

α
ι Κ

ο
υ

φ
ώ

μ
α

τα
 

74 Δάπεδα και σοβατεπιά πλακιδίων υπογείου 

Τοποθέτηση δαπέδων 
και κουφωμάτων 

75 Δάπεδα και σοβατεπιά πλακιδίων ισογείου 

76 Ξύλινα δάπεδα και σοβατεπιά Α΄ ορόφου 

77 Δάπεδα και σοβατεπιά πλακιδίων Α΄ ορόφου 

78 Ξύλινα δάπεδα και σοβατεπιά Β΄ ορόφου 

79 Δάπεδα και σοβατεπιά πλακιδίων Β΄ ορόφου 

80 Δάπεδα και σοβατεπιά πλακιδίων δώματος 

81 Επένδυση τοίχων ισογείου (πλακίδια) 

82 Επένδυση τοίχων Α΄ ορόφου (πλακίδια) 

83 Επένδυση τοίχων Β΄ ορόφου (πλακίδια) 

84 Επένδυση κλιμακοστασίου και εξωτερικών σκαλών (μάρμαρο) 

85 Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων (αλουμίνιο) 

86 Κατασκευή εισόδου πολυκατοικίας (αλουμίνιο) 

87 Κατασκευή ρολλού εισόδου κλειστού parking και υπογείου (αλουμίνιο) 

Ξυ
λο

υ
ρ

γι
κέ

ς 
Ερ

γα
σ

ίε
ς 

88 Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικών θυρών 

Τοποθέτηση ξυλουρ-
γικών 

89 Προμήθεια και τοποθέτηση επίπλων κουζίνας 

90 Προμήθεια και τοποθέτηση επίπλων ντουλαπών υπνοδωματίων 

91 Κατασκευή πέργκολας Α΄ και Β΄ ορόφου 
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Β
α

φ
ές

 
92 Βαφή κατασκευής εσωτερικά Πλήρης βαφή του κτι-

ρίου 93 Βαφή κατασκευής εξωτερικά 

Π
ερ

ιβ
ά

λ-
λο

ντ
α

ς 
Χ

ώ
-

ρ
ο

ς 

94 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου (με επιλεγμένο κηπόχωμα) 
Κατασκευή περιβάλ-

λοντα χώρου 

 

Εικόνα 61: Πίνακας Εργασιών από το excel 
 

Στη συνέχεια της μελέτης παρουσιάζονται οι προμετρήσεις κάθε κατηγορίας.
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4.2.1 Προμέτρηση Εκσκαφών 

 

4.2.1.1 Γενικά 

 

Χωματουργικά18 

Χωματουργικά ονομάζουμε τις εργασίες που έχουν σκοπό να αλλοιώσουν την 
αρχική μορφολογία του εδάφους, ώστε να προσαρμοστεί πάνω σ’ αυτό το κτίριο και 
οι θεμελιώσεις του. Διακρίνονται σε εργασίες γενικών εκσκαφών, εκσκαφών 
θεμελίων ή τάφρων, και σε επιχώσεις. 
 
Γενικές εκσκαφές είναι οι εκείνες που γίνονται για να προσαρμοστεί το έδαφος στις 
γενικές απαιτήσεις της μελέτης και γίνεται σε έκταση μεγαλύτερη από 12μ2. 
Εκτελούνται με τρόπους και μέσα που εξασφαλίζουν την ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη εκσκαφή και απομάκρυνση των προϊόντων της. Τους τρόπους, 
τους καθορίζει η θέση του οικοπέδου και το μέγεθος του έργου ενώ τα μέσα τα 
επιβάλλει η σύσταση του εδάφους. 
 
Εκσκαφές θεμελίων είναι οι απαραίτητες εκείνες εκσκαφές που γίνονται για να 
δεχτούν τα θεμέλια του κτιρίου. Η εκτέλεσή τους απαιτεί μεγαλύτερη ακρίβεια και 
προσοχή, η δε απόδοση εργασίας είναι κατά πολύ μικρότερη αυτής των γενικών 
εκσκαφών. Σαν εκσκαφή θεμελίων χαρακτηρίζουμε γενικά κάθε εκσκαφή, της 
οποίας η επιφάνεια είναι μικρότερη από 12μ2. 
 
Εκσκαφές τάφρων είναι εκείνες που γίνονται για να τοποθετηθούν αγωγοί 
ηλεκτρικού, νερού, τηλεφώνου και γενικά κάθε άλλη κατασκευή που εκτείνεται σε 
μήκος. Το μεγάλο συχνά βάθος, σε συνάρτηση με το περιορισμένο τους πλάτος, 
επιβάλλει ιδιαίτερη ακρίβεια και προσοχή στην εργασία, τόσο για το τελικό 
αποτέλεσμα, όσο και για την ασφάλεια των εργαζομένων σ’ αυτές. 
 

Θεμελίωση 
Τα στοιχεία του έργου όπου καταλήγουν και αναλαμβάνουν να μεταφέρουν και να 
διαμοιράσουν ομοιόμορφα στο έδαφος όλα τα υπερκείμενα φορτία από τα 
υποστυλώματα και τα τοιχία, ονομάζονται θεμέλια. Ο ρόλος τους είναι αυτός που 
καθορίζει και το σχήμα τους (κόλουρη πυραμίδα ή ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο). 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η χωρική ακαμψία, του στηριζόμενου οργανισμού, 
στο επίπεδο του εδάφους, αλλά και προς αποφυγή διαφορικών καθιζήσεων, οι 
βάσεις των θεμελίων συνδέονται μεταξύ τους με συνδετικά δοκάρια. Η μέθοδος και 
ο τρόπος εγκατάστασης των θεμελίων ποικίλει και εξαρτάται από τη φύση του 
εδάφους, το είδος του κτηρίου, αλλά και τον αριθμό των ορόφων.  

                                                           
18 πηγή: 
https://www.scribd.com/doc/95429809/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-
%CE%93%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B
B%CE%BF%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE-
%CE%9A%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%
B5%CF%83%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE
%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1 
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Με βάση το σύστημα δομής του έργου αλλά και ανάλογα τη σύσταση του εδάφους, 
υπάρχουν διαφορετικά είδη θεμελιώσεων, πάνω στο οποίο θα εδραστεί η 
κατασκευή. Η σωστότερη επιλογή του κατάλληλου είδους θεμελίωσης, πρέπει να 
είναι αποτέλεσμα του ορθού συνδυασμού γνώσης, εμπειρίας και κατασκευαστικής 
διαίσθησης του μελετητή. Το βάθος της θεμελίωσης καθορίζεται από φυσικούς 
παράγοντες οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν μετακινήσεις στο έδαφος, για αυτό 
το λόγο οι θεμελιώσεις δεν γίνονται κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. Οι 
θεμελιώσεις χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. επιμήκεις θεμελιώσεις 

2. θεμελιώσεις σκελετού από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι οποίες χωρίζονται σε: 

 μεμονωμένα πέδιλα 

Τα μεμονωμένα πέδιλα χρησιμοποιούνται μόνο για μικρά σημειακά φορτία. Η 
συνηθέστερη μορφή τους είναι τετράγωνη και ορθογώνια για να γίνεται πιο εύκολα 
η τοποθέτηση του οπλισμού. Τα ορθογώνια πέδιλα τα συναντάμε σε έκκεντρη ή 
κεκλιμένη φόρτιση. Όταν τα μεμονωμένα πέδιλα είναι πολύ κοντά το ένα με το 
άλλο, κατασκευάζονται ως συνεχή (ορθογώνια) για να εξασφαλιστεί ευκολότερη 
εκσκαφή και απλούστερος ξυλότυπος, οπλισμός και χύτευση του σκυροδέματος. 
Μικρότερα μεμονωμένα πέδιλα σε μεγαλύτερες αποστάσεις μπορούν να 
κατασκευαστούν αν συνδέονται με συνδετήριες δοκούς ώστε να συνεργάζονται και 
να κατανέμουν μεταξύ τους οριζόντια φορτία, ροπές κάμψης και πρόσθετα φορτία 
από διαφορετικές καθιζήσεις. 

 πεδιλοδοκοί 

Ο σκοπός της θεμελίωσης από πεδιλοδοκούς είναι για να εξασφαλίσουν 
ικανοποιητικό πλάτος. 

 κοιτοστρώσεις 

Στόχος της γενικής κοιτόστρωσης είναι να μπορεί να διατηρεί τις διαφορικές 
καθιζήσεις μέσα σε αποδεκτά όρια ανάλογα με τον ειδικό τύπο της κατασκευής, 
εξασφαλίζοντας αρκετή δυσκαμψία ή αντίσταση στις καμπτικές παραμορφώσεις. 

3. βαθιές θεμελιώσεις, οι οποίες χωρίζονται σε: 

 βάθρα 

 φρέατα 

 θεμελιώσεις με πασσάλους 

 θεμελιώσεις μεταλλικών σκελετών 

 

Τοπογραφικό Διάγραμμα 
Στο τοπογραφικό διάγραμμα βρίσκονται πολλά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και τα 
ελάχιστα όρια εμβαδού για οικοδομήσιμα οικόπεδα στη Νίκαια. 
 
*Όροι δόμησης 
Εμβαδόν οικοπέδου: Εοικ= (17μ*19,52μ*17,01μ*19,47μ) = 331,57m2 
Αρτιότητα: Ε= 250m2 , π= 10m 
Κάλυψη: Π= 70% 
Δόμηση: Σ.Δ.= 0,80 
Επιτρεπόμενο Ύψος: Hmax= 11m 
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Απόσταση από όρια: Δ= 3+0,10*Hmax= 4.10m 
Επιτρεπόμενη χρήση: Αμιγής κατοικία 
 
Το οικόπεδο ορίζεται από τα σημεία Α, Β, Γ και Δ και έχει ορθογώνιο σχήμα. 
 
Από τα παραπάνω δεδομένα, βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο τηρεί όλες τις 
προϋποθέσεις, με βάση τον κανονισμό, και θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο.
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Εικόνα 62: Τοπογραφικό Διάγραμμα Οικοπέδου (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf)
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Διάγραμμα Κάλυψης 
Υπάρχουν στοιχεία, που βρίσκονται στο διάγραμμα κάλυψης, τα οποία πρέπει να 
καταγραφούν και να απεικονιστούν, όπως:  
 
οι οικοδομικές γραμμές και η θέση του κτηρίου σε σχέση με αυτές 

 τα όρια του οικοπέδου και ο περιβάλλον χώρος 

 οι ενδεχομένως θέσεις στάθμευσης 

 οι ράμπες πρόσβασης ΑΜΕΑ 

 και ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο για τον καθορισμό της κάλυψης, της δόμησης 

και του ύψους της οικοδομής. 

 
Σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης: 
 
*Επιτρεπόμενος όγκος οικοδομής 
Εόγκος=4,50μ*0,80*331,57μ2=1.193,67μ3 

 
*Πραγματοποιούμενος όγκος οικοδομής 
Εσυν=(18,38μ2+39,50μ2+19,27μ2)*2,8μ+(122,94μ2+28,99μ2)*3,30μ+ 

(122,94μ2+13,99μ2)*2,2μ=1.153,37μ3 < Εόγκος=1.193,67μ3 √  
 
*Επιτρεπόμενη κάλυψη 
Εκ=Εοικ*Π=331,57μ2*70%=232,10μ2 

 
*Πραγματοποιούμενη κάλυψη 
Εσυν=4μ*3,75μ+3,60μ*1μ+4,10μ*1,30μ+12,80μ*10μ=151,93μ2 =< Εκ=232,10μ2 √ 

 
*Επιτρεπόμενη δόμηση 
ΕΔ=Εοικ*Σ.Δ.=331,57μ2*0,80=265,26μ2 

 
*Πραγματοποιούμενη δόμηση 
Ευπογ=182,13μ2 (δεν προσμετρείται) 
Εισογ=19,38μ2 

ΕΑ’ ορ.=122,94μ2 

ΕΒ’ ορ=122,94μ2 

Εδωμ=10,32μ2 (δεν προσμετρείται) 
Εσυν=265,26μ2 =< ΕΔ=265,26μ2 √  
 
*Επιτρεπόμενοι εξώστες και ημιυπαίθριοι χώροι 
Εεξ. Και ημ. =40%*265,26μ2=103,10μ2 

 
*Πραγματοποιούμενοι εξώστες και ημιυπαίθριοι χώροι 
Η/Υ χώροι: 
ΕΑ’ ορ=28,99μ2 

ΕΒ’ ορ=13,99μ2 

Εσυν=42,98μ2 

 



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
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Εξώστες: 
ΕΑ’ ορ=31,47μ2 

ΕΒ’ ορ=31,47μ2 

Εσυν=62,94μ2 

 
Εολ=105,92μ2 < Εεξ. Και ημ. =106,10μ2 √  
 
*Επιτρεπόμενος έλεγχος ΔΕΗ 
ΕΔΕΗ=2.500μ3 

 
*Πραγματοποιούμενος έλεγχος ΔΕΗ 
Εσυν=1.153,37μ3+182,13μ2*2,80μ+78,78μ2*2,80μ=1.883,92μ3 < ΕΔΕΗ=2.500μ3 √  
 
Άρα δεν απαιτείται έγκριση από τη ΔΕΗ. 
 
*Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 
Hmax=11μ 

 
*Μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος 
Hπραγμ.=10.20μ < Ηmax=11μ √  
 
*Ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση από όριο 
Δεπ=4,10μ 

 
*Ελάχιστη πραγματοποιούμενη απόσταση από όριο 
Δπ=4,17μ > Δεπ=4,10μ √ 

 
*Απαιτούμενα στοιχεία 
Γκαράζ: 
Απαιτείται 1 θέση στάθμευσης ανά διαμέρισμα, άρα απαιτούνται 3 θέσεις 
στάθμευσης. 
 
Φύτευση: 
Απαιτούνται 2/3*30%*331,57μ2=66,31μ2. 
 
Δέντρα: 
Απαιτούνται 331,57μ2/200μ2=1,66 , άρα απαιτούνται 2 δέντρα στο οικόπεδο. 
Επρασιάς=17μ*3μ=51μ2 , οπότε 51μ2/25μ2=2,04 , άρα απαιτούνται 2 δέντρα στην 
πρασιά. 
 
*Φυτευόμενα / Εξασφαλιζόμενα στοιχεία 
Γκαράζ: 
Εξασφαλίζονται 1 κλειστή και 2 ανοιχτές θέσεις στάθμευσης στο ισόγειο και 2 
θέσεις στάθμευσης στο υπόγειο. 
 
Φύτευση: 
Φυτεύονται 70,81μ2. 
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Δέντρα: 
Φυτεύονται συνολικά 4 απαιτούμενα δέντρα στο οικόπεδο. 
 

Γεωμετρική Αποτύπωση 
Το κτίριο αναπτύσσεται σε 5 επίπεδα, με μέγιστο και ελάχιστο, αντίστοιχα, μήκος τα 
17,01 μ. και 17,00 μ. και πλάτος τα 19,52 μ. και 19,47 μ.. Το εμβαδόν ενός τυπικού 
ορόφου είναι 331,57 μ. και το ύψος του οικήματος 10,20 μ.. 
 

Εκσκαφή 
Υπάρχουν δύο είδη εκσκαφής στο παρόν έργο: η γενική, η οποία είναι μέχρι και το 
επίπεδο του 2ου υπογείου και η ειδική, η οποία αφορά το επίπεδο της θεμελίωσης. 
Η μέθοδος θεμελίωσης είναι η χρήση πεδιλοδοκών, οπότε δεν απαιτείται γενική 
θεμελίωση στο επίπεδό τους (λόγοι οικονομίας). 
 
Η προμέτρηση του όγκου εκσκαφής φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα και η χάραξη 
της γενικής εκσκαφής με τις μηκοτομές, βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του 
όγκου εκσκαφής, στις ακόλουθες εικόνες: 
 
 

4.2.1.2 Γενική εκσκαφή για τη θεμελίωση
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Εικόνα 63: Γενική Εκσκαφή (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf) 
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114 
 

Εικόνα 64: Διατομές Γενικής Εκσκαφής (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf)
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Εικόνα 64: Πίνακας Προμέτρησης Γενικής Εκσκαφής από το excel 

 

Όγκοι Μήκος Πλάτος Ύψος Εμβαδόν Όγκος

Α/Α (m) (m) (m) μ*π (m2) Ε*υ (m3)

V1 12,50 3,05 1,75 38,13 66,72

Όγκοι Μήκος Πλάτος Ύψος Εμβαδόν Όγκος

Α/Α (m) (m) (m) (μ*υ)/2 (m2) Ε*π (m3)

V2 12,50 3,05 2,01 12,56 38,32

V3 3,40 3,05 1,75 2,98 9,07

114,11

Όγκοι Μήκος Πλάτος Ύψος Εμβαδόν Όγκος

Α/Α (m) (m) (m) μ*π (m2) Ε*υ (m3)

V1 12,50 5,75 2,21 71,88 158,84

Όγκοι Μήκος Πλάτος Ύψος Εμβαδόν Όγκος

Α/Α (m) (m) (m) (μ*υ)/2 (m2) Ε*π (m3)

V2 12,50 5,75 2,15 13,44 77,27

236,11

Όγκοι Μήκος Πλάτος Ύψος Εμβαδόν Όγκος

Α/Α (m) (m) (m) μ*π (m2) Ε*υ (m3)

V1 11,20 3,9 2,76 43,68 120,56

Όγκοι Μήκος Πλάτος Ύψος Εμβαδόν Όγκος

Α/Α (m) (m) (m) (μ*υ)/2 (m2) Ε*π (m3)

V2 11,20 3,9 1,41 7,90 30,79

151,35

Όγκοι Μήκος Πλάτος Ύψος Εμβαδόν Όγκος

Α/Α (m) (m) (m) μ*π (m2) Ε*υ (m3)

V1 12,20 4,3 3,03 52,46 158,95

Όγκοι Μήκος Πλάτος Ύψος Εμβαδόν Όγκος

Α/Α (m) (m) (m) (μ*υ)/2 (m2) Ε*π (m3)

V2 12,20 4,3 2,32 14,15 60,85

219,81

721,38Συνολικός όγκος εκσκαφής

Προμέτρηση Γενικής Εκσκαφής για τη 
Τομή α-α (τμήμα 0-1)

Σύνολο

Τομή β-β (τμήμα 1-2)

Σύνολο

Τομή γ-γ (τμήμα 2-3)

Σύνολο

Τομή δ-δ (τμήμα 3-4)

Σύνολο
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είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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4.2.1.3 Επανεπίχωση Θεμελίωσης 

 

 
 

Εικόνα 65: Πίνακας Προμέτρησης Επανεπίχωσης  από το excel 

 

4.2.1.4 Συγκεντρωτικός πίνακας εκσκαφών 

 

 

 
Εικόνα 66: Συγκεντρωτικός Πίνακας Εκσκαφών  από το excel 

 

Κορμός πεδίλων 2,46

636,01Σύνολο

Προμέτρηση Επανεπίχωσης Θεμελίωσης
Όγκος Σκυροδέματος 

Θεμελίωσης (m3)
Όγκος Εκσκαφής (m3)Α/Α

Σκυρόδεμα 

καθαριότητας

Πέλμα 

υποστυλωμάτων

Συνδετήριοι 

δοκοί

21,21

56,32

5,39

721,38

Α/Α Όγκος (m3)

Σύνολο 1357,38

Προμέτρηση γενικής 

εκσκαφής για τη 

θεμελίωση

Προμέτρηση 

επανεπίχωσης 

θεμελίωσης

721,38

636,01

Συγκεντρωτικός Πίνακας Εκσκαφών
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4.2.2 Προμέτρηση Φέροντα Οργανισμού Κτιρίου 

 

4.2.2.1 Γενικά19 
 

Μετά τις εκσκαφές ακολουθεί το σημαντικότερο κομμάτι της κατασκευής, η κατα-
σκευή του φέρων οργανισμού του κτιρίου. Όποια μέθοδο κατασκευής κι αν ακολου-
θήσουμε (ξύλινη, σύμμεικτη, προκατασκευασμένη, κλπ), οπωσδήποτε θα υπάρχει 
πάντα ένα κομμάτι της κατασκευής όπου θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
 

Η κατασκευή του σκελετού είναι το σημαντικότερο στάδιο, διότι:  
1. ο σκελετός θα κρατάει όλα τα βάρη που θα του προσθέσουμε μέχρι το τέλος 

της κατασκευής (τοιχοποιίες, επιχρίσματα, παράθυρα, έπιπλα κουζίνας κ.α.) 

καθώς και όλα τα βάρη που θα προσθέσουμε από τη στιγμή που θα ολοκλη-

ρωθεί η κατασκευή και μετά, όπως έπιπλα, σκεύη και συσκευές, πιθανώς το 

βάρος του αυτοκινήτου μας και το βάρος των ανθρώπων που θα κατοική-

σουν σ’ αυτή την κατοικία.  

2. ο σκελετός θα καταλάβει περίπου το ένα τέταρτο του συνολικού προϋπολο-

γισμού της κατασκευής. Αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι της κατασκευής. 

Θα ικανοποιηθούμε όταν αυτό το μεγάλο και σημαντικό κομμάτι έχει ολο-

κληρωθεί χωρίς προβλήματα.  

 

Ο πιο διαδεδομένος τρόπος κατασκευής του σκελετού είναι το οπλισμένο σκυρό-
δεμα παρόλα αυτά δεν είναι ο μόνος τρόπος κατασκευής του. 
 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουμε:  
1. Στο βάθος εκσκαφής: Για να μην υπάρξουν προβλήματα που θα μας αναγκά-

σουν σε περιττά μπαζώματα ή σε επιπλέον κυβικά σκυροδέτησης (εάν είναι 

μεγαλύτερο από ότι θα έπρεπε) ή και σε επιπλέον εργασίες ξαναφωνάζοντας 

τον χωματουργό ώστε να σκάψει περισσότερο (εάν είναι μικρότερο από ότι 

θα έπρεπε). 

2. Στον τύπο θεμελίωσης: Σήμερα υπάρχουν 3 τύποι θεμελίων:  

 πέδιλα σε όλες τις κολώνες συνδεδεμένα μεταξύ τους με τις ελάχιστες α-

παραίτητες δοκούς σύνδεσης.  

 πεδιλοδοκοί που συνδέουν μεταξύ τους όλες τις κολώνες 

 γενική κοιτόστρωση  

Κάθε τύπος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και ο καθένας τους κατασκευάζεται 
διαφορετικά. 

                                                           
19 πηγή: http://www.zeuxis.gr/feron.html 



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
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3. Απαγόρευση προσθήκης νερού στο μίγμα: Αποφεύγεται η προσθήκη νερού 

μετά τη μείξη του μίγματος, διότι αδυνατίζει το σκυρόδεμα. Δυστυχώς, πολ-

λές φορές η προσθήκη νερού στο μίγμα γίνεται χωρίς να το γνωρίζουμε, 

γιατί συμφέρει: 

 τον εργολάβο, γιατί έτσι αυξάνεται η εργασιμότητα του σκυροδέματος 

 τον χειριστή της αντλίας μπετού, γιατί το πολύ σφιχτό μπετό κουράζει το 

μηχάνημά του και υπάρχει κίνδυνος να του προκαλέσει βλάβη 

Αντίθετα επιτρέπεται η χρήση ρευστοποιητικών πρόσθετων που δεν μειώνουν την 
αντοχή του σκυροδέματος.  

4. Στις μονώσεις του σκελετού: Απαραίτητη διαδικασία σε μια κατασκευή είναι 

η υγρομόνωση – στεγάνωση σε όλα τα τοιχεία που έρχονται σε επαφή με το 

χώμα. Επίσης η θερμομόνωση χρειάζεται να γίνει σε όλα τα τμήματα του 

μπετόν που βρίσκονται στις εξωτερικές πλευρές του κτιρίου. 

 

Σκυρόδεμα 

Όσον αφορά το σκυρόδεμα, η προμέτρηση περιλαμβάνει έναν αριθμό εργασιών, ό-
πως τα θεμέλια, την πλάκα καθαριότητας, τα υποστυλώματα, τα δοκάρια και τις 
πλάκες του έργου. Για την υπό μελέτη κατασκευή, τα χαρακτηριστικά της θεμελίω-
σης είναι τα εξής: 

 Πέλμα υποστυλωμάτων, όπου έχουν ύψος 60 εκ., ενώ το μήκος τους και το 

πλάτος τους εξαρτάται από την γεωμετρία και τη θέση των υποστυλωμά-

των 

 Κορμός πεδίλου, το οποίο έχει διαφορετικό μήκος και πλάτος σε κάθε υ-

ποστύλωμα αλλά έχει ύψος 40 εκ. 

 Συνδετήρια δοκός, η οποία ενώνει τα πέλματα των υποστυλωμάτων με-

ταξύ τους και έχει ύψος 60 εκ. 

 Πλάκα δαπέδου, η οποία ‘’πατάει’’ πάνω στα πέλματα των υποστυλωμά-

των και στις συνδετήριες δοκούς της θεμελίωσης και έχει ύψος 20 εκ. 

 Μπετόν καθαριότητας, το οποίο καλύπτει όλη την επιφάνεια της θεμελίω-

σης και έχει ύψος 10 εκ. 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί η κάτοψη και η τομή της θεμελίωσης, ο πίνακας υπολογι-
σμού του σκυροδέματος της πλάκας καθαριότητας (η οποία έχει πάχος 10εκ.) και 
τον υπολογισμό του όγκου σκυροδέματος.
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Εικόνα 67: Κάτοψη Θεμελίωσης (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf) 
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Εικόνα 68: Τομές Θεμελίωσης (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf) 
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Εικόνα 69: Λεπτομέρειες Υποστυλωμάτων (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf)
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4.2.2.2 Σκυρόδεμα καθαριότητας 
 

 
 

Εικόνα 70: Πίνακας Υπολογισμού Σκυροδέματος Καθαριότητας από το excel 
 

4.2.2.3 Σκυρόδεμα θεμελίωσης 

 

 

 
Εικόνα 71: Πίνακας Υπολογισμού Σκυροδέματος Θεμελίωσης από το excel (Κορμός 

Πεδίλων) 

Α/Α Τμήμα Μήκος (m) Πλάτος (m) Ύψος (m) Όγκος (m3)

1 αβγι 8,90 1,30 0,10 1,16

2 ιγδκηθ 16,8 11,60 0,10 19,49

3 ηκεζ 5,65 1,00 0,10 0,57

21,21

Σκυρόδεμα καθαριότητας C 12/16

Σύνολο

Α/Α Τμήμα Μήκος (m) Πλάτος (m) Ύψος (m) Όγκος (m3)

1 Κ1 0,25 1,00 0,50 0,13

2 Κ2 0,25 1,50 0,50 0,19

3 Κ3 0,30 0,25 0,50 0,04

4 Κ4 0,25 0,30 0,50 0,04

5 Κ5 1,50 0,25 0,50 0,19

6 Κ6 0,25 0,25 0,50 0,03

0,50 0,25 0,50 0,06

0,25 0,75 0,50 0,09

8 Κ8 0,30 0,60 0,50 0,09

9 Κ9 0,30 0,60 0,50 0,09

0,25 2,00 0,50 0,25

1,75 0,25 0,50 0,22

11 Κ11 0,25 1,50 0,50 0,19

12 Κ12 0,25 0,30 0,50 0,04

13 Κ13 0,25 0,30 0,50 0,04

14 Κ14 0,25 0,25 0,50 0,03

15 Κ15 0,60 0,60 0,50 0,18

16 Κ16 0,25 0,60 0,50 0,08

1,50 0,25 0,50 0,19

0,25 1,00 0,50 0,13

18 Κ18 0,25 1,50 0,50 0,19

2,46

Κορμός πεδίλων

7

10

17

Κ7

Κ10

Κ17

C 20/25Σκυρόδεμα θεμελίωσης

Σύνολο
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Εικόνα 72: Πίνακας Υπολογισμού Σκυροδέματος Θεμελίωσης από το excel (Πέλμα 
Υποστυλωμάτων) 

 

 
 

Εικόνα 73: Πίνακας Υπολογισμού Σκυροδέματος Θεμελίωσης από το excel (Συνδετήριοι 
Δοκοί) 

 

Α/Α Τμήμα Μήκος (m) Πλάτος (m) Ύψος (m) Όγκος (m3)

1,85 2,60 0,60 2,89

1,85 3,10 0,60 3,44

1,90 3,15 0,60 3,59

2,10 2,60 0,60 3,28

5,80 1,85 0,60 6,44

1,90 2,20 0,60 2,51

1,85 3,10 0,60 3,44

3,90 1,85 0,60 4,33

1,85 2,30 0,60 2,55

2 ΠΥ8 1,90 2,20 0,60 2,51

3 ΠΥ12 1,85 1,90 0,60 2,11

3,20 1,90 0,60 3,65

2,20 2,20 0,60 2,90

2,00 2,20 0,60 2,64

3,10 2,85 0,60 5,30

2,55 3,10 0,60 4,74

56,32

Πέλμα υποστυλωμάτων

ΠΥ16, 

Π17, Π18

Σύνολο

1

4

5

ΠΥ1, ΠΥ2, 

ΠΥ3, ΠΥ4, 

ΠΥ5, ΠΥ6, 

ΠΥ7, ΠΥ9, 

ΠΥ10, 

ΠΥ11

ΠΥ13, 

Π14, Π15

Α/Α Τμήμα Μήκος (m) Πλάτος (m) Ύψος (m) Όγκος (m3)

1 ΣΔ1 1,35 0,25 0,60 0,20

2 ΣΔ2 1,95 0,25 0,60 0,29

3 ΣΔ3 4,05 0,25 0,60 0,61

4 ΣΔ4 3,75 0,25 0,60 0,56

5 ΣΔ5 0,25 1,55 0,60 0,23

6 ΣΔ6 0,25 4,95 0,60 0,74

7 ΣΔ7 0,25 3,40 0,60 0,51

8 ΣΔ8 0,25 2,00 0,60 0,30

9 ΣΔ9 0,25 3,40 0,60 0,51

10 ΣΔ10 0,25 1,95 0,60 0,29

11 ΣΔ11 0,25 3,75 0,60 0,56

12 ΣΔ12 0,25 2,25 0,60 0,34

13 ΣΔ13 0,25 1,55 0,60 0,23

5,39Σύνολο

Συνδετήριοι δοκοί
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Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 74: Πίνακας Υπολογισμού Συνολικού Σκυροδέματος Θεμελίωσης από το excel 
 

Οι παραπάνω πίνακες περιγράφουν την προμέτρηση του όγκου σκυροδέματος που 
χρησιμοποιήθηκε για την θεμελίωση. Αρχικά υπολογίστηκε ο όγκος σκυροδέματος 
καθαριότητας, ο οποίος κάλυψε όλη την επιφάνεια της εκσκαφής (είναι απαραίτητη 
διαδικασία για να ξεκινήσει η θεμελίωση) και τέλος ο όγκος σκυροδέματος της 
θεμελίωσης. 
 
 

4.2.2.4 Σκυρόδεμα περιμετρικού τοιχείου υπογείου  
 

Όταν έχουμε υπόγειο σε μία κατασκευή, οι περιμετρικοί τοίχοι του κατασκευάζο-
νται από σκυρόδεμα γιατί χρειαζόμαστε περισσότερη θερμομόνωση και στεγανο-
ποίηση σε εκείνο το σημείο. 

Α/Α Προμέτρηση (m3)

Κορμός Πεδίλων 2,46

Πέλμα Υποστυλωμάτων 56,32

Συνδετήριοι Δοκοί 5,39

Σύνολο 64,16

Προμέτρηση Σκυροδέματος Θεμελίωσης



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 75: Περιμετρικό Τοιχείο Υπογείου (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf)



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 76: Πίνακας Υπολογισμού Περιμετρικού Τοιχείου Υπογείου από το excel 

 

4.2.2.5 Σκυρόδεμα υποστυλωμάτων υπογείου 20 

 
Υποστυλώματα (σύμβολο Κ), είναι τα κατακόρυφα γραμμικά στοιχεία τα οποία κατά 
κανόνα φέρουν τις κύριες δοκούς. Τις περισσότερες φορές τα υποστυλώματα ξεκι-
νούν από την κατώτερη επιφάνεια του κτιρίου και φτάνουν μέχρι την τελική του ε-
πιφάνεια. Υπάρχουν διάφορα σχήματα υποστυλωμάτων, τα οποία παρατηρούμε 
και σε αυτή τη περίπτωση. 

                                                           
20 πηγή: 
http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/498/pol_00902_b.pdf?sequence=2 

Όγκος Τοιχείου

[Ε1-Ε2]*t

A/A H (m) L (m) (H-h)*L (m2) (m) (m2) (m2) t (m) (m3)

Τ4 3,10 8,68 (0,25*2,8) 1,40 7,28 1,82

Τ6 1,30 3,64 (0,25*2,8) 0,70 2,94 0,74

26,47

Προμέτρηση Περιμετρικού Τοιχείου Υπογείου (-2.80)
Αριθμός 

τοίχειου

Ύψος 

τοιχείου

Μήκος 

τοιχείου

Εμβαδόν 

τοιχείου [Ε1]
Διαστάσεις ανοίγματος

Εμβαδόν 

ανοίγματος [Ε2]

Προμέτρηση 

τοιχείου [E1-E2]
Πλάτος

5,11

Τ2 8,70 24,36 (1,5*2,8)+(0,25*2,8)+(0,5*2,8) 6,30

Τ1 8,10 22,68 (0,25*2,8)*2+(0,3*2,8) 2,24

2,60

Τ5 11,30 31,64

18,06 4,52

Τ3 13,20 36,96
(0,25*2,8)*3+(0,6*2,8)+(1,25*2,8)

+(2,3*2,3)

4,90

(0,3*2,8)*2+(1*2,8) 4,48 27,16 6,79

Σύνολο

2,80 0,25

30,80 (1*2,8)+(1,5*2,8)*2 11,20 19,60Τ7 11,00

26,57 10,39

20,44



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 77: Υποστυλώματα και Δοκοί Οροφής Υπογείου (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf)



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 78: Πίνακας Υπολογισμού Υποστυλωμάτων Υπογείου από το excel 

 

4.2.2.6 Σκυρόδεμα δοκών υπογείου  
 
Δοκοί (σύμβολο δ ή Δ), τα γραμμικά στοιχεία πάνω στα οποία στηρίζονται οι πλά-
κες. Οι δοκοί συνδέουν τα υποστυλώματα μεταξύ τους. Έχουν πάχος 25 εκ. και ύψος 
60 εκ. Με βάση την εικόνα  77 προκύπτει ο εξής πίνακας: 
 

Α/Α Τμήμα Μήκος (m) Πλάτος (m) Ύψος (m) Όγκος (m3)

1 Κ1 0,25 1,00 2,80 0,70

2 Κ2 0,25 1,50 2,80 1,05

3 Κ3 0,30 0,25 2,80 0,21

4 Κ4 0,25 0,30 2,80 0,21

5 Κ5 1,50 0,25 2,80 1,05

6 Κ6 0,25 0,25 2,80 0,18

0,50 0,25 2,80 0,35

0,25 0,75 2,80 0,53

8 Κ8 0,30 0,60 2,80 0,50

9 Κ9 0,30 0,60 2,80 0,50

0,25 2,00 2,80 1,40

1,75 0,25 2,80 1,23

11 Κ11 0,25 1,50 2,80 1,05

12 Κ12 0,25 0,30 2,80 0,21

13 Κ13 0,25 0,30 2,80 0,21

14 Κ14 0,25 0,25 2,80 0,18

15 Κ15 0,60 0,60 2,80 1,01

16 Κ16 0,25 0,60 2,80 0,42

1,50 0,25 2,80 1,05

0,25 1,00 2,80 0,70

18 Κ18 0,25 1,50 2,80 1,05

13,78

Προμέτρηση Υποστυλωμάτων Υπογείου (-2.80)

Σύνολο

7 Κ7

10 Κ10

17 Κ17



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 79: Πίνακας Υπολογισμού Δοκών Οροφής Υπογείου από το excel  
 
 

4.2.2.7 Σκυρόδεμα δαπέδου υπογείου  

 

Πλάκες (σύμβολο Π), για τους επίπεδους επιφανειακούς φορείς, επί των οποίων φέ-
ρονται αμέσως τα ωφέλιμα φορτία. Φορτίζονται καθέτως προς το επίπεδό τους από 
φορτίσεις οποιασδήποτε μορφής. Κάθε όροφος έχει πλάκες καθώς είναι απαραίτη-
τοι για την κατασκευή ενός κτιρίου. Το ύψος των πλακών στη συγκεκριμένη περί-
πτωση είναι 20 εκ.

Ονομασία Μήκος Πλάτος Ύψος Εμβαδόν Όγκος

Α/Α L (m) t (m) H (m) L*H (m2) L*H*t (m3)

Δ1 3,75 0,25 0,60 2,25 0,56

Δ2 5,70 0,25 0,60 3,42 0,86

Δ3 1,20 0,25 0,60 0,72 0,18

Δ4 3,10 0,25 0,60 1,86 0,47

Δ5 5,00 0,25 0,60 3,00 0,75

Δ6 3,60 0,25 0,60 2,16 0,54

Δ7 5,00 0,25 0,60 3,00 0,75

Δ8 3,55 0,25 0,60 2,13 0,53

Δ9 5,35 0,25 0,60 3,21 0,80

Δ10 2,15 0,25 0,60 1,29 0,32

5,76

Προμέτρηση Δοκών Οροφής Υπογείου (+0.00)

Σύνολο



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 80: Πλάκα Δαπέδου Υπογείου (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf)



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 81: Πίνακας Υπολογισμού Πλάκας Δαπέδου Υπογείου από το excel  

 
 

4.2.2.8 Σκυρόδεμα υποστυλωμάτων ισογείου 

Ονομασία Μήκος Πλάτος Ύψος Εμβαδόν Όγκος

Α/Α L (m) t (m) H (m) L*H (m2) L*H*t (m3)

Π1 3,75 5,20 0,20 0,75 3,90

3,60 1,00 0,20 1,86 1,86

5,70 3,90 0,20 1,14 4,45

Π3 3,10 3,90 0,20 0,62 2,42

Π4 3,75 5,35 0,20 0,75 4,01

Π5 5,70 5,35 0,20 1,14 6,10

Π6 3,00 5,35 0,20 0,60 3,21

Π7 3,10 6,35 0,20 0,62 3,94

29,88

Προμέτρηση Πλάκας Δαπέδου Υπογείου (-2.80)

Σύνολο

Π2



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 82: Υποστυλώματα και Δοκοί Οροφής Ισογείου (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf)



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 83: Πίνακας Υπολογισμού Υποστυλωμάτων Ισογείου από το excel  
 

 

4.2.2.9 Σκυρόδεμα δοκών ισογείου  
 

Με βάση την εικόνα  82 προκύπτει ο εξής πίνακας: 

Α/Α Τμήμα Μήκος (m) Πλάτος (m) Ύψος (m) Όγκος (m3)

1 Κ2 0,25 1,50 3,00 1,13

2 Κ3 0,30 0,25 3,00 0,23

3 Κ4 0,25 0,30 3,00 0,23

4 Κ5 1,50 0,25 3,00 1,13

0,50 0,25 3,00 0,38

0,25 0,75 3,00 0,56

6 Κ8 0,30 0,60 3,00 0,54

7 Κ9 0,30 0,60 3,00 0,54

0,25 2,00 3,00 1,50

1,75 0,25 3,00 1,31

9 Κ11 0,25 1,50 3,00 1,13

10 Κ12 0,25 0,30 3,00 0,23

11 Κ13 0,25 0,30 3,00 0,23

12 Κ16 0,25 0,60 3,00 0,45

1,50 0,25 3,00 1,13

0,25 1,00 3,00 0,75

14 Κ18 0,25 1,50 3,00 1,13

Α/Α Τμήμα Ακτίνα (m) π=3,14 Ύψος (m) Όγκος (m3)

15 Κ15 0,30 3,14 3,00 0,85

13,40Σύνολο

13 Κ17

Προμέτρηση Υποστυλωμάτων Ισογείου (+0.00)

5 Κ7

8 Κ10



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 84: Πίνακας Υπολογισμού Δοκών Οροφής Ισογείου από το excel  
 
 

4.2.2.10 Σκυρόδεμα δαπέδου ισογείου 

Ονομασία Μήκος Πλάτος Ύψος Εμβαδόν Όγκος

Α/Α L (m) t (m) H (m) L*H (m2) L*H*t (m3)

Δ2 5,70 0,25 0,60 3,42 0,86

Δ3 1,20 0,25 0,60 0,72 0,18

Δ4 3,10 0,25 0,60 1,86 0,47

Δ5 5,35 0,25 0,60 3,21 0,80

Δ6 3,60 0,25 0,60 2,16 0,54

Δ7 5,00 0,25 0,60 3,00 0,75

Δ8 3,55 0,25 0,60 2,13 0,53

Δ9 5,35 0,25 0,60 3,21 0,80

Δ10 2,15 0,25 0,60 1,29 0,32

Δ11 3,85 0,25 0,60 2,31 0,58

Δ12 3,15 0,25 0,60 1,89 0,47

Δ13 3,55 0,25 0,60 2,13 0,53

Δ14 1,85 0,25 0,60 1,11 0,28

Δ15 4,85 0,25 0,60 2,91 0,73

Δ16 3,75 0,25 0,60 2,25 0,56

Δ17 3,75 0,25 0,60 2,25 0,56

Δ18 5,70 0,25 0,60 3,42 0,86

Δ19 1,60 0,25 0,60 0,96 0,24

Δ20 3,10 0,25 0,60 1,86 0,47

Δ21 3,25 0,25 0,60 1,95 0,49

Δ22 1,05 0,25 0,60 0,63 0,16

11,17

Προμέτρηση Δοκών Οροφής Ισογείου (+3.00)

Σύνολο



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 85: Πλάκα Δαπέδου Ισογείου (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf)



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 86: Πίνακας Υπολογισμού Πλάκας Δαπέδου Ισογείου από το excel  

 
 

4.2.2.11 Σκυρόδεμα υποστυλωμάτων Α΄ ορόφου 

Ονομασία Μήκος Πλάτος Ύψος Εμβαδόν Όγκος

Α/Α L (m) t (m) H (m) L*H (m2) L*H*t (m3)

3,60 1,30 0,20 1,86 2,42

5,70 3,90 0,20 1,14 4,45

Π3 3,10 3,90 0,20 0,62 2,42

Π4 3,75 3,25 0,20 0,75 2,44

Π5 5,70 5,35 0,20 1,14 6,10

Π6 3,00 5,35 0,20 0,60 3,21

Π7 3,10 5,35 0,20 0,62 3,32

4,00 9,85 0,20 0,80 7,88

4,10 2,30 0,20 0,82 1,89

5,00 2,50 0,20 1,00 2,50

1,40 1,50 0,20 0,28 0,42

3,75 3,90 0,20 0,75 2,93

2,40 2,00 0,20 0,48 0,96

0,60 3,90 0,20 0,12 0,47

41,38

Π2

Προμέτρηση Πλάκας Δαπέδου Ισογείου (+0.00)

Σύνολο

Π8

Π9



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 87: Υποστυλώματα και Δοκοί Οροφής Α΄ Ορόφου (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf)



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 88: Πίνακας Υπολογισμού Υποστυλωμάτων Α΄ Ορόφου από το excel  
 
 

4.2.2.12 Σκυρόδεμα δοκών Α΄ ορόφου  
 

Με βάση την εικόνα  87 προκύπτει ο εξής πίνακας: 

Α/Α Τμήμα Μήκος (m) Πλάτος (m) Ύψος (m) Όγκος (m3)

1 Κ2 0,25 1,50 3,10 1,16

2 Κ3 0,30 0,25 3,10 0,23

3 Κ4 0,25 0,30 3,10 0,23

4 Κ5 1,50 0,25 3,10 1,16

0,50 0,25 3,10 0,39

0,25 0,75 3,10 0,58

6 Κ8 0,30 0,60 3,10 0,56

7 Κ9 0,30 0,60 3,10 0,56

0,25 2,00 3,10 1,55

1,75 0,25 3,10 1,36

9 Κ11 0,25 1,50 3,10 1,16

10 Κ12 0,25 0,30 3,10 0,23

11 Κ13 0,25 0,30 3,10 0,23

12 Κ16 0,25 0,60 3,10 0,47

1,50 0,25 3,10 1,16

0,25 1,00 3,10 0,78

14 Κ18 0,25 1,50 3,10 1,16

Α/Α Τμήμα Ακτίνα (m) π=3,14 Ύψος (m) Όγκος (m3)

15 Κ15 0,30 3,14 3,10 0,88

13,85

13 Κ17

Σύνολο

Προμέτρηση Υποστυλωμάτων Α΄ Ορόφου (+3.00)

5 Κ7

8 Κ10



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 89: Πίνακας Υπολογισμού Δοκών Οροφής Α΄ Ορόφου από το excel  
 
 

4.2.2.13 Σκυρόδεμα δαπέδου Α΄ ορόφου 

Ονομασία Μήκος Πλάτος Ύψος Εμβαδόν Όγκος

Α/Α L (m) t (m) H (m) L*H (m2) L*H*t (m3)

Δ2 5,70 0,25 0,60 3,42 0,86

Δ3 1,20 0,25 0,60 0,72 0,18

Δ4 3,10 0,25 0,60 1,86 0,47

Δ5 5,35 0,25 0,60 3,21 0,80

Δ6 3,60 0,25 0,60 2,16 0,54

Δ8 3,55 0,25 0,60 2,13 0,53

Δ10 2,15 0,25 0,60 1,29 0,32

Δ11 3,85 0,25 0,60 2,31 0,58

Δ12 3,15 0,25 0,60 1,89 0,47

Δ13 3,55 0,25 0,60 2,13 0,53

Δ14 1,85 0,25 0,60 1,11 0,28

Δ15 4,85 0,25 0,60 2,91 0,73

Δ16 3,75 0,25 0,60 2,25 0,56

Δ17 3,75 0,25 0,60 2,25 0,56

Δ18 5,70 0,25 0,60 3,42 0,86

Δ19 1,60 0,25 0,60 0,96 0,24

Δ21 3,25 0,25 0,60 1,95 0,49

Δ22 1,05 0,25 0,60 0,63 0,16

Δ23 3,10 0,25 0,60 1,86 0,47

9,62

Προμέτρηση Δοκών Οροφής Α΄ Ορόφου (+6.10)

Σύνολο



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 90: Πλάκα Δαπέδου Α΄ Ορόφου (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf)



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 91: Πίνακας Υπολογισμού Πλάκας Δαπέδου Α΄ Ορόφου από το excel  
 
 

4.2.2.14 Σκυρόδεμα υποστυλωμάτων Β΄ ορόφου 

Ονομασία Μήκος Πλάτος Ύψος Εμβαδόν Όγκος

Α/Α L (m) t (m) H (m) L*H (m2) L*H*t (m3)

3,60 1,00 0,20 1,86 1,86

5,70 3,90 0,20 1,14 4,45

Π3 3,10 3,90 0,20 0,62 2,42

Π4 3,75 3,25 0,20 0,75 2,44

3,10 6,35 0,20 0,62 3,94

9,45 5,34 0,20 1,89 10,09

25,19

Π5

Π2

Προμέτρηση Πλάκας Δαπέδου Α΄ Ορόφου (+3.00)

Σύνολο



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 92: Υποστυλώματα και Δοκοί Οροφής Β΄ Ορόφου (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf)



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 93: Πίνακας Υπολογισμού Υποστυλωμάτων Β΄ Ορόφου από το excel  
 
 

4.2.2.15 Σκυρόδεμα δοκών Β΄ ορόφου  

 

Με βάση την εικόνα 92 προκύπτει ο εξής πίνακας: 

Α/Α Τμήμα Μήκος (m) Πλάτος (m) Ύψος (m) Όγκος (m3)

1 Κ2 0,25 1,50 3,10 1,16

2 Κ3 0,30 0,25 3,10 0,23

3 Κ4 0,25 0,30 3,10 0,23

4 Κ5 1,50 0,25 3,10 1,16

0,50 0,25 3,10 0,39

0,25 0,75 3,10 0,58

6 Κ8 0,30 0,60 3,10 0,56

7 Κ9 0,30 0,60 3,10 0,56

0,25 2,00 3,10 1,55

1,75 0,25 3,10 1,36

9 Κ11 0,25 1,50 3,10 1,16

10 Κ12 0,25 0,30 3,10 0,23

11 Κ13 0,25 0,30 3,10 0,23

12 Κ16 0,25 0,60 3,10 0,47

1,50 0,25 3,10 1,16

0,25 1,00 3,10 0,78

14 Κ18 0,25 1,50 3,10 1,16

Α/Α Τμήμα Ακτίνα (m) π=3,14 Ύψος (m) Όγκος (m3)

15 Κ15 0,30 3,14 3,10 0,88

13,85

8 Κ10

13 Κ17

Σύνολο

Προμέτρηση Υποστυλωμάτων Β΄ Ορόφου (6.10)

5 Κ7



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 94: Πίνακας Υπολογισμού Δοκών Οροφής Β΄ Ορόφου από το excel  
 
 

4.2.2.16 Σκυρόδεμα δαπέδου Β΄ ορόφου 

Ονομασία Μήκος Πλάτος Ύψος Εμβαδόν Όγκος

Α/Α L (m) t (m) H (m) L*H (m2) L*H*t (m3)

Δ2 5,70 0,25 0,60 3,42 0,86

Δ3 1,20 0,25 0,60 0,72 0,18

Δ4 3,10 0,25 0,60 1,86 0,47

Δ5 5,35 0,25 0,60 3,21 0,80

Δ6 3,60 0,25 0,60 2,16 0,54

Δ8 3,55 0,25 0,60 2,13 0,53

Δ10 2,15 0,25 0,60 1,29 0,32

Δ11 3,85 0,25 0,60 2,31 0,58

Δ12 3,15 0,25 0,60 1,89 0,47

Δ13 3,55 0,25 0,60 2,13 0,53

Δ14 1,85 0,25 0,60 1,11 0,28

Δ15 4,85 0,25 0,60 2,91 0,73

Δ16 3,75 0,25 0,60 2,25 0,56

Δ17 3,75 0,25 0,60 2,25 0,56

Δ18 5,70 0,25 0,60 3,42 0,86

Δ19 1,60 0,25 0,60 0,96 0,24

Δ21 3,25 0,25 0,60 1,95 0,49

Δ22 1,05 0,25 0,60 0,63 0,16

Δ23 3,10 0,25 0,60 1,86 0,47

9,62

Προμέτρηση Δοκών Οροφής Β΄ Ορόφου (+9.20)

Σύνολο



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 95: Πλάκα Δαπέδου Β΄ Ορόφου (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf)



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 96: Πίνακας Υπολογισμού Πλάκας Δαπέδου Β΄ Ορόφου από το excel  
 
 

4.2.2.17 Σκυρόδεμα υποστυλωμάτων δώματος 

Ονομασία Μήκος Πλάτος Ύψος Εμβαδόν Όγκος

Α/Α L (m) t (m) H (m) L*H (m2) L*H*t (m3)

3,60 1,00 0,20 1,86 1,86

5,70 3,90 0,20 1,14 4,45

Π3 3,10 3,90 0,20 0,62 2,42

Π4 3,75 3,25 0,20 0,75 2,44

3,10 6,35 0,20 0,62 3,94

9,45 5,34 0,20 1,89 10,09

25,19

Προμέτρηση Πλάκας Δαπέδου Β΄ Ορόφου (+6.10)

Π2

Π5

Σύνολο



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 97: Υποστυλώματα και Δοκοί Οροφής Δώματος (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf)



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 98: Πίνακας Υπολογισμού Υποστυλωμάτων Δώματος από το excel  
 
 

4.2.2.18 Σκυρόδεμα δοκών δώματος  

 

Με βάση την εικόνα 97 προκύπτει ο εξής πίνακας: 
 

 
 

Εικόνα 99: Πίνακας Υπολογισμού Δοκών Οροφής Δώματος από το excel  
 
 

4.2.2.19 Σκυρόδεμα δαπέδου δώματος 

Α/Α Τμήμα Μήκος (m) Πλάτος (m) Ύψος (m) Όγκος (m3)

1 Κ5 1,50 0,25 2,40 0,90

2 Κ6 0,25 0,25 2,40 0,15

3 Κ9 0,25 0,25 2,40 0,15

4 Κ10 0,25 2,00 2,40 1,20

2,40Σύνολο

Προμέτρηση Υποστυλωμάτων Δώματος (9.20)

Ονομασία Μήκος Πλάτος Ύψος Εμβαδόν Όγκος

Α/Α L (m) t (m) H (m) L*H (m2) L*H*t (m3)

Δ8 2,45 0,25 0,60 1,47 0,37

Δ10 2,15 0,25 0,60 1,29 0,32

Δ24 1,75 0,25 0,60 1,05 0,26

Δ25 3,00 0,25 0,60 1,80 0,45

1,40

Προμέτρηση Δοκών Οροφής Δώματος (+11.60)

Σύνολο



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 100: Πλάκα Δαπέδου Δώματος (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf)



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 101: Πίνακας Υπολογισμού Πλάκας Δαπέδου Δώματος από το excel  
 
 

4.2.2.20 Κλιμακοστάσιο21  

 

Ένα σύνολο βαθμίδων που οδηγούν σε κατακόρυφη αυτόνομη πρόσβαση βατών ε-
πιπέδων, ονομάζεται κλίμακα ή σκάλα και ο χώρος (ανοικτός ή κλειστός) που περιέ-
χει την κλίμακα, ονομάζεται κλιμακοστάσιο. 
 
Οι κλίμακες ανάλογα με την θέση και την χρήση τους διακρίνονται σε: 
 
*Κλίμακες κτιρίων 

A. εξωτερικές, συνδέουν τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο με εισόδους κτι-

ρίων ή δύο κτίρια μεταξύ τους και μπορεί να είναι ανοιχτές, κλειστές ή ημιυ-

παίθριες. 

B. εσωτερικές, συνδέουν τους εσωτερικούς χώρους ενός κτιρίου. 

 
*Λειτουργικά στοιχεία 

1. η κλίση 

2. η γραμμή ανάβασης 

3. το φανάρι 

4. το πλάτος 

5. η μεταρρύθμιση των βαθμίδων 

6. το μήκος 

7. τα πλατύσκαλα 

8. το σχήμα 

9. η μορφή 

10. τα υλικά κατασκευής και επένδυσης 

11. τα στοιχεία προστασίας και ασφάλειας του χρήστη

                                                           
21 πηγή: http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=jrTMYfQvHmk%3D&tabid=380&... 

Ονομασία Μήκος Πλάτος Ύψος Εμβαδόν Όγκος

Α/Α L (m) t (m) H (m) L*H (m2) L*H*t (m3)

3,70 10,90 0,20 1,15 1,86

2,05 9,60 0,20 1,14 4,45

3,50 6,85 0,20 0,62 2,42

3,15 10,80 0,20 0,62 3,94

12,66

Προμέτρηση Πλάκας Δαπέδου Δώματος (+9.20)

Σύνολο

Π1



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 102: Κάτοψη Κλιμακοστασίου (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf) 



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 103: Όψη Κλιμακοστασίου (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf) 



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 104: Πατήματα Κλιμακοστασίου (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf)



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 105: Πίνακας Υπολογισμού Κλιμακοστασίου από το excel 
 

 

4.2.2.21 Εξωτερικές Σκάλες

Τμήμα

d1 d2 h Εμβαδόν b Όγκος L h Εμβαδόν b Όγκος L h Εμβαδόν b Όγκος

(m) (m) (m) [(d1+d2)/2]*h (m2) (m) E*b (m3) (m) (m) (L*h)/2 (m2) (m) E*b (m3) (m) (m) L*h(m2) (m) E*b (m3)

Σκαλοπάτι 1 0,34 0,18 1,20 0,31 0,18 0,06 0,06

Σκαλοπάτι 2 0,37 0,15 1,20 0,31 0,18 0,06 0,06

Σκαλοπάτι 3 0,45 0,1 1,20 0,33 0,18 0,06 0,06

Σκαλοπάτι 4 0,64 0,08 1,20 0,43 0,18 0,08 0,08

Σκαλοπάτι 5 0,74 0,07 0,49 0,20 0,18 0,04 0,74 0,67 0,25 0,18 0,04 0,08

Σκαλοπάτι 6 0,49 0,05 1,20 0,32 0,18 0,06 0,06

Σκαλοπάτι 7 0,38 0,05 1,20 0,26 0,18 0,05 0,05

Σκαλοπάτι 8 0,80 0,07 0,38 0,17 0,18 0,03 0,80 0,61 0,24 0,18 0,04 0,07

0,67 0,07 0,99 0,37 0,18 0,07 0,07

0,67 0,53 0,21 0,13 0,18 0,02 0,02

Σκαλοπάτι 10 0,5 0,07 1,20 0,34 0,18 0,06 0,06

Σκαλοπάτι 11 0,45 0,07 1,20 0,31 0,18 0,06 0,06

Σκαλοπάτι 12 0,45 0,07 1,20 0,31 0,18 0,06 0,06

Σκαλοπάτι 13 0,49 0,07 1,20 0,34 0,18 0,06 0,06

0,67 0,07 1,06 0,39 0,18 0,07 0,07

0,67 0,58 0,14 0,09 0,18 0,02 0,02

Σκαλοπάτι 15 0,77 0,07 0,42 0,18 0,18 0,03 0,77 0,63 0,24 0,18 0,04 0,08

Σκαλοπάτι 16 0,47 0,06 1,20 0,32 0,18 0,06 0,06

Σκαλοπάτι 17 1,20 1,25 1,50 0,18 0,27 0,27

Ουρανός Υπογείου 3,31 0,15 0,50 1,20 0,60 0,60

Ουρανός Pilotis 3,31 0,15 0,50 1,20 0,60 0,60

Ουρανός Α' ορόφου 3,31 0,15 0,50 1,20 0,60 0,60

Ουρανός Β' ορόφου 3,31 0,15 0,50 1,20 0,60 0,60

3,70

Προμέτρηση Κλιμακοστασίου
V3V2V1

Α/Α

Σύνολο

Σκαλοπάτι 9

Σκαλοπάτι 14

Σύνολο 

(m3)
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Εικόνα 106: Πατήματα Εξωτερικών Σκαλών (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf)
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Εικόνα 107: Πίνακας Υπολογισμού Εξωτερικών Σκαλών από το excel 
 
 

4.2.2.22 Συγκεντρωτικός πίνακας φέροντος οργανισμού κτιρίου 

 

 
 

Εικόνα 108: Συγκεντρωτικός Πίνακας Φέροντος Οργανισμού Κτιρίου από το excel 

Α/Α Μήκος (m) Πλάτος (m) Ύψος (m) Όγκος (m3)

1,50 0,31

0,25 0,05

0,25 0,05

0,25 0,05

0,25 0,05

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

1,77

0,250,25 1,00

Σύνολο

Σκάλα 

Αυλής

Προμέτρηση Εξωτερικών Σκαλών

Σκάλα 

Εισόδου
1,30 0,16

Α/Α Περιοχή Προμέτρηση (m3)

Σκυρόδεμα Καθαριότητας 21,21

Σκυρόδεμα Θεμελίωσης 64,16

Σκυρόδεμα Περιμετρικού Τοιχείου Υπογείου 26,47

Σκυρόδεμα Υποστυλωμάτων Υπογείου 13,78

Σκυρόδεμα Δοκών Υπογείου 5,76

Σκυρόδεμα Δαπέδου Υπογείου 29,88

Σκυρόδεμα Υποστυλωμάτων Ισογείου 13,40

Σκυρόδεμα Δοκών Ισογείου 11,17

Σκυρόδεμα Δαπέδου Ισογείου 41,38

Σκυρόδεμα Υποστυλωμάτων Α΄ Ορόφου 13,85

Σκυρόδεμα Δοκών Α΄ Ορόφου 9,62

Σκυρόδεμα Δαπέδου Α΄ Ορόφου 25,19

Σκυρόδεμα Υποστυλωμάτων Β΄ Ορόφου 13,85

Σκυρόδεμα Δοκών Β΄ Ορόφου 9,62

Σκυρόδεμα Δαπέδου Β΄ Ορόφου 25,19

Σκυρόδεμα Υποστυλωμάτων Δώματος 2,40

Σκυρόδεμα Δοκών Δώματος 1,40

Σκυρόδεμα Δαπέδου Δώματος 12,66

Κλιμακοστάσιο 3,70

Εξωτερικές Σκάλες 1,77

346,46Σύνολο

Σκ
υ

ρό
δε

μ
α

Συγκεντρωτικός Πίνακας Φέροντος Οργανισμού Κτιρίου
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4.2.3 Προμέτρηση αρχιτεκτονικών προεξοχών και στηθαίων 

 
4.2.3.1 Γενικά22 

 

Είναι ένα κτιστό κατασκεύασμα προστασίας από πτώση μπροστά ή γύρω από κάτι, 
ύψους περίπου ως το στήθος (1 μ.). Το στηθαίο μας προσφέρει: 
 

 Προστασία όσων κυκλοφορούν στο δώμα από τυχόν πτώση 

 Υπόβαθρο στερέωσης ενός κιγκλιδώματος 

 Στοιχείο στερέωσης αντικειμένων (π.χ. κεραιών, μηχανημάτων κλπ) 

 Διακοσμητικό – αισθητικό ρόλο 

 Κάλυψη κατασκευών ή μηχανημάτων από το να είναι ορατά και να αλ-

λοιώνουν την αισθητική του κτιρίου 

 Προστασία κάποιων στοιχείων από τον άνεμο 

 Προστατευτικό ρόλο «στεγάστρου» για την αποξήλωση της στεγανωτικής 

στρώσης, ώστε να μην μπορεί να εισέλθει νερό από την περίμετρό της. 

 

Από την άλλη, τα συνηθισμένα λάθη των στηθαίων είναι: 
Χτίσιμο στηθαίων με τούβλα ή τσιμεντόλιθους και μάλιστα υψίκορμων που πατούν 
κατευθείαν στην πλάκα οροφής, το οποίο έχει ως συνέπειες: 
 

1. Εξωτερικό ρήγμα στο στηθαίο στην περιοχή ένωσης με την πλάκα οροφής. Η 

εμφάνιση της ρωγμής οφείλεται στη συστολή και διαστολή των υλικών μό-

νωσης εξαιτίας των μεταβολών στη θερμοκρασία. Ειδικά το καλοκαίρι με τις 

ακραίες θερμοκρασίες, η διαστολή είναι εντονότερη και οι στρώσεις της μό-

νωσης απωθούν το στηθαίο, προκαλώντας την αποκόλληση από την πλάκα 

κατά μερικά χιλιοστά. Στην μετακίνηση αυτή δεν είναι δυνατόν να ανταπο-

κριθεί το επίχρισμα του στηθαίου, καθώς δεν έχει την απαραίτητη ελαστικό-

τητα, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ρωγμές.  

 

2. Το δομικό στοιχείο που καταπονείται περισσότερο από κάθε άλλο στοιχείο 

του κτιρίου είναι τα στηθαία. Στα στηθαία δημιουργείται πρόβλημα από τις 

ατμοσφαιρικές συνθήκες και τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Οι θερμοκρα-

σιακές μεταβολές έχουν ως αποτέλεσμα συστολοδιαστολικές κινήσεις των 

στοιχείων και ελαστικές παραμορφώσεις. Για αυτό το λόγο τα επιχρίσματά 

του καταστρέφονται πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλο σημείο του κτι-

ρίου. Όταν οι ελαστικές παραμορφώσεις υπερβούν τα όρια ελαστικότητας 

                                                           
22 πηγή: http://ygromonosi.blogspot.gr/2011/03/blog-post_22.html 
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των δομικών υλικών του κατασκευαστικού στοιχείου, δημιουργούνται ρωγ-

μές από τις ρωγμές εισέρχονται νερά της βροχής, Έτσι, τα επιχρίσματα απο-

σαθρώνονται και τα στηθαία στις γωνίες τους, και όχι μόνο, θραύονται. 

 

3. Μετά από ισχυρό σεισμό, συνήθως, εμφανίζουν προβλήματα (σπασίματα) 

κοντά σε γωνίες αλλά, πιο σπάνια, εμφανίζονται και σε διάφορα άλλα ση-

μεία. 

 

4. Τις ρηγματώσεις τις συναντάμε και στις στέψεις των στηθαίων. Ως υλικό για 

τη στέψη συνήθως χρησιμοποιούνται μαρμαροποδιές. Παλαιότερα χρησιμο-

ποιούσαν και πλάκες (ταρατσόπλακες από τσιμεντοκονίαμα ή μαλτεζόπλα-

κες, ακόμη πιο παλιά). Τόσο οι πλάκες όσο και οι μαρμαροποδιές τοποθε-

τούνται με λάσπη είτε σφηνωτά. Το αποτέλεσμα είναι σχεδόν πάντα η απο-

κόλληση των μαρμαροποδιών και η αποκόλληση ή έστω ρηγμάτωση των αρ-

μών ή και των πλακών όπου έχουμε τέτοιες.  Ένας δυνατός άνεμος μπορεί να 

παρασύρει τις στέψεις που έχουν αποκολληθεί και να τις πετάξει στο δρόμο. 

Φονικά περιστατικά έχουν αναφερθεί στο παρελθόν και θα αυξάνουν όσο τα 

κτήριά μας παλιώνουν και ο πληθυσμός αλλά και η πυκνότητα των ανθρώ-

πων στην πόλη αυξάνεται. 

 

Λόγω των παραπάνω προβλημάτων, είναι απαραίτητη η δημιουργία στηθαίων από 
σκυρόδεμα, καθώς επίσης θα πρέπει και να αποτελούν συνέχεια με την πλάκα ορο-
φής ή του δαπέδου βεράντας. Για να μην υπάρξουν σφάλματα κατά την κατασκευή 
των στηθαίων, πρέπει να προσέξουμε τα εξής: 
 

A. Για την αποφυγή ρηγματώσεων, τα στηθαία δεν πρέπει να είναι υψίκορμα 

και θα πρέπει να διακόπτονται από αρμούς διαστολής. Σε περίπτωση, όμως, 

που είναι επιθυμητό το υψίκορμο στηθαίο τότε θα πρέπει η βάση του να εί-

ναι από σκυρόδεμα μέχρι του ύψους 30-40 cm πάνω από την κατάληξη του 

τελικού δαπέδου της μόνωσης, διαμορφώνοντας εξοχή προς το εσωτερικό 

του δώματος με νεροσταλάκτη (για την προστασία από την άμεση έκθεση 

της κάθετης απόληξης της στεγανωτικής στρώσης επί του στηθαίου, στα όμ-

βρια) και  και από εκεί και πάνω μπορεί να χτισθεί με τούβλα. 

 

B. Κατά την κατασκευή της στέψης, πρέπει να αποτελεί ενιαίο τμήμα του στη-

θαίου κι όχι επιπλέον οικοδομικό στοιχείο. Η σωστή στέψη πρέπει: 

 να λειτουργεί ως στέγαστρο για την κάθετη απόληξη της στεγανωτικής 

στρώσης επί αυτού 

 να αποφεύγεται η διαβροχή από τα όμβρια της εσωτερικής του όψης 

 να εκτονώνει τα όμβρια από τη στέψη στο δώμα με κλίση προς αυτό και 

με ειδική διαμόρφωση νεροσταλάκτη 
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C. Όσες επιφάνειες είναι εκτεθειμένες στη βροχή (ή έρχονται σε επαφή με 

νερό) χρειάζεται να στεγανοποιηθούν για να είναι εφικτή η μακροβιότητά 

του. Για την προστασία του από την διάβρωση θα χρησιμοποιήσουμε στεγα-

νωτικό υλικό, το οποίο πρέπει να είναι είτε διεισδυτικό, κρυσταλλικού τύπου 

τσιμεντοειδές, είτε συμβατικού τύπου στεγανωτικό τσιμεντοειδούς, είτε ελα-

στικό στεγανωτικό τσιμεντοειδές. Τέλος, το στηθαίο προστατεύεται επιπλέον 

από τις καιρικές συνθήκες αλλά και αποκλείοντας τη δημιουργία θερμογέ-

φυρας στον από κάτω κατοικήσιμο χώρο, κάνοντας χρήση της θερμομόνω-

σης. 

 

Στους παρακάτω πίνακες υπολογίζουμε τα στηθαία και τις αρχιτεκτονικές προεξοχές 
που υπάρχουν στο υπό μελέτη κτίριο. 
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4.2.3.2 Στηθαία Α΄ ορόφου 
 

 

 
 

Εικόνα 109: Πίνακας Υπολογισμού Στηθαίων Α΄ Ορόφου από το excel 
 

 

4.2.3.3 Στηθαία Β΄ ορόφου 
 

Α/Α L (m) H (m) t (m) l (m) h (m) tk (m) (L*H)-(l*h) (m2) Ε*t (m3)

1 3,25 1,00 0,05 3,00 0,70 0,05 1,15 0,06

2 2,00 1,00 0,05 1,70 0,70 0,05 2,00 0,04

3 3,75 1,00 0,05 3,75 0,19

4 1,75 1,00 0,05 1,75 0,09

5 1,00 1,00 0,05 1,00 0,05

6 1,00 1,00 0,05 1,00 0,05

7 7,30 1,00 0,05 6,10 0,70 0,05 7,30 0,15

8 2,00 1,00 0,05 1,70 0,70 0,05 2,00 0,04

9 1,20 1,00 0,05 1,20 0,06

10 1,20 1,00 0,05 1,20 0,06

11 1,20 1,00 0,05 1,20 0,06

12 3,15 1,00 0,05 2,95 0,70 0,05 3,15 0,05

13 0,80 1,00 0,05 0,80 0,04

14 0,80 1,00 0,05 0,80 0,04

15 1,00 1,00 0,05 1,00 0,05

16 2,60 1,00 0,05 2,60 0,13

17 1,60 1,00 0,05 1,60 0,08

18 1,60 1,00 0,05 1,60 0,08

1,32

Κενό στηθαίου (για κιγκλίδωμα)

Προμέτρηση Στηθαίων Α' Ορόφου (+3.00)

Αριθμός 

στηθαίου

Μήκος 

στηθαίου

Ύψος 

στηθαίου

Πλάτος 

στηθαίου

Μήκος 

κιγκλιδώματος

Ύψος 

κιγκλιδώματος

Πλάτος 

κιγλιδώματος

Επιφάνεια 

στηθαίου [Ε]
Όγκος στηθαίου

Σύνολο
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Εικόνα 110: Πίνακας Υπολογισμού Στηθαίων Β΄ Ορόφου από το excel 

 

4.2.3.4 Στηθαία και Αρχιτεκτονικές Προεξοχές Δώματος 

 

 

 

 
Εικόνα 111: Πίνακας Υπολογισμού Στηθαίων Δώματος από το excel

Α/Α L (m) H (m) t (m) l (m) h (m) tk (m) (L*H)-(l*h) (m2) Ε*t (m3)

1 3,25 1,00 0,05 3,00 0,70 0,05 1,15 0,06

2 2,00 1,00 0,05 1,70 0,70 0,05 2,00 0,04

3 3,75 1,00 0,05 3,75 0,19

4 1,75 1,00 0,05 1,75 0,09

5 1,00 1,00 0,05 1,00 0,05

6 1,00 1,00 0,05 1,00 0,05

7 7,30 1,00 0,05 6,10 0,70 0,05 7,30 0,15

8 2,00 1,00 0,05 1,70 0,70 0,05 2,00 0,04

9 1,20 1,00 0,05 1,20 0,06

10 1,20 1,00 0,05 1,20 0,06

11 1,20 1,00 0,05 1,20 0,06

12 3,15 1,00 0,05 2,95 0,70 0,05 3,15 0,05

13 0,80 1,00 0,05 0,80 0,04

14 0,80 1,00 0,05 0,80 0,04

15 1,00 1,00 0,05 1,00 0,05

16 2,60 1,00 0,05 2,60 0,13

17 1,60 1,00 0,05 1,60 0,08

18 1,60 1,00 0,05 1,60 0,08

1,32

Ύψος 

στηθαίου

Πλάτος 

στηθαίου

Μήκος 

κιγκλιδώματος

Ύψος 

κιγκλιδώματος

Πλάτος 

κιγλιδώματος
Όγκος στηθαίου

Σύνολο

Κενό στηθαίου (για κιγκλίδωμα)

Αριθμός 

στηθαίου

Μήκος 

στηθαίου

Προμέτρηση Στηθαίων Β' Ορόφου (+6.10)

Επιφάνεια 

στηθαίου [Ε]

Α/Α L (m) H (m) t (m) L*H (m2) L*H*t (m3)

ΣΤ1 4,10 1,00 0,20 4,10 0,82

ΣΤ2 2,05 1,00 0,20 2,05 0,41

ΣΤ3 3,15 1,00 0,20 3,15 0,63

ΣΤ4 9,20 1,00 0,20 9,20 1,84

ΣΤ5 3,60 1,00 0,20 3,60 0,72

ΣΤ6 11,30 1,00 0,20 11,30 2,26

ΣΤ7 1,30 1,00 0,20 1,30 0,26

ΣΤ8 1,00 1,00 0,20 1,00 0,20

ΣΤ9 11,00 1,00 0,20 11,00 2,20

9,34

Όγκος 

στηθαίου

Προμέτρηση Στηθαίων Δώματος (+9.20)

Σύνολο

Αριθμός 

στηθαίου

Μήκος 

στηθαίου

Ύψος 

στηθαίου

Πλάτος 

στηθαίου

Επιφάνεια 

στηθαίου
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Εικόνα 112: Αρχιτεκτονικές Προεξοχές και Πέργκολες (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf)
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Εικόνα 113: Πίνακας Υπολογισμού Αρχιτεκτονικών Προεξοχών από το excel 
 

4.2.3.5 Συγκεντρωτικός πίνακας αρχιτεκτονικών προεξοχών και στηθαίων 
 
 

 
 

Εικόνα 114: Συγκεντρωτικός Πίνακας Υπολογισμού Αρχιτεκτονικών Προεξοχών και 
Στηθαίων από το excel 

 

 

4.2.4 Προμέτρηση τοιχοποιίας 
 
 

4.2.4.1 Γενικά 
 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας στον τρόπο κατασκευής του φέροντα οργανισμού των κτι-
ρίων και η επικράτηση του σκελετού από μπετόν αρμέ περιόρισε τη σημασία της 

Α/Α L (m) t (m) H (m) L*H (m2) L*H*t (m3)

1 4,10 0,40 0,20 0,82 0,33

2 3,30 0,40 0,20 0,66 0,26

3 2,00 0,40 0,20 0,40 0,16

4 7,30 0,40 0,50 3,65 1,46

5 2,00 0,40 0,50 1,00 0,40

2,61

Προμέτρηση Όγκου Αρχιτεκτονικών Προεξοχών

Σύνολο

Ονομασία Μήκος Πλάτος Ύψος

Επιφάνεια 

αρχιτεκτονικής 

προεξοχής

Όγκος 

αρχιτεκτονικής 

προεξοχής

Α/Α Προμέτρηση Όγκος (m3)

Σύνολο 14,59

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αρχιτεκτονικών 

Προεξοχών και Στηθαίων

Α΄ όροφος
Προμέτρηση στηθαιών 

Α΄ ορόφου

Β΄ όροφος
Προμέτρηση στηθαιών 

Β΄ ορόφου

1,32

1,32

Προμέτρηση στηθαίων 

δώματος

Προμέτρηση 

αρχιτεκτονικών 

προεξοχών δώματος

Δώμα

9,34

2,61
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τοιχοποιίας. Με λίγα λόγια μετέτρεψε τα τοιχώματα από βασικά στοιχεία σε απλά 
στοιχεία πλήρωσης των κενών του σκελετού, που χρησιμεύουν ως:23 

1. εξωτερικοί τοίχοι, οι οποίοι διαμορφώσουν το φλοιό και το περίβλημα του 

κτιρίου. Ο ρόλος των εξωτερικών τοίχων είναι να ελέγχει και να τροποποιεί 

τις εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες και ταυτόχρονα να προστατεύει τον 

εσωτερικό χώρο δημιουργώντας άνετες συνθήκες διαβίωσης. 

2. εσωτερικοί τοίχοι, οι οποίοι διαχωρίζουν τις χρήσεις μέσα στο κτίριο και ορ-

γανώνουν τον εσωτερικό χώρο ορθολογικά και λειτουργικά. 

 

Στη σημερινή εποχή υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις, αλλά και πολλές τεχνολογικές 
δυνατότητες, οι οποίες έχουν δημιουργήσει μια τεράστια ποικιλία κατακόρυφων 
στοιχείων πλήρωσης, εξωτερικών ή εσωτερικών. Όσο περισσότερα γνωρίζει κανείς 
για τις πολλαπλές δυνατότητες των τοίχων, τόσο πιο σωστές θα είναι οι επιλογές 
του. Βασικά κριτήρια για την επιλογή των τοίχων, είναι το είδος του έργου και οι 
συνθήκες που επικρατούν στον τόπο που κατασκευάζεται. Ανά κατηγορία τα κριτή-
ρια έχουν ως εξής: 
 

 Εξωτερικά τοιχώματα 

Ο προορισμός χρήσης ενός κτίσματος, καθορίζει και την μορφή που θα πάρει η εξω-
τερική εμφάνισή του, ο φλοιός, ο οποίος θα είναι ανάλογος και με την λειτουργικό-
τητα που θα έχει ο ίδιος. Η επιλογή γίνεται βάσει κριτηρίων, τα οποία είναι και ρυθ-
μιστικά για τον τρόπο κατασκευής, τον σχεδιασμό και τα υλικά των εξωτερικών τοι-
χείων. Η χρηστικότητα του οικήματος, καθώς και η επιθυμητή διάρκεια ζωής του, 
συμβάλλουν επίσης καθοριστικά στις επιλογές αυτές. 
 

 Εσωτερικά χωρίσματα 

Οι λειτουργίες που εξυπηρετούν οι εσωτερικοί τοίχοι, ανάλογα με τη χρήση τους, 
είναι οι συνθήκες χρήσης  τους, η επιθυμητή αντοχή που πρέπει να έχουν ώστε να 
κρατάνε κάποια φορτία της κατασκευής, η διάρκεια ζωής του χωρίσματος και οι κτι-
ριοδομικές απαιτήσεις που χρειάζονται για να είναι σωστά κατασκευασμένα. Ο τρό-
πος κατασκευής και το είδος των εσωτερικών τοίχων καθορίζονται από τα παρα-
πάνω κριτήρια. Λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αυτά, ελαχιστοποιούνται οι πιθα-
νότητες λάθους ή κατάρρευσης σε μία κατασκευή. 
 

Εξωτερική Τοιχοποιία 

                                                           
23 πηγή: 
https://www.scribd.com/doc/95429809/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-
%CE%93-
%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B
F%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE-
%CE%9A%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-
%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1 
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Ο υπολογισμός για την εξωτερική τοιχοποιία είναι πιο εύκολος αν διαχωριστεί σε 
ξεχωριστά αριθμημένα παραλληλόγραμμα, ώστε να υπολογιστεί το εμβαδόν εύ-
κολα, με μέτρηση του ύψους και του μήκους, και με άθροισμα το συνολικό εμβα-
δόν. 
 

Εσωτερική Τοιχοποιία 

Η ίδια μέθοδος ακολουθείται και για τον υπολογισμό της εσωτερικής τοιχοποιίας 
(διαχωρισμός σε αυτόνομα παραλληλόγραμμα). 
 

Σενάζ (διάζωμα)24 

Διάζωμα είναι η ενιαία και συμπαγής ζώνη ενίσχυσης μιας τοιχοποιίας με διαφορε-
τικό υλικό απ’ αυτήν. Το υλικό του διαζώματος σήμερα είναι συνήθως οπλισμένο 
σκυρόδεμα, ενώ παλιότερα γινόταν από ξύλινα περιμετρικά δοκάρια και χαλύβδι-
νους ελκυστήρες. Οι τοιχοποιίες ανά διαστήματα δένονται και ενισχύονται με τα 
διαζώματα. Το σενάζ είναι ενσωματωμένο στην κατασκευή του τοίχου, έχει το ίδιο 
με αυτόν πάχος και ύψος περίπου 15 εκ. Τα σενάζ τοποθετούνται σε θέσεις τέτοιες 
που να μπορούν να καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο περιμετρικό μήκος της 
τοιχοποιίας. Όταν έχουμε ανοίγματα (επειδή σ’ αυτά διακόπτεται η τοιχοποιία) επι-
λέγουμε να τοποθετούνται στο επάνω ή στο κάτω μέρος τους ή και στα δύο σημεία. 
 
 

4.2.4.2 Εσωτερική τοιχοποιία υπογείου

                                                           
24 πηγή: http://senazepal.blogspot.gr/ 
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Εικόνα 115: Κάτοψη Υπογείου (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf)
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Εικόνα 116: Πίνακας Υπολογισμού Εσωτερικής Τοιχοποιίας Υπογείου από το excel 
 

4.2.4.3 Σενάζ εσωτερικής τοιχοποιίας υπογείου 

 
Με βάση την εικόνα 115 προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 
 

 
 

Εικόνα 117: Πίνακας Υπολογισμού Σενάζ Εσωτερικής Τοιχοποιίας Υπογείου από το excel 

 

4.2.4.4 Εξωτερική και εσωτερική τοιχοποιία ισογείου 

A/A Η (m) h (m) H-h (m) L (m) (H-h)*L (m2) (m) (m2) (m2)

1 2,80 0,60 2,20 1,80 3,96 3,96

2 2,80 2,80 1,50 4,20 4,20

3 2,80 2,80 2,10 5,88 5,88

4 2,80 0,60 2,20 3,10 6,82 (2,3*1) 2,30 4,52

5 2,80 0,60 2,20 1,20 2,64 (2,3*1) 2,30 0,34

6 2,80 0,60 2,20 6,50 14,30 (2,3*1)*2 4,60 9,7

7 2,80 0,60 2,20 9,50 20,90 (2,3*1) 2,30 18,6

8 2,80 0,60 2,20 3,55 7,81 (2,3*1) 2,30 5,51

9 2,80 2,80 1,40 3,92 (2,3*0,9) 2,07 1,85

10 2,80 0,60 2,20 2,15 4,73 4,73

11 2,80 0,60 2,20 4,15 9,13 9,13

12 2,80 0,60 2,20 1,20 2,64 2,64

71,06Σύνολο

Προμέτρηση Εσωτερικής Τοιχοποιίας Υπογείου (-2.80)
Αριθμός 

τοίχου

Ύψος 

ορόφου

Ύψος 

δοκού

Καθαρό ύψος 

τοίχου

Μήκος 

τοίχου

Εμβαδόν τοίχου 

[Ε1]

Διαστάσεις 

ανοίγματος

Εμβαδόν ανοίγματος 

[Ε2]

Προμέτρηση τοίχου 

[E1-E2]

A/A Η (m) L (m) (m) (m) l (m) H*l (m2) b (m) (m3)

0,15 1,80 0 0 1,80 0,27 0,10 0,03 πρέκι

0,15 1,80 0 0 1,80 0,27 0,10 0,03 ποδιά

0,15 1,50 0 0 1,50 0,23 0,20 0,05 πρέκι

0,15 1,50 0 0 1,50 0,23 0,20 0,05 ποδιά

0,15 2,10 0 0 2,10 0,32 0,10 0,03 πρέκι

0,15 2,10 0 0 2,10 0,32 0,10 0,03 ποδιά

0,15 3,10 0 0 3,10 0,47 0,10 0,05 πρέκι

0,15 3,10 1*1 1 2,10 0,32 0,10 0,03 ποδιά

0,15 1,20 0 0 1,20 0,18 0,10 0,02 πρέκι

0,15 1,20 1*1 1 0,20 0,03 0,10 0,00 ποδιά

0,15 6,50 0 0 6,50 0,98 0,10 0,10 πρέκι

0,15 6,50 1*2 2 4,50 0,68 0,10 0,07 ποδιά

0,15 9,50 0 0 9,50 1,43 0,25 0,36 πρέκι

0,15 9,50 1*1 1 8,50 1,28 0,25 0,32 ποδιά

0,15 3,55 0 0 3,55 0,53 0,10 0,05 πρέκι

0,15 3,55 1*1 1 2,55 0,38 0,10 0,04 ποδιά

0,15 1,40 0 0 1,40 0,21 0,10 0,02 πρέκι

0,15 1,40 0,9*1 0,9 0,50 0,08 0,10 0,01 ποδιά

0,15 2,15 0 0 2,15 0,32 0,25 0,08 πρέκι

0,15 2,15 0 0 2,15 0,32 0,25 0,08 ποδιά

0,15 4,15 0 0 4,15 0,62 0,10 0,06 πρέκι

0,15 4,15 0 0 4,15 0,62 0,10 0,06 ποδιά

0,15 1,20 0 0 1,20 0,18 0,10 0,02 πρέκι

0,15 1,20 0 0 1,20 0,18 0,10 0,02 ποδιά

1,59

8

9

10

11

Σύνολο

12

3

4

5

6

7

Προμέτρηση Σενάζ Εσωτερικής Τοιχοποιίας Υπογείου

Περιοχή

1

2

Πλάτος 

τοίχου

Όγκος σενάζ 

Ε2*b [Ε3]

Αριθμός 

τοίχου

Ύψος 

σενάζ

Μήκος 

τοίχου

Διαστάσεις 

ανοίγματος

Μήκος 

ανοίγματος Lαν

Τελικό μήκος 

τοίχου L-Lαν [E1]

Εμβαδόν 

σενάζ [Ε2]
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Εικόνα 118: Κάτοψη Ισογείου (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf)
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Εικόνα 119: Πίνακας Υπολογισμού Εξωτερικής Τοιχοποιίας Ισογείου από το excel 
 

 
 

Εικόνα 120: Πίνακας Υπολογισμού Εσωτερικής Τοιχοποιίας Ισογείου από το excel 
 

 

4.2.4.5 Σενάζ εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας ισογείου 
 

Με βάση την εικόνα 118 προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

A/A Η (m) h (m) H-h (m) L (m) (H-h)*L (m2) (m) (m2) (m2)

1 3,00 0,60 2,40 4,85 11,64 (1*1,3)+(1,4*0,7) 2,28 9,36

2 3,00 3,00 1,30 3,90 3,90

4 3,00 0,60 2,40 2,80 6,72 (1*2,3)+(0,3*3) 3,20 3,52

6 3,00 0,60 2,40 6,35 15,24 (1*2,3)+(1,65*3)+(2,4*2,3) 12,77 2,47

7 3,00 0,60 2,40 3,15 7,56 7,56

8 3,00 3,00 2,90 8,70 8,70

9 3,00 0,60 2,40 1,25 3,00 3,00

10 3,00 0,60 2,40 5,00 12,00 (0,9*1,3) 1,17 10,83

13 3,00 0,60 2,40 5,35 12,84 12,84

14 3,00 0,60 2,40 8,50 20,40 (1,5*3) 4,50 15,90

78,08

Ύψος 

δοκού

Ύψος 

ορόφου

Αριθμός 

τοίχου

Προμέτρηση 

τοίχου [E1-E2]

Εμβαδόν 

ανοίγματος [Ε2]
Διαστάσεις ανοίγματος

Σύνολο

Προμέτρηση Εξωτερικής Τοιχοποιίας Ισογείου (+0.00)
Εμβαδόν τοίχου 

[Ε1]

Μήκος 

τοίχου

Καθαρό 

ύψος τοίχου

A/A Η (m) h (m) H-h (m) L (m) (H-h)*L (m2) (m) (m2) (m2)

3 3,00 3,00 1,50 4,50 4,50

5 3,00 0,60 2,40 3,10 7,44 (2,3*0,8) 1,84 5,60

11 3,00 3,00 1,95 5,85 (2,3*0,8) 1,84 4,01

12 3,00 3,00 1,40 4,20 (2,3*0,9) 2,07 2,13

16,24

Προμέτρηση Εσωτερικής Τοιχοποιίας Ισογείου (+0.00)
Εμβαδόν τοίχου 

[Ε1]

Διαστάσεις 

ανοίγματος

Εμβαδόν ανοίγματος 

[Ε2]

Προμέτρηση τοίχου 

[E1-E2]

Σύνολο

Αριθμός 

τοίχου

Ύψος 

ορόφου

Ύψος 

δοκού

Καθαρό ύψος 

τοίχου

Μήκος 

τοίχου
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Εικόνα 121: Πίνακας Υπολογισμού Σενάζ Εξωτερικής και Εσωτερικής Τοιχοποιίας Ισογείου 

από το excel 
 

 

4.2.4.6 Εξωτερική και εσωτερική τοιχοποιία Α΄ ορόφου

Αριθμός 

τοίχου

Ύψος 

σενάζ

Μήκος 

τοίχου

Διαστάσεις 

ανοίγματος

Μήκος 

ανοίγματος Lαν

Τελικό μήκος 

τοίχου L-Lαν [E1]

Εμβαδόν 

σενάζ [Ε2]

Πλάτος 

τοίχου

Όγκος σενάζ 

Ε2*b [Ε3] Περιοχή

A/A Η (m) L (m) (m) (m) l (m) H*l (m2) b (m) (m3)

0,15 4,85 0 0 4,85 0,73 0,25 0,18 πρέκι

0,15 4,85 0 0 4,85 0,73 0,25 0,18 ποδιά

0,15 1,30 0 0 1,30 0,20 0,20 0,04 πρέκι

0,15 1,30 0 0 1,30 0,20 0,20 0,04 ποδιά

0,15 1,50 0 0 1,50 0,23 0,20 0,05 πρέκι

0,15 1,50 0 0 1,50 0,23 0,20 0,05 ποδιά

0,15 1,30 0 0 1,30 0,20 0,20 0,04 πρέκι

0,15 1,20 0 0 1,20 0,18 0,25 0,05 πρέκι

0,15 1,30 1*1 1 0,30 0,05 0,20 0,01 ποδιά

0,15 1,20 0 0 1,20 0,18 0,25 0,05 ποδιά

0,15 3,10 0 0 3,10 0,47 0,10 0,05 πρέκι

0,15 3,10 0,8*1 0,8 2,30 0,35 0,10 0,03 ποδιά

0,15 1,60 0 0 1,60 0,24 0,25 0,06 πρέκι

0,15 3,10 0 0 3,10 0,47 0,20 0,09 πρέκι

0,15 1,60 1*1 1 0,60 0,09 0,25 0,02 ποδιά

0,15 3,10 0 0 3,10 0,47 0,20 0,09 ποδιά

0,15 3,15 0 0 3,15 0,47 0,25 0,12 πρέκι

0,15 3,15 0 0 3,15 0,47 0,25 0,12 ποδιά

0,15 2,90 0 0 2,90 0,44 0,20 0,09 πρέκι

0,15 2,90 0 0 2,90 0,44 0,20 0,09 ποδιά

0,15 1,25 0 0 1,25 0,19 0,25 0,05 πρέκι

0,15 1,25 0 0 1,25 0,19 0,25 0,05 ποδιά

0,15 5,00 0 0 5,00 0,75 0,20 0,15 πρέκι

0,15 5,00 0 0 5,00 0,75 0,20 0,15 ποδιά

0,15 1,95 0 0 1,95 0,29 0,10 0,03 πρέκι

0,15 1,95 0,8*1 0,8 1,15 0,17 0,10 0,02 ποδιά

0,15 1,40 0 0 1,40 0,21 0,10 0,02 πρέκι

0,15 1,40 0,9*1 0,9 0,50 0,08 0,10 0,01 ποδιά

0,15 5,35 0 0 5,35 0,80 0,20 0,16 πρέκι

0,15 5,35 0 0 5,35 0,80 0,20 0,16 πρέκι

0,15 8,50 1,5*1 1,5 7,00 1,05 0,25 0,26 πρέκι

0,15 8,50 1,5*1 1,5 7,00 1,05 0,25 0,26 ποδιά

2,74

Προμέτρηση Σενάζ Εξωτερικής και Εσωτερικής Τοιχοποιίας Ισογείου

Σύνολο

1

2

3

4

5

6

7

13

14

8

9

10

11

12



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 122: Κάτοψη Α΄ Ορόφου (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf)



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 123: Πίνακας Υπολογισμού Εξωτερικής Τοιχοποιίας Α΄ Ορόφου από το excel 
 

 

 
 

Εικόνα 124: Πίνακας Υπολογισμού Εσωτερικής Τοιχοποιίας Α΄ Ορόφου από το excel 
 

 

4.2.4.7 Σενάζ εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας Α΄ ορόφου 

 

Με βάση την εικόνα 122 προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

A/A Η (m) h (m) H-h (m) L (m) (H-h)*L (m2) (m) (m2) (m2)

1 3,10 0,60 2,50 3,55 8,88 8,88

9 3,10 0,60 2,50 1,10 2,75 2,75

10 3,10 3,10 1,50 4,65 4,65

11 3,10 0,60 2,50 1,60 4,00 4,00

12 3,10 0,60 2,50 3,10 7,75 7,75

14 3,10 0,60 2,50 1,3 3,25 (2,3*0,85)+(3,1*0,25) 2,73 0,52

20 3,10 0,60 2,50 8,5 21,25 (2,3*1,5) 3,45 17,80

21 3,10 0,60 2,50 0,85 2,13 2,13

22 3,10 0,60 2,50 0,25 0,63 0,63

74,01

13 11,3
(1,3*1)+(2,3*2)+(3,1*1,5)+(

3,1*0,6)*2
0,60

(0,8*0,5)+(1,3*1)+(2,3*1,4)

+(3,1*1,5)
2 3,10 0,60 2,50 8,20 20,5

14,27 13,98

9,57 10,93

Εμβαδόν 

ανοίγματος [Ε2]

Προμέτρηση 

τοίχου [E1-E2]

Αριθμός 

τοίχου

Ύψος 

ορόφου

Ύψος 

δοκού

Καθαρό 

ύψος τοίχου

Μήκος 

τοίχου

Εμβαδόν τοίχου 

[Ε1]
Διαστάσεις ανοίγματος

3,10 2,50 28,25

Σύνολο

Προμέτρηση Εξωτερικής Τοιχοποιίας Α' Ορόφου (+3.00)

A/A Η (m) h (m) H-h (m) L (m) (H-h)*L (m2) (m) (m2) (m2)

3 3,10 0,60 2,50 1,90 4,75 (2,3*0,85) 1,96 2,80

4 3,10 0,60 2,50 0,85 2,13 2,13

5 3,10 0,60 2,50 3,65 9,13 9,13

6 3,10 3,10 1,50 4,65 4,65

8 3,10 0,60 2,50 3,10 7,75 (2,3*0,9) 2,07 5,68

15 3,10 0,60 2,50 4,10 10,25 (2,3*0,85) 1,96 8,30

16 3,10 0,60 2,50 3,55 8,88 8,88

17 3,10 0,60 2,50 1,40 3,5 (2,3*0,9) 2,07 1,43

18 3,10 0,60 2,50 9,50 23,75 (3,1*0,85)+(3,1*2) 8,84 14,92

19 3,10 0,60 2,50 2,45 6,13 (2,3*0,9) 2,07 4,06

69,99

(2,3*0,85)+(2,3*1)+

(2,3*0,9)+(3,1*0,3)

+(3,1*2)

2,50 8,60 21,50 13,46 8,05

Σύνολο

7 3,10 0,60

Προμέτρηση Εσωτερικής Τοιχοποιίας Α' Ορόφου (+3.00)
Εμβαδόν τοίχου 

[Ε1]

Διαστάσεις 

ανοίγματος

Εμβαδόν ανοίγματος 

[Ε2]

Προμέτρηση τοίχου 

[E1-E2]

Αριθμός 

τοίχου

Ύψος 

ορόφου

Ύψος 

δοκού

Καθαρό ύψος 

τοίχου

Μήκος 

τοίχου



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 125: Πίνακας Υπολογισμού Σενάζ Εξωτερικής και Εσωτερικής Τοιχοποιίας Α΄ 
Ορόφου από το excel 

 

 

4.2.4.8 Εξωτερική και εσωτερική τοιχοποιία Β΄ ορόφου

Αριθμός 

τοίχου

Ύψος 

σενάζ

Μήκος 

τοίχου

Διαστάσεις 

ανοίγματος

Μήκος 

ανοίγματος Lαν

Τελικό μήκος 

τοίχου L-Lαν [E1]

Εμβαδόν 

σενάζ [Ε2]

Πλάτος 

τοίχου

Όγκος σενάζ 

Ε2*b [Ε3]
Περιοχή

A/A Η (m) L (m) (m) (m) l (m) H*l (m2) b (m) (m3)

0,15 4,10 0,25+0,3 0,55 3,55 0,53 0,20 0,11 πρέκι

0,15 4,10 0,25+0,3 0,55 3,55 0,53 0,20 0,11 ποδιά

0,15 8,70 1,5+0,5 2 6,70 1,01 0,20 0,20 πρέκι

0,15 8,70 1,5+(0,5*2)+1+1,4 4,9 3,80 0,57 0,20 0,11 ποδιά

0,15 1,90 0 0 1,90 0,29 0,10 0,03 πρέκι

0,15 1,90 0,85 0,85 1,05 0,16 0,10 0,02 ποδιά

0,15 3,65 0 0 3,65 0,55 0,20 0,11 πρέκι

0,15 3,65 0 0 3,65 0,55 0,20 0,11 ποδιά

0,15 0,85 0 0 0,85 0,13 0,10 0,01 πρέκι

0,15 0,85 0 0 0,85 0,13 0,10 0,01 ποδιά

0,15 1,50 0 0 1,50 0,23 0,20 0,05 πρέκι

0,15 1,50 0 0 1,50 0,23 0,20 0,05 ποδιά

0,15 3,50 0,3+2 2,3 1,20 0,18 0,25 0,05 πρέκι

0,15 3,50 0,3+2+1 3,3 0,20 0,03 0,25 0,01 πρέκι

0,15 5,10 0 0 5,10 0,77 0,10 0,08 ποδιά

0,15 5,10 0,85+0,9 1,75 3,35 0,50 0,10 0,05 ποδιά

0,15 3,10 0 0 3,10 0,47 0,10 0,05 πρέκι

0,15 3,10 0,9 0,9 2,20 0,33 0,10 0,03 ποδιά

0,15 5,00 0 0 5,00 0,75 0,20 0,15 πρέκι

0,15 5,00 0 0 5,00 0,75 0,20 0,15 ποδιά

0,15 3,10 0 0 3,10 0,47 0,30 0,14 πρέκι

0,15 3,10 1,4 1,4 1,70 0,26 0,30 0,08 ποδιά

0,15 9,20 0,3 0,3 8,90 1,34 0,25 0,33 πρέκι

0,15 9,20 0,3+1+2 3,3 5,90 0,89 0,25 0,22 ποδιά

0,15 1,05 0 0 1,05 0,16 0,25 0,04 πρέκι

0,15 2,55 0 0 2,55 0,38 0,20 0,08 πρέκι

0,15 1,35 0 0 1,35 0,20 0,10 0,02 πρέκι

0,15 1,05 0,85 0,85 0,20 0,03 0,25 0,01 ποδιά

0,15 2,55 0,85 0,85 1,70 0,26 0,20 0,05 ποδιά

0,15 1,35 0 0 1,35 0,20 0,10 0,02 ποδιά

0,15 3,65 0 0 3,65 0,55 0,25 0,14 πρέκι

0,15 3,65 0 0 3,65 0,55 0,25 0,14 ποδιά

0,15 1,40 0 0 1,40 0,21 0,10 0,02 πρέκι

0,15 1,40 0,9 0,9 0,50 0,08 0,10 0,01 ποδιά

0,15 2,15 0 0 2,15 0,32 0,25 0,08 πρέκι

0,15 5,35 0,85 0,85 4,50 0,68 0,10 0,07 πρέκι

0,15 2,15 0 0 2,15 0,32 0,25 0,08 ποδιά

0,15 5,35 0,85 0,85 4,50 0,68 0,10 0,07 ποδιά

0,15 2,45 0 0 2,45 0,37 0,10 0,04 πρέκι

0,15 2,45 0,9 0,90 1,55 0,23 0,10 0,02 ποδιά

0,15 7,00 0 0 7,00 1,05 0,25 0,26 πρέκι

0,15 7,00 0 0 7,00 1,05 0,25 0,26 ποδιά

3,63Σύνολο

13

14

15

16

17

8

9

10

11

12

Προμέτρηση Σενάζ Εξωτερικής και Εσωτερικής Τοιχοποιίας Α΄ Ορόφου

1

2

3

4

5

6

7



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 126: Κάτοψη Β΄ Ορόφου (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf)



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 127: Πίνακας Υπολογισμού Εξωτερικής Τοιχοποιίας Β΄ Ορόφου από το excel 
 

 

 
 

Εικόνα 128: Πίνακας Υπολογισμού Εσωτερικής Τοιχοποιίας Β΄ Ορόφου από το excel 
 

 

4.2.4.9 Σενάζ εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας Β΄ ορόφου 

 

Με βάση την εικόνα 126 προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

A/A Η (m) h (m) H-h (m) L (m) (H-h)*L (m2) (m) (m2) (m2)

1 3,10 0,60 2,50 3,55 8,88 8,88

9 3,10 0,60 2,50 1,10 2,75 2,75

10 3,10 3,10 1,50 4,65 4,65

11 3,10 0,60 2,50 1,60 4,00 4,00

12 3,10 0,60 2,50 3,10 7,75 7,75

14 3,10 0,60 2,50 1,3 3,25 (2,3*0,85)+(3,1*0,25) 2,73 0,52

20 3,10 0,60 2,50 8,5 21,25 (2,3*1,5) 3,45 17,80

21 3,10 0,60 2,50 0,85 2,13 2,13

22 3,10 0,60 2,50 0,25 0,63 0,63

74,01

2 3,10 0,60 2,50 8,20 20,5

Προμέτρηση Εξωτερικής Τοιχοποιίας Β' Ορόφου (+6.10)

13,9813 3,10 0,60 2,50 11,3 28,25
(1,3*1)+(2,3*2)+(3,1*1,5)+(

3,1*0,6)*2
14,27

9,57

Αριθμός 

τοίχου

Ύψος 

ορόφου

Ύψος 

δοκού

Καθαρό 

ύψος τοίχου

Μήκος 

τοίχου

Εμβαδόν τοίχου 

[Ε1]
Διαστάσεις ανοίγματος

Εμβαδόν 

ανοίγματος [Ε2]

Προμέτρηση 

τοίχου [E1-E2]

10,93
(0,8*0,5)+(1,3*1)+(2,3*1,4)

+(3,1*1,5)

Σύνολο

A/A Η (m) h (m) H-h (m) L (m) (H-h)*L (m2) (m) (m2) (m2)

3 3,10 0,60 2,50 1,90 4,75 (2,3*0,85) 1,96 2,80

4 3,10 0,60 2,50 0,85 2,13 2,13

5 3,10 0,60 2,50 3,65 9,13 9,13

6 3,10 3,10 1,50 4,65 4,65

8 3,10 0,60 2,50 3,10 7,75 (2,3*0,9) 2,07 5,68

15 3,10 0,60 2,50 4,10 10,25 (2,3*0,85) 1,96 8,30

16 3,10 0,60 2,50 3,55 8,88 8,88

17 3,10 0,60 2,50 1,40 3,5 (2,3*0,9) 2,07 1,43

18 3,10 0,60 2,50 9,50 23,75 (3,1*0,85)+(3,1*2) 8,84 14,92

19 3,10 0,60 2,50 2,45 6,13 (2,3*0,9) 2,07 4,06

69,99

Μήκος 

τοίχου

Εμβαδόν τοίχου 

[Ε1]

Διαστάσεις 

ανοίγματος

Εμβαδόν ανοίγματος 

[Ε2]

Προμέτρηση τοίχου 

[E1-E2]

13,46 8,05

Προμέτρηση Εσωτερικής Τοιχοποιίας Β' Ορόφου (+6.10)
Αριθμός 

τοίχου

Ύψος 

ορόφου

Ύψος 

δοκού

Καθαρό ύψος 

τοίχου

Σύνολο

7 3,10 0,60 2,50 8,60 21,50

(2,3*0,85)+(2,3*1)+

(2,3*0,9)+(3,1*0,3)

+(3,1*2)



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 129: Πίνακας Υπολογισμού Σενάζ Εξωτερικής και Εσωτερικής Τοιχοποιίας Β΄ 
Ορόφου από το excel 

 

 

4.2.4.10 Εξωτερική τοιχοποιία δώματος

Αριθμός 

τοίχου

Ύψος 

σενάζ

Μήκος 

τοίχου

Διαστάσεις 

ανοίγματος

Μήκος 

ανοίγματος Lαν

Τελικό μήκος 

τοίχου L-Lαν [E1]

Εμβαδόν 

σενάζ [Ε2]

Πλάτος 

τοίχου

Όγκος σενάζ 

Ε2*b [Ε3]
Περιοχή

A/A Η (m) L (m) (m) (m) l (m) H*l (m2) b (m) (m3)

0,15 4,10 0,25+0,3 0,55 3,55 0,53 0,20 0,11 πρέκι

0,15 4,10 0,25+0,3 0,55 3,55 0,53 0,20 0,11 ποδιά

0,15 8,70 1,5+0,5 2 6,70 1,01 0,20 0,20 πρέκι

0,15 8,70 1,5+(0,5*2)+1+1,4 4,9 3,80 0,57 0,20 0,11 ποδιά

0,15 1,90 0 0 1,90 0,29 0,10 0,03 πρέκι

0,15 1,90 0,85 0,85 1,05 0,16 0,10 0,02 ποδιά

0,15 3,65 0 0 3,65 0,55 0,20 0,11 πρέκι

0,15 3,65 0 0 3,65 0,55 0,20 0,11 ποδιά

0,15 0,85 0 0 0,85 0,13 0,10 0,01 πρέκι

0,15 0,85 0 0 0,85 0,13 0,10 0,01 ποδιά

0,15 1,50 0 0 1,50 0,23 0,20 0,05 πρέκι

0,15 1,50 0 0 1,50 0,23 0,20 0,05 ποδιά

0,15 3,50 0,3+2 2,3 1,20 0,18 0,25 0,05 πρέκι

0,15 3,50 0,3+2+1 3,3 0,20 0,03 0,25 0,01 πρέκι

0,15 5,10 0 0 5,10 0,77 0,10 0,08 ποδιά

0,15 5,10 0,85+0,9 1,75 3,35 0,50 0,10 0,05 ποδιά

0,15 3,10 0 0 3,10 0,47 0,10 0,05 πρέκι

0,15 3,10 0,9 0,9 2,20 0,33 0,10 0,03 ποδιά

0,15 5,00 0 0 5,00 0,75 0,20 0,15 πρέκι

0,15 5,00 0 0 5,00 0,75 0,20 0,15 ποδιά

0,15 3,10 0 0 3,10 0,47 0,30 0,14 πρέκι

0,15 3,10 1,4 1,4 1,70 0,26 0,30 0,08 ποδιά

0,15 9,20 0,3 0,3 8,90 1,34 0,25 0,33 πρέκι

0,15 9,20 0,3+1+2 3,3 5,90 0,89 0,25 0,22 ποδιά

0,15 1,05 0 0 1,05 0,16 0,25 0,04 πρέκι

0,15 2,55 0 0 2,55 0,38 0,20 0,08 πρέκι

0,15 1,35 0 0 1,35 0,20 0,10 0,02 πρέκι

0,15 1,05 0,85 0,85 0,20 0,03 0,25 0,01 ποδιά

0,15 2,55 0,85 0,85 1,70 0,26 0,20 0,05 ποδιά

0,15 1,35 0 0 1,35 0,20 0,10 0,02 ποδιά

0,15 3,65 0 0 3,65 0,55 0,25 0,14 πρέκι

0,15 3,65 0 0 3,65 0,55 0,25 0,14 ποδιά

0,15 1,40 0 0 1,40 0,21 0,10 0,02 πρέκι

0,15 1,40 0,9 0,9 0,50 0,08 0,10 0,01 ποδιά

0,15 2,15 0 0 2,15 0,32 0,25 0,08 πρέκι

0,15 5,35 0,85 0,85 4,50 0,68 0,10 0,07 πρέκι

0,15 2,15 0 0 2,15 0,32 0,25 0,08 ποδιά

0,15 5,35 0,85 0,85 4,50 0,68 0,10 0,07 ποδιά

0,15 2,45 0 0 2,45 0,37 0,10 0,04 πρέκι

0,15 2,45 0,9 0,90 1,55 0,23 0,10 0,02 ποδιά

0,15 7,00 0 0 7,00 1,05 0,25 0,26 πρέκι

0,15 7,00 0 0 7,00 1,05 0,25 0,26 ποδιά

3,63

1

2

Σύνολο

17

13

16

14

15

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

Προμέτρηση Σενάζ Εξωτερικής και Εσωτερικής Τοιχοποιίας Β΄ Ορόφου
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Εικόνα 130: Κάτοψη Δώματος (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf)



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 131: Πίνακας Υπολογισμού Εξωτερικής Τοιχοποιίας Δώματος από το excel 
 

 

4.2.4.11 Σενάζ εξωτερικής τοιχοποιίας δώματος 
 

Με βάση την εικόνα 130 προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 
 
 

 

 
Εικόνα 132: Πίνακας Υπολογισμού Σενάζ Εξωτερικής Τοιχοποιίας Δώματος από το excel 

 

 

4.2.4.12 Συγκεντρωτικός πίνακας τοιχοποιίας 

 

Αριθμός 

τοίχου

Ύψος 

ορόφου

Ύψος 

δοκού

Καθαρό 

ύψος τοίχου

Μήκος 

τοίχου

Εμβαδόν τοίχου 

[Ε1]
Διαστάσεις ανοίγματος

Εμβαδόν 

ανοίγματος [Ε2]

Προμέτρηση 

τοίχου [E1-E2]

A/A Η (m) h (m) H-h (m) L (m) (H-h)*L (m2) (m) (m2) (m2)

1 2,40 0,60 1,80 1,80 3,24 (1*1) 1,00 2,24

2 2,40 0,60 1,80 3,10 5,58 (1*2) 2,00 3,58

3 2,40 0,60 1,80 2,55 4,59 4,59

4 2,40 0,60 1,80 2,20 3,96 3,96

14,37Σύνολο

Προμέτρηση Εξωτερικής Τοιχοποιίας Δώματος (+9.20)

Αριθμός 

τοίχου

Ύψος 

σενάζ

Μήκος 

τοίχου

Διαστάσεις 

ανοίγματος

Μήκος 

ανοίγματος Lαν

Τελικό μήκος 

τοίχου L-Lαν [E1]

Εμβαδόν 

σενάζ [Ε2]

Πλάτος 

τοίχου

Όγκος σενάζ 

Ε2*b [Ε3]
Περιοχή

A/A Η (m) L (m) (m) (m) l (m) H*l (m2) b (m) (m3)

0,15 1,80 0 0,00 1,80 0,27 0,20 0,05 πρέκι

0,15 1,80 0 0,00 1,80 0,27 0,20 0,05 ποδιά

0,15 3,10 0 0,00 3,10 0,47 0,20 0,09 πρέκι

0,15 3,10 1*1 1,00 2,10 0,32 0,20 0,06 ποδιά

0,15 2,55 0 0,00 2,55 0,38 0,20 0,08 πρέκι

0,15 2,55 0 0,00 2,55 0,38 0,20 0,08 ποδιά

0,15 2,20 0 0,00 2,20 0,33 0,20 0,07 πρέκι

0,15 2,20 0 0,00 2,20 0,33 0,20 0,07 ποδιά

0,55

Προμέτρηση Σενάζ Εξωτεικής Τοιχοποιίας Δώματος

Σύνολο

1

2

3

4



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
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είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 133: Συγκεντρωτικός Πίνακας Υπολογισμού Τοιχοποιίας από το excel 
 

 

4.2.5 Προμέτρηση Η/Μ και ύδρευσης 
 
 

4.2.5.1 Γενικά 

 
 

Είναι ένα στάδιο το οποίο χρειάζεται γνώσεις ενός υδραυλικού και ενός 
ηλεκτρολόγου. Οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες σε μία κατασκευή. 
 
 

4.2.5.2 Ύδρευση και αποχέτευση 

 
 

Φρεάτιο 

Τοιχοποιία Υπογείου 71,06

Τοιχοποιία Ισογείου 16,24

Τοιχοποιία Α΄ Ορόφου 69,99

Τοιχοποιία Β΄ Ορόφου 69,99

Τοιχοποιία Ισογείου 78,08

Τοιχοποιία Α΄ Ορόφου 74,01

Τοιχοποιία Β΄ Ορόφου 74,01

Τοιχοποιία Δώματος 14,37

467,74

12,15

3,63

3,63

0,55

Σε
νά

ζ

Σύνολο

Ε
σ

ω
τε

ρ
ικ

ά
 κ

α
ι Ε

ξω
τε

ρ
ικ

ά

Σενάζ εσωτερικών τοίχων 

υπογείου

Σενάζ εσωτερικών και 

εξωτερικών τοίχων ισογείου

Σενάζ εσωτερικών και 

εξωτερικών τοίχων Α΄ ορόφου

Σενάζ εσωτερικών και 

εξωτερικών τοίχων Β΄ ορόφου

Σενάζ εξωτερικών τοίχων 

δώματος

Α/Α Περιγραφή
Προμέτρηση 

Σενάζ (μ3)

1,59

2,74

Ε
σ

ω
τε

ρ
ικ

ή
Ε

ξω
τε

ρ
ικ

ή

Το
ιχ

ο
π

ο
ιί

α

Σύνολο

Περιγραφή
Προμέτρηση 

Τοιχοποιίας (μ2)

Συγκεντρωτικός Πίνακας Τοιχοποιίας

Α/Α



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 

 

180 
 

Στους εξωτερικούς χώρους της κατοικίας, στα σημεία όπου υπάρχει συμβολή. 
αλλαγή κατεύθυνσης ή/και αλλαγή κλίσης των σωληνώσεων πρέπει να βρίσκονται 
φρεάτια. Στην περίπτωση που ο οικισμός διαθέτει και δίκτυο όμβριων υδάτων, 
αυτά οδηγούνται σε φρεάτια υδροσυλλογής εντός του οικοπέδου και από εκεί 
στους αγωγούς των όμβριων. Τα φρεάτια είναι χτιστά ή προκατασκευασμένα. 
Πρέπει να είναι προσβάσιμα και να διαθέτουν στεγανά και εύκολα αφαιρούμενα 
καπάκια. 
 

Μετρητής 

Στο πεζοδρόμιο, πολύ κοντά στο σημείο εισόδου του δικτύου στο οικόπεδο, 
εγκαθίστανται μετρητές ώστε να ποσοτικοποιούνται οι καταναλώσεις. Σε 
πολυκατοικίες, σε κάθε διαμέρισμα αντιστοιχεί και ένας μετρητής. 
 

Εξωτερική Παροχή 

Η διανομή του νερού στην κατοικία περιλαμβάνει και τις καταναλώσεις των 
εξωτερικών χώρων (π.χ. πότισμα, πλύσιμο αυλής κ.λ.π.). 
 
 

4.2.5.3 Θέρμανση και κλιματισμός 
 
 

Τζάκι 
Η ενεργειακή απόδοσή του κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, ωστόσο το τζάκι 
αποτελεί μια ιδιαίτερα δημοφιλή επιλογή για το σαλόνι, αποτελώντας πλέον βασικό 
διακοσμητικό στοιχείο της κατοικίας. Το τζάκι αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία, 
την εστία και την καμινάδα, οι δε επιλογές για τη διακοσμητική του επένδυση είναι 
πολλές. 
 

Θερμοστάτης 

Εντός των χώρων της κατοικίας τοποθετούνται θερμοστάτες, οι οποίοι είναι 
συσκευές με ενσωματωμένο θερμόμετρο, ώστε να δίνουν εντολή στον καυστήρα να 
σταματήσει τη λειτουργία του μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία. 
Αντιστοίχως, όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το επιθυμητό επίπεδο, δίνουν 
εντολή για επανεκκίνηση του καυστήρα. 
 

Θερμαντικά Σώματα/Κλιματιστικά 

Είναι τα σώματα που θερμαίνουν ή/και ψύχουν ένα χώρο, μέσω ενσωματωμένων 
ανεμιστήρων που διαθέτουν για την κυκλοφορία θερμού ή κρύου αέρα. Μπορούν 
να τοποθετηθούν τόσο στο δάπεδο όσο και στην οροφή. 
 

Θερμαντικό Σώμα Λουτρού 

Τα θερμαντικά σώματα είναι οι τελικές συσκευές του συστήματος θέρμανσης, οι 
οποίες μεταδίδουν τη θερμότητα στους εσωτερικούς χώρους της κατοικίας. Σε ότι 
αφορά το μπάνιο, τα σώματα που χρησιμοποιούνται ευρέως είναι τα διακοσμητικά, 
που ονομάζονται και πετσετοκρεμάστρες, αφού έχουν σχήμα τέτοιο που να 
επιτρέπει το κρέμασμα πετσετών. Είναι κατασκευασμένα από χαλκοσωλήνες ή 
χαλυβδοσωλήνες και διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και διαστάσεων. 



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Σωληνώσεις Συστήματος Θέρμανσης 

Η μεταφορά του νερού από το λέβητα στα θερμαντικά σώματα και η επιστροφή του 
πίσω στο λεβητοστάσιο επιτυγχάνεται μέσω δικτύου σωληνώσεων. Για το σκοπό 
αυτό χρησιμοποιούνται χαλκοσωλήνες ή χαλυβδοσωλήνες. 
 

Καπνοδόχος 

Μέσω της καπνοδόχου γίνεται η απομάκρυνση των καυσαερίων που παράγονται 
κατά την καύση του πετρελαίου. Κατασκευάζεται από εύκαμπτο μεταλλικό σωλήνα, 
ο οποίος συνήθως καλύπτεται με τούβλα. Η καπνοδόχος πρέπει να έχει καλή 
μόνωση και στεγάνωση, αφού από αυτήν εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό η ασφαλής 
και οικονομική λειτουργία της εγκατάστασης. Οι διαστάσεις της καθορίζονται από 
το μέγεθος του λέβητα που έχει επιλεχθεί. 
 
 

4.2.5.4 Ηλεκτρολογικά 
 
 

Σήμανση Πριζών και Διακοπτών 

Πριν ξεκινήσει η ηλεκτρολογική εγκατάσταση σημειώνεται πάνω στην τοιχοποιία με 
σπρέι οι θέσεις των διαφόρων στοιχείων της εγκατάστασης (πρίζες, διακόπτες, 
φώτα κ.λ.π.). Είναι καλό σε αυτή τη φάση να συμμετέχει και ο ιδιοκτήτης προς 
αποφυγή λαθών. 
 

Ηλεκτρολογικοί Σωλήνες 

Τα καλώδια περνούν μέσα από ηλεκτρολογικούς σωλήνες, οι οποίοι 
ενσωματώνονται στη μάζα του τοίχου, μέσα σε αυλάκια που σκάβονται στην 
επιφάνειά του. Οι σωληνώσεις χρησιμοποιούνται για να προστατεύσουν τα 
καλώδια και να διευκολύνουν τυχόν επεμβάσεις που θα απαιτηθούν στο μέλλον 
χωρίς να προκληθούν ζημιές στους τοίχους. Για κάθε διαφορετικό κύκλωμα 
κατασκευάζεται και διαφορετική σειρά σωληνώσεων. Γενικά, οι σωληνώσεις 
τοποθετούνται οριζόντια και κάθετα και σε ύψος που ορίζεται από τα πρότυπα. 
 

Με βάση τις κατόψεις προσδιορίζουμε τα σημεία όπου θα γίνει η τοποθέτηση των 
στοιχείων της εγκατάστασης, τα οποία έχουν ως εξής:25 

 Τα φωτιστικά της οροφής τοποθετούνται στο κέντρο της οροφής. Αν τα 

φωτιστικά οροφής είναι δύο τότε πρέπει να μοιράσουμε τον χώρο της 

οροφής σε δύο μικρότερους και να βρούμε τα αντίστοιχα κέντρα. 

 Οι διακόπτες τοποθετούνται σε σημεία όπου είναι χρήσιμα και 

λειτουργικά π.χ. κοντά στις πόρτες από τη μεριά που ανοίγουν. Επίσης οι 

διακόπτες αλέ ρετούρ τοποθετούνται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν τη 

σωστή χρήση. 

 Οι ρευματοδότες (πρίζες) τοποθετούνται συνήθως σε σημεία που είναι 

κοντά σε γωνίες του χώρου 

                                                           
25 πηγή: 20min.ppt (powerpoint) 
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 Οι ηλεκτρικές συσκευές τοποθετούνται σύμφωνα με τις ανάγκες και την 

λειτουργικότητα των χώρων. 

 Η θέση του Γενικού Πίνακα Διανομής πρέπει να είναι κοντά στις μεγάλες 

ηλεκτρικές καταναλώσεις.
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Εικόνα 134: Κάτοψη Υπογείου για Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf) 



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 135: Κάτοψη Ισογείου για Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf) 



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 136: Κάτοψη Α΄ Ορόφου για Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf) 



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 137: Κάτοψη Β΄ Ορόφου για Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf) 



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 138: Κάτοψη Δώματος για Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf)



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 139: Πίνακας Υπολογισμού Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων  από το excel 
 

 

4.2.5.5 Είδη υγιεινής 

 

Α/Α Προμέτρηση

Υπόγειο 10

Ισόγειο 12

Α΄ Όροφος 16

Β΄ Όροφος 16

Δώμα 4

Σύνολο 58

Α/Α Προμέτρηση

Υπόγειο 13

Ισόγειο 12

Α΄ Όροφος 21

Β΄ Όροφος 21

Δώμα 4

Σύνολο 71

Α/Α Προμέτρηση

Υπόγειο 10

Ισόγειο 7

Α΄ Όροφος 15

Β΄ Όροφος 15

Δώμα 3

Σύνολο 50

Α/Α Προμέτρηση

Υπόγειο 1

Ισόγειο 1

Α΄ Όροφος 1

Β΄ Όροφος 1

Δώμα 0

Σύνολο 4

Προμέτρηση Φωτιστικών Σημείων

Προμέτρηση Διακοπτών

Προμέτρηση Ρευματοδότων

Προμέτρηση Γενικών Πινάκων
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κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 

 

189 
 

Νεροχύτης 
Οι νεροχύτες βρίσκονται στον χώρο της κουζίνας, περιλαμβάνουν μια ή και 
περισσότερες γούρνες και διατίθενται σε πληθώρα σχεδίων. Κατασκευάζονται από 
ανοξείδωτο χάλυβα, γρανίτη και συνθετικά πλαστικά υλικά. Οι νεροχύτες 
τοποθετούνται πάνω σε πάγκους διαφόρων τύπων. Στο πάνω μέρος τους 
τοποθετείται η μπαταρία, ενώ το νερό παροχετεύεται στο αποχετευτικό δίκτυο 
μέσω της οπής του πυθμένα και του σιφονιού που βρίσκεται από κάτω. 
 

Πλυντήριο Πιάτων 
Η χρήση πλυντηρίων πιάτων έχει ολοένα και μεγαλύτερη εφαρμογή στην ελληνική 
αγορά, αφού είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον από το συμβατικό τρόπο 
πλυσίματος, εξοικονομώντας νερό και ενέργεια. 
 

Μπανιέρα ή Λουτήρας 
Οι μπανιέρες συνήθως κατασκευάζονται από πορσελάνη ή χυτοσίδηρο και 
επικαλύπτονται με σμάλτο. Διατίθενται σε ποικιλία σχημάτων και μεγεθών, ενώ 
μπορούν να έχουν εγκατεστημένο και σύστημα υδρομασάζ. Οι μπανιέρες 
τοποθετούνται στο δάπεδο και το κάτω μέρος τους έχει μικρή κλίση, ώστε να 
υπάρχει ροή του νερού προς τη βαλβίδα τους. Από εκεί, το νερό μέσω ενός μικρού 
τμήματος σωλήνα περνά στο σιφόνι δαπέδου. Ύστερα από τις εργασίες 
τοποθέτησης και σύνδεσης, οι μπανιέρες επενδύονται πλευρικά με πλακάκια. 
 
Νιπτήρας 
Οι νιπτήρες είναι κατασκευασμένοι κυρίως από πορσελάνη και διατίθενται σε 
διάφορα σχέδια. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι είναι αυτοί που τοποθετούνται σε 
πάγκο και διακρίνονται στους επικαθήμενους, οι οποίοι δεν προεξέχουν. Επιπλέον, 
υπάρχουν οι νιπτήρες που τοποθετούνται σε τοίχο αλλά και αυτοί που στηρίζονται 
σε μια βάση. Στο πάνω μέρος του νιπτήρα βρίσκονται οι βρύσες. Στο κάτω μέρος 
υπάρχει σιφόνι, μέσω του οποίου τα υγρά φεύγουν προς την αποχέτευση. Το 
σύνηθες ύψος που τοποθετείται ο νιπτήρας είναι 77-86 εκ. 
 
Λεκάνη 
Οι λεκάνες κατασκευάζονται από πορσελάνη και συνήθως τοποθετούνται στο 
δάπεδο. Υπάρχουν ωστόσο και λεκάνες που τοποθετούνται στον τοίχο. Αυτές έχουν 
το πλεονέκτημα του εύκολου καθαρισμού του δαπέδου. Οι λεκάνες διακρίνονται σε 
αυτές με το στόμιο του σιφονιού τους κάτω και σε αυτές με το στόμιο του σιφονιού 
τους πίσω. Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη, με το ύψος τους (χωρίς καπάκι) να 
ποικίλει από 26 (παιδικές) ως 49 εκ. 
 
Πλυντήρια και Στεγνωτήρια Ρούχων 
Συγκαταλέγονται και αυτά στην κατηγορία των υδραυλικών υποδοχέων, Συνδέονται 
με την παροχή του νερού και το δίκτυο αποχέτευσης, τηρώντας τους ίδιους 
τεχνικούς κανόνες. 
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Εικόνα 140: Πίνακας Υπολογισμού Ειδών Υγιεινής  από το excel  
 
 

4.2.5.6 Συγκεντρωτικός πίνακας Η/Μ και ύδρευσης  

 
 

 
 

Εικόνα 141: Συγκεντρωτικός Πίνακας Υπολογισμού Η/Μ και Ύδρευσης  από το excel 
 

 

Παρατηρούμε ότι χρειαζόμαστε 200 υλικά για να ολοκληρωθούν οι Η/Μ εργασίες 
αλλά και η ύδρευση. 
 
 

4.2.6 Προμέτρηση επιχρισμάτων 
 
 

4.2.6.1 Γενικά 
 
 

Επίχρισμα είναι η επικάλυψη των δομικών στοιχείων (τοίχων, υποστυλωμάτων, 
δοκών κτλ). Η προστασία των δομικών επιφανειών απαιτεί την κάλυψη αυτών με 

Νιπτήρας 1

Λεκάνη 1

Μπανιέρα 1

Νιπτήρας 3

Λεκάνη 2

Μπανιέρα 2

Νιπτήρας 3

Λεκάνη 2

Μπανιέρα 2

17

Β
΄ 

Ό
ρο

φ
ος

 

Σύνολο

Προμέτρηση Ειδών Υγιεινής

Στάθμη Α/Α
Προμέ-

τρηση

Ισ
όγ

ει
ο

Α
΄ 

Ό
ρο

φ
ος

Α/Α Ποσότητα

Προμέτρηση Φωτιστικών Σημείων 58

Προμέτρηση Διακοπτών 71

Προμέτρηση Ρευματοδότων 50

Προμέτρηση Γενικών Πινάκων 4

Προμέτρηση Ειδών Υγιεινής 17

Σύνολο 200

Προμέτρηση Διάφορων Εργασιών
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μια επίστρωση από κονιάματα, γνωστά και ως επιχρίσματα. Είναι μια εργασία 
απαραίτητη για την σύνδεση των διαφορετικών υλικών της κατασκευή, τόσο μεταξύ 
τους, όσο και με τον φέροντα οργανισμό. Το αποτέλεσμα είναι μια κατασκευή 
περισσότερο συμπαγής. Η σύνθεση του κονιάματος καθορίζει και το είδος του 
επιχρίσματος. Διακρίνονται σε εξωτερικά και εσωτερικά, ανάλογα με τη θέση των 
επιφανειών που καλύπτουν. Για την κατασκευή του χρειάζονται ακριβείς 
προδιαγραφές ως προς τα υλικά, τις αναλογίες τους, την ποιότητά τους και τον 
τρόπο κατασκευής τους, ανάλογα με το είδος του επιχρίσματος. 
 

Υλικά επιχρισμάτων: 
 ασβέστης 

 άμμος 

 μαρμαρόσκονη 

 τσιμέντο 

 νερό 

 θηραϊκή γη 

 χημικά πρόσμεικτα 

 χρωστικές 

 τεχνητές ίνες 

  
Είδη επιχρισμάτων: 

 Τριφτά ή πατητά 

 Ραντιστά ή σαγρέ 

 Πεταχτά 

 Τραβηχτά 

 Αρτιφισιέλ 

 

Ο σκοπός της επικάλυψης των δομικών στοιχείων με επιχρίσματα, είναι κυρίως η 
αρχιτεκτονική εμφάνιση του κτιρίου. 
 
 

4.2.6.2 Εσωτερικά επιχρίσματα 
 
 

 
 

Εικόνα 142: Πίνακας Υπολογισμού Εσωτερικών Επιχρισμάτων από το excel 

Υπόγειο 71,06 2 142,12

Pilotis 16,24 2 32,48

Α΄ όροφος 69,99 2 139,98

Β΄ όροφος 69,99 2 139,98

454,56

Εσωτερικά επιχρίσματα

Σύνολο

Α/Α
Προμέτρηση 

τοίχου (m2)
Όψεις

Προμέτρηση 

επιχρισμάτων (m2)
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4.2.6.3 Εξωτερικά επιχρίσματα 
 
 

 
 

Εικόνα 143: Πίνακας Υπολογισμού Εξωτερικών Επιχρισμάτων από το excel 
 

 

4.2.6.4 Συγκεντρωτικός πίνακας επιχρισμάτων 
 
 

 
 

Εικόνα 144: Συγκεντρωτικός Πίνακας Υπολογισμού Επιχρισμάτων από το excel 
 

 

4.2.7 Προμέτρηση δαπέδων 
 
 

4.2.7.1 Γενικά 

 

Υπόγειο 26,47 1 26,47

Pilotis 78,08 2 156,16

Α΄ όροφος 74,01 2 148,01

Β΄ όροφος 74,01 2 148,01

Δώμα 14,37 2 28,74

507,39Σύνολο

Εξωτερικά επιχρίσματα

Α/Α
Προμέτρηση 

τοίχου (m2)
Όψεις

Προμέτρηση 

επιχρισμάτων (m2)

Υπόγειο 71,06 2 142,12

Pilotis 16,24 2 32,48

Α΄ όροφος 69,99 2 139,98

Β΄ όροφος 69,99 2 139,98

Υπόγειο 26,47 1 26,47

Pilotis 78,08 2 156,16

Α΄ όροφος 74,01 2 148,01

Β΄ όροφος 74,01 2 148,01

Δώμα 14,37 2 28,74

961,95

Εξ
ω

τε
ρ

ικ
ά

Εσ
ω

τε
ρ

ικ
ά

Στάθμη

Σύνολο

Συγκεντρωτικός πίνακας επιχρισμάτων

Α/Α
Προμέτρηση 

τοίχου (m2)
Όψεις

Προμέτρηση 

επιχρισμάτων (m2)
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Στα αρχαία χρόνια, τα δάπεδα δεν ήταν μονολιθικά από μπετόν-αρμέ, όπως είναι 
σήμερα, αλλά ήταν πιο σύνθετα. Βασικό χαρακτηριστικό ήταν η επιλογή του είδους 
της τελικής επιφάνειας του δαπέδου, όπου ήταν απαραίτητο να συνδυαστεί αυτή η 
επιφάνεια με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία γιατί συγκρατούσαν το δάπεδο και 
παραλάμβαναν όλες τις καταπονήσεις από τα φορτία. Επίσης ήταν πολύ σημαντικό 
η τελική επιφάνεια να είναι άκαμπτη και όχι ελαστική, γιατί έτσι μπορεί να 
παραλαμβάνει όλες τις παραμορφώσεις χωρίς να καταπονείται ιδιαίτερα. 
 
Υπάρχουν διάφορες επενδύσεις δαπέδων όπου η καθεμιά έχει τον δικό της τρόπο 
κατασκευής, αλλά και τη δική της ιδιαιτερότητα στη συνάφεια με το δάπεδο που 
καλύπτει. Σε κάθε είδος επίστρωσης πρέπει να αποφεύγεται η ενσωμάτωση 
οποιουδήποτε δικτύου εγκαταστάσεων, γιατί κάθε βλάβη σ’ αυτό είναι βέβαιο ότι 
θα προκαλέσει στο δάπεδο σημαντικές ζημιές, που είναι δύσκολο να 
επισκευαστούν. 
 
Είδη επιστρώσεων: 

 επιστρώσεις με τσιμεντοκονίες και γαρμπιλοδέματα: Είναι οι πιο απλές 
μορφές επίστρωσης, που σε σπάνιες μόνο περιπτώσεις εφαρμόζονται 
μόνες τους (για αποθήκες ή χώρους πρόχειρων χρήσεων). Συνήθως 
συμμετέχουν ως ένα είδος προστατευτικού στρώματος στη διαδικασία 
κατασκευής ενός σύνθετου δαπέδου. Τα γαρμπιλοδέματα ιδίως 
χρησιμεύουν συνήθως ως υποστρώματα και για την εξομάλυνση των 
ανωμαλιών της πλάκας από μπετόν-αρμέ.26 
 

 μωσαϊκά δάπεδα: Αποτελούν μια από τις φθηνότερες επιστρώσεις, που 
είναι πολύ διαδεδομένα τελευταία στη χώρα μας. Τα μωσαϊκά δάπεδα 
ανάλογα με τη χρήση τους διακρίνονται σε:27 

a) γαρμπιλομωσαϊκά, όταν χρησιμοποιείται κοινό τσιμέντο και γαρμπίλι 
λατομείου  

b) κοινού τσιμέντου, όταν χρησιμοποιείται κοινό τσιμέντο και μεγάλες 
μαρμαροψηφίδες  

c) λευκού τσιμέντου, όταν χρησιμοποιείται λευκό ή ημίλευκο τσιμέντο 
με την προσθήκη μεταλλικού χρώματος και μαρμαροψηφίδες 
διαβαθμισμένες, μονόχρωμες ή πολύχρωμες. 

 

                                                           
26 πηγή: 
https://www.scribd.com/doc/95429809/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-
%CE%93-
%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B
F%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE-
%CE%9A%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-
%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1 
27 πηγή: x11. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ.ppt (powerpoint) 
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 επιστρώσεις με φυσικές ή τεχνικές πλάκες: Επειδή είναι φυσικά 
πετρώματα παρουσιάζουν αρκετές ιδιομορφίες ως προς τη συνεργασία 
τους με τα άλλα ανομοιογενή υλικά. 

 

 επιστρώσεις με κεραμικά πλακίδια ή ψηφίδες: Ισχύει ότι και στις 
επενδύσεις με πλακίδια ή ψηφίδες. 

 

 επιστρώσεις με πλαστικά φύλλα και πλακίδια: Οι επιστρώσεις αυτές 
εκτελούνται πάνω σε τελειωμένες επιφάνειες δαπέδων από 
τσιμεντοκονίαμα ή μωσαϊκό, συνήθως γαρμπιλομωσαϊκό, για να 
διαμορφωθεί απόλυτα επίπεδη η επιφάνεια και να είναι σκληρή. 28 Τα 
πλαστικά πλακίδια μπορεί να είναι θερμοπλαστικά, P.V.C. ή 
ασβεστοβινιλικά, ενώ τα φύλλα, εύπλαστα P.V.C. ή λινόλεουμ. 29 Η 
συνήθης χρήση τους σήμερα είναι σε γραφεία, καταστήματα και 
εργαστήρια, λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής τους και λόγω των 
αυξημένων μηχανικών αντοχών τους. 

 

 ξύλινα δάπεδα: Θεωρούνται η πιο πολυτελής μορφή επίστρωσης ενός 
χώρου. Από τα παλαιότερα χρόνια, όταν το ξύλο είχε ακόμα προσιτές τιμές 
αγοράς, τα δάπεδα αυτά έδιναν στο χώρο μια τελείως διαφορετική 
αίσθηση, ανάλογα με το είδος του ξύλου και τον τρόπο τοποθέτησης του 
σανιδώματος. Το σανίδωμα μπορεί να διαμορφώνεται με: 

a) κλασσικά παρκέτα 
b) λωρίδες 
c) μωσαϊκά πατώματα 

 
Και στις 3 παραπάνω περιπτώσεις όμως υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, το 
πρόβλημα της ηχομόνωσης, που είναι αρκετά σοβαρό και η λύση του δεν είναι 
εύκολη. Για αυτό το λόγο πολύς κόσμος αποφεύγει να τοποθετεί στο σπίτι του 
ξύλινο πάτωμα. 
 
Σοβατεπί30 
Το σοβατεπί χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους. Τα 
σοβατεπιά χρησιμοποιούνται για λόγους προστασίας και καθαριότητας των τοίχων. 
Όμως ο κύριος λόγος ύπαρξής του στον εξωτερικό χώρο είναι για την αποφυγή της 
υγρασίας στους τοίχους, όπου απαραίτητη είναι η στεγανή εφαρμογή των αρμών 
μεταξύ των σοβατεπιών και του δαπέδου. Το σοβατεπί βρίσκεται στο κάτω μέρος 
των τοίχων στο σημείο όπου ενώνεται με το δάπεδο. Η μορφή του είναι στενή και 
οριζόντια λωρίδα από ξύλο, μάρμαρο, μωσαϊκό, πλακάκια κλπ. Συνηθέστερα 
επιλέγεται υλικό ίδιο με αυτό που τοποθετήθηκε στο δάπεδο. Η τοποθέτησή τους 

                                                           
28 πηγή: ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (pdf) 
29 πηγή: http://documents.tips/documents/-55720eeb497959fc0b8c862e.html 
30 πηγή: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%80%CE%AF 
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χρεώνεται, τις περισσότερες φορές, με το τρέχον μέτρο και σπανίως με το 
τετραγωνικό. 
 
Επένδυση Τοίχων Λουτρού-Κουζίνας 
Η επένδυση των τοίχων του λουτρού και της κουζίνας καθίσταται πλέον απαραίτητο 
σε κάθε κτίριο για την αποφυγή της υγρασίας και για την καθαριότητα των τοίχων. 
Για αυτό το λόγο επενδύουμε αυτούς τους τοίχους με πλακάκι της αρεσκείας μας. 
 
 

4.2.7.2 Δάπεδα και σοβατεπιά πλακιδίων υπογείου 
 
 

 
 

Εικόνα 145: Πίνακας Υπολογισμού Δαπέδων Πλακιδίων Υπογείου από το excel 
 

 

Χώροι Μήκος (m) Πλάτος(m) Εμβαδόν επιφάνειας (m2)

Ράμπα Υπογείου 2,50 4,25 10,63

6,50 1,10 7,15

1,80 1,55 2,79

Μηχανοστάσιο 1,80 2,50 4,50

3,00 2,50 7,50

1,40 1,65 2,31

Λεβητοστάσιο 3,10 2,10 6,51

Αποθήκη 1 5,20 4,15 21,58

1,30 5,15 6,70

1,80 6,35 11,43

Αποθήκη Καυσίμων 3,10 1,85 5,74

171,07

Διάδρομος

Κλιμακοστάσιο

Αποθήκη 2

7,80 10,80

Προμέτρηση Δαπέδων Πλακιδίων Υπογείου

Επιφάνεια Υπόγειο 

Χώρου Στάθμευσης και 

Ελιγμών

84,24

Σύνολο



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 146: Πίνακας Υπολογισμού Σοβατεπιών Πλακιδίων Υπογείου από το excel 
 

 

Χώροι Μήκος (m) Πλάτος(m) Εμβαδόν επιφάνειας (m2)

4,25 2,98

4,25 2,98

6,50 4,55

1,10 0,77

4,70 3,29

1,55 1,09

1,80 1,26

2,65 1,86

1,80 1,26

2,50 1,75

1,80 1,26

2,50 1,75

1,35 0,95

1,50 1,05

3,10 2,17

2,10 1,47

3,10 2,17

2,10 1,47

5,20 3,64

4,15 2,91

5,20 3,64

4,15 2,91

5,15 3,61

1,30 0,91

1,20 0,84

1,80 1,26

6,35 4,45

3,10 2,17

10,80 7,56

7,80 5,46

10,80 7,56

7,80 5,46

3,10 2,17

1,85 1,30

3,10 2,17

1,85 1,30

93,35

Λεβητοστάσιο

Αποθήκη 1

Αποθήκη 2

Αποθήκη Καυσίμων

0,70

Επιφάνεια Υπόγειο 

Χώρου Στάθμευσης και 

Ελιγμών

Σύνολο

Προμέτρηση Σοβατεπιών Πλακιδίων Υπογείου

Κλιμακοστάσιο

Ράμπα Υπογείου

Διάδρομος

Μηχανοστάσιο



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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4.2.7.3 Δάπεδα και σοβατεπιά πλακιδίων ισογείου 
 
 

 
 

Εικόνα 147: Πίνακας Υπολογισμού Δαπέδων Πλακιδίων Ισογείου από το excel 
 

 

Χώροι Μήκος (m) Πλάτος(m) Εμβαδόν επιφάνειας (m2)

9,70 11,20 108,64

4,10 2,30 9,43

1,50 1,00 1,50

5,00 2,50 12,50

2,95 2,70 7,97

3,00 2,50 7,50

Γκαρσονιέρα 3,10 3,40 10,54

Λουτρό 2,00 1,85 3,70

Διάδρομος 1,00 1,85 1,85

3,75 2,50 9,38

1,30 4,00 5,20

232,33

Προμέτρηση Δαπέδων Πλακιδίων Ισογείου

Είσοδος-

Κλιμακοστάσιο

Κλειστή Θέση 

Σταύθμευσης

Ελεύθερος Χώρος 

Ισογείου

Ράμπα Εισόδου Θέσης 

Σταύθμευσης

Ράμπα Εισόδου 

Κλειστής Θέσης 

Στάθμευσης

4,00 4,00 16,00

2,40 2,00 4,80

3,10 10,75 33,33

Είσοδος 

Σύνολο



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 148: Πίνακας Υπολογισμού Σοβατεπιών Πλακιδίων Ισογείου από το excel 
 

 

4.2.7.4 Ξύλινα δάπεδα και σοβατεπιά Α΄ ορόφου 
 

Χώροι Μήκος (m) Πλάτος(m) Εμβαδόν επιφάνειας (m2)

4,00 2,80

4,35 3,05

2,00 1,40

2,00 1,40

3,75 2,63

1,30 0,91

1,50 1,05

3,10 2,17

5,60 3,92

4,10 2,87

5,00 3,50

2,50 1,75

3,15 2,21

10,75 7,53

3,10 2,17

10,75 7,53

3,10 2,17

1,55 1,09

2,70 1,89

2,97 2,08

1,85 1,30

2,00 1,40

1,85 1,30

2,00 1,40

1,30 0,91

1,85 1,30

1,30 0,91

1,00 0,70

1,85 1,30

1,00 0,70

1,85 1,30

3,25 2,28

1,00 0,70

0,25 0,18

69,73

Κλειστή Θέση 

Σταύθμευσης

Γκαρσονιέρα

Διάδρομος

Είσοδος

Είσοδος-

Κλιμακοστάσιο

Λουτρό

Ράμπα Εισόδου Θέσης 

Σταύθμευσης

0,70

Ράμπα Εισόδου 

Κλειστής Θέσης 

Ελεύθερος Χώρος 

Ισογείου

Προμέτρηση Σοβατεπιών Πλακιδίων Ισογείου

Σύνολο



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 149: Πίνακας Υπολογισμού Ξύλινων Δαπέδων Α΄ Ορόφου από το excel 

 

 

 
 

Εικόνα 150: Πίνακας Υπολογισμού Ξύλινων Σοβατεπιών Α΄ Ορόφου από το excel 
 

 

4.2.7.5 Δάπεδα και σοβατεπιά πλακιδίων Α΄ ορόφου 

 
 

Χώροι Μήκος (m) Πλάτος(m) Εμβαδόν επιφάνειας (m2)

Δωμάτιο 1 3,10 3,90 12,09

Δωμάτιο 2 3,10 3,90 12,09

24,18

Προμέτρηση Ξύλινων Δαπέδων Α΄ Ορόφου

Σύνολο

Χώροι Μήκος (m) Πλάτος(m) Εμβαδόν επιφάνειας (m2)

3,10 2,17

3,90 2,73

3,10 2,17

3,90 2,73

3,10 2,17

3,90 2,73

3,10 2,17

3,90 2,73

19,60

Προμέτρηση Ξύλινων Σοβατεπιών Α΄ Ορόφου

Σύνολο

Δωμάτιο 1

Δωμάτιο 2

0,70



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 151: Πίνακας Υπολογισμού Δαπέδων Πλακιδίων Α΄ Ορόφου από το excel 
 

 

Χώροι Μήκος (m) Πλάτος(m) Εμβαδόν επιφάνειας (m2)

Κουζίνα 3,70 3,25 12,03

3,70 3,50 12,95

5,40 5,40 29,16

1,40 1,40 1,96

3,00 2,50 7,50

Λουτρό 1 1,90 1,60 3,04

Λουτρό 2 2,00 2,15 4,30

Διάδρομος 1 1,90 2,40 4,56

Διάδρομος 2 1,00 2,45 2,45

Ημιυπαίθριος Χώρος 1 3,65 3,95 14,42

Ημιυπαίθριος Χώρος 2 3,75 3,30 12,38

Εξώστης 1 3,25 1,25 4,06

Εξώστης 2 1,90 1,25 2,38

Εξώστης 3 1,90 1,55 2,95

1,00 0,80 0,80

1,00 1,60 1,60

7,30 2,60 18,98

135,50

Προμέτρηση Δαπέδων Πλακιδίων Α΄ Ορόφου

Σύνολο

Σαλόνι

Κλιμακοστάσιο

Εξώστης 4



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 152: Πίνακας Υπολογισμού Σοβατεπιών Πλακιδίων Α΄ Ορόφου από το excel 
 

Χώροι Μήκος (m) Πλάτος(m) Εμβαδόν επιφάνειας (m2)

3,70 2,59

1,35 0,95

3,25 2,28

1,10 0,77

5,75 4,03

5,35 3,75

5,40 3,78

1,40 0,98

1,40 0,98

1,90 1,33

1,60 1,12

1,90 1,33

1,60 1,12

2,00 1,40

2,15 1,51

2,00 1,40

2,15 1,51

1,90 1,33

2,40 1,68

1,90 1,33

2,40 1,68

2,45 1,72

2,45 1,72

3,65 2,56

3,95 2,77

3,65 2,56

3,95 2,77

3,75 2,63

3,30 2,31

1,75 1,23

3,25 2,28

1,25 0,88

3,25 2,28

1,90 1,33

1,25 0,88

1,25 0,88

1,90 1,33

1,55 1,09

1,55 1,09

2,60 1,82

7,30 5,11

1,00 0,70

1,00 0,70

0,80 0,56

1,00 0,70

0,80 0,56

4,20 2,94

82,15

Προμέτρηση Σοβατεπιών Πλακιδίων Α΄ Ορόφου

0,70

Σύνολο

Κουζίνα

Σαλόνι

Κλιμακοστάσιο

Λουτρό 1

Λουτρό 2

Διάδρομος 1

Διάδρομος 2

Ημιυπαίθριος Χώρος 1

Ημιυπαίθριος Χώρος 2

Εξώστης 1

Εξώστης 2

Εξώστης 3

Εξώστης 4



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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4.2.7.6 Ξύλινα δάπεδα και σοβατεπιά Β΄ ορόφου 
 
 

 
 

Εικόνα 153: Πίνακας Υπολογισμού Ξύλινων Δαπέδων Β΄ Ορόφου από το excel 
 

 

 
 

Εικόνα 154: Πίνακας Υπολογισμού Ξύλινων Σοβατεπιών Β΄ Ορόφου από το excel 
 

 

4.2.7.7 Δάπεδα και σοβατεπιά πλακιδίων Β΄ ορόφου 
 
 

Χώροι Μήκος (m) Πλάτος(m) Εμβαδόν επιφάνειας (m2)

Δωμάτιο 1 3,10 3,90 12,09

Δωμάτιο 2 3,10 3,90 12,09

24,18

Προμέτρηση Ξύλινων Δαπέδων Β΄ Ορόφου

Σύνολο

Χώροι Μήκος (m) Πλάτος(m) Εμβαδόν επιφάνειας (m2)

3,10 2,17

3,90 2,73

3,10 2,17

3,90 2,73

3,10 2,17

3,90 2,73

3,10 2,17

3,90 2,73

19,60Σύνολο

Προμέτρηση Ξύλινων Σοβατεπιών Β΄ Ορόφου

Δωμάτιο 1

0,70

Δωμάτιο 2



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 155: Πίνακας Υπολογισμού Δαπέδων Πλακιδίων Β΄ Ορόφου από το excel 
 

 

Χώροι Μήκος (m) Πλάτος(m) Εμβαδόν επιφάνειας (m2)

Κουζίνα 3,70 3,25 12,03

3,70 3,50 12,95

5,40 5,40 29,16

1,40 1,40 1,96

3,00 2,50 7,50

Λουτρό 1 1,90 1,60 3,04

Λουτρό 2 2,00 2,15 4,30

Διάδρομος 1 1,90 2,40 4,56

Διάδρομος 2 1,00 2,45 2,45

Ημιυπαίθριος Χώρος 1 3,65 3,95 14,42

Ημιυπαίθριος Χώρος 2 3,75 3,30 12,38

Εξώστης 1 3,25 1,25 4,06

Εξώστης 2 1,90 1,25 2,38

Εξώστης 3 1,90 1,55 2,95

1,00 0,80 0,80

1,00 1,60 1,60

7,30 2,60 18,98

135,50

Προμέτρηση Δαπέδων Πλακιδίων Β΄ Ορόφου

Σαλόνι

Κλιμακοστάσιο

Εξώστης 4

Σύνολο



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 

 

204 
 

 
 

Εικόνα 156: Πίνακας Υπολογισμού Σοβατεπιών Πλακιδίων Β΄ Ορόφου από το excel 
 

Χώροι Μήκος (m) Πλάτος(m) Εμβαδόν επιφάνειας (m2)

3,70 2,59

1,35 0,95

3,25 2,28

1,10 0,77

5,75 4,03

5,35 3,75

5,40 3,78

1,40 0,98

1,40 0,98

1,90 1,33

1,60 1,12

1,90 1,33

1,60 1,12

2,00 1,40

2,15 1,51

2,00 1,40

2,15 1,51

1,90 1,33

2,40 1,68

1,90 1,33

2,40 1,68

2,45 1,72

2,45 1,72

3,65 2,56

3,95 2,77

3,65 2,56

3,95 2,77

3,75 2,63

3,30 2,31

1,75 1,23

3,25 2,28

1,25 0,88

3,25 2,28

1,90 1,33

1,25 0,88

1,25 0,88

1,90 1,33

1,55 1,09

1,55 1,09

2,60 1,82

7,30 5,11

1,00 0,70

1,00 0,70

0,80 0,56

1,00 0,70

0,80 0,56

4,20 2,94

82,15Σύνολο

Προμέτρηση Σοβατεπιών Πλακιδίων Β΄ Ορόφου

Κουζίνα

0,70

Σαλόνι

Κλιμακοστάσιο

Λουτρό 1

Λουτρό 2

Διάδρομος 1

Διάδρομος 2

Ημιυπαίθριος Χώρος 1

Ημιυπαίθριος Χώρος 2

Εξώστης 1

Εξώστης 2

Εξώστης 3

Εξώστης 4



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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4.2.7.8 Δάπεδα και σοβατεπιά πλακιδίων δώματος 
 
 

 
 

Εικόνα 157: Πίνακας Υπολογισμού Δαπέδων Πλακιδίων Δώματος από το excel 
 

 

 
 

Εικόνα 158: Πίνακας Υπολογισμού Σοβατεπιών Πλακιδίων Δώματος από το excel 
 

 

4.2.7.9 Επένδυση τοίχων ισογείου (πλακίδια) 
 
 

Χώροι Μήκος (m) Πλάτος(m) Εμβαδόν επιφάνειας (m2)

Κλιμακοστάσιο 3,00 2,50 7,50

3,70 10,90 40,33

2,05 9,60 19,68

3,50 6,85 23,98

3,20 10,60 33,92

125,41

Προμέτρηση Δαπέδων Πλακιδίων Δώματος

Ελεύθερος Χώρος

Σύνολο

Χώροι Μήκος (m) Πλάτος(m) Εμβαδόν επιφάνειας (m2)

3,70 2,59

1,30 0,91

2,05 1,44

2,75 1,93

3,50 2,45

2,75 1,93

3,15 2,21

10,60 7,42

3,20 2,24

1,00 0,70

9,20 6,44

10,90 7,63

37,87

Προμέτρηση Σοβατεπιών Πλακιδίων Δώματος

0,70

Σύνολο

Ελεύθερος Χώρος



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 159: Πίνακας Υπολογισμού Επένδυσης Τοίχων Ισογείου από το excel 
 

 

4.2.7.11 Επένδυση τοίχων Α΄ ορόφου (πλακίδια) 
 
 

 
 

Εικόνα 160: Πίνακας Υπολογισμού Επένδυσης Τοίχων Α΄ Ορόφου από το excel 
 

 

4.2.7.11 Επένδυση τοίχων Β΄ ορόφου (πλακίδια) 
 
 

A/A Η (m) L (m) H*L (m2) (m) (m2) (m2)

2,30 2,00 4,60 4,60

2,30 2,00 4,60 4,60

2,30 1,85 4,26 4,26

2,30 1,85 4,26 0,8*2,3 1,84 2,42

0,80 2,00 1,60 1,60

0,80 3,40 2,72 0,9*2,3 2,07 0,65

0,80 0,65 0,52 0,52

18,64

Προμέτρηση Επένδυσης Τοίχων Ισογείου

Λουτρό

Κουζίνα

Σύνολο

Προμέτρηση 

επένδυσης [E1-E2]
Χώρος

Ύψος 

επένδυσης

Μήκος 

τοίχου

Εμβαδόν 

τοίχου [Ε1]

Διαστάσεις 

ανοίγματος

Εμβαδόν 

ανοίγματος [Ε2]

Χώρος
Ύψος 

επένδυσης

Μήκος 

τοίχου

Εμβαδόν 

τοίχου [Ε1]

Διαστάσεις 

ανοίγματος

Εμβαδόν 

ανοίγματος [Ε2]

Προμέτρηση 

επένδυσης [E1-E2]

A/A Η (m) L (m) H*L (m2) (m) (m2) (m2)

2,30 1,90 4,37 0,5*2,3 1,15 3,22

2,30 1,90 4,37 0,85*2,3 1,96 2,42

2,30 1,60 3,68 3,68

2,30 1,60 3,68 3,68

2,30 2,00 4,6 4,60

2,30 2,00 4,6 4,60

2,30 2,45 5,64 0,9*2,3 2,07 3,57

2,30 2,45 5,64 5,64

0,80 3,70 2,96 2,96

0,80 1,35 1,08 1,08

0,80 3,25 2,60 1*2,3 2,30 0,30

35,74Σύνολο

Λουτρό 1

Λουτρό 2

Κουζίνα

Προμέτρηση Επένδυσης Τοίχων Α' Ορόφου
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Εικόνα 161: Πίνακας Υπολογισμού Επένδυσης Τοίχων Β΄ Ορόφου από το excel 
 

 

4.2.7.12 Επένδυση κλιμακοστασίου και εξωτερικών σκαλών (μάρμαρο) 

 
 

 
 

Εικόνα 162: Πίνακας Υπολογισμού Επένδυσης Κλιμακοστασίου από το excel 

Χώρος
Ύψος 

επένδυσης

Μήκος 

τοίχου

Εμβαδόν 

τοίχου [Ε1]

Διαστάσεις 

ανοίγματος

Εμβαδόν 

ανοίγματος [Ε2]

Προμέτρηση 

επένδυσης [E1-E2]

A/A Η (m) L (m) H*L (m2) (m) (m2) (m2)

2,30 1,90 4,37 0,5*2,3 1,15 3,22

2,30 1,90 4,37 0,85*2,3 1,96 2,42

2,30 1,60 3,68 3,68

2,30 1,60 3,68 3,68

2,30 2,00 4,6 4,60

2,30 2,00 4,6 4,60

2,30 2,45 5,64 0,9*2,3 2,07 3,57

2,30 2,45 5,64 5,64

0,80 3,70 2,96 2,96

0,80 1,35 1,08 1,08

0,80 3,25 2,60 1*2,3 2,30 0,30

35,74

Κουζίνα

Σύνολο

Προμέτρηση Επένδυσης Τοίχων Β' Ορόφου

Λουτρό 1

Λουτρό 2

d1 d2 h Εμβαδόν

(m) (m) (m) [(d1+d2)/2]*h (m2)

Σκαλοπάτι 1 0,34 0,18 1,20 0,31 1,56

Σκαλοπάτι 2 0,37 0,15 1,20 0,31 1,56

Σκαλοπάτι 3 0,45 0,1 1,20 0,33 1,65

Σκαλοπάτι 4 0,64 0,08 1,20 0,43 2,16

Σκαλοπάτι 5 0,74 0,07 0,49 0,20 0,99

Σκαλοπάτι 6 0,49 0,05 1,20 0,32 1,62

Σκαλοπάτι 7 0,38 0,05 1,20 0,26 1,29

Σκαλοπάτι 8 0,80 0,07 0,38 0,17 0,83

0,67 0,07 0,99 0,37 1,83

0,67 0,53 0,21 0,13 0,63

Σκαλοπάτι 10 0,5 0,07 1,20 0,34 1,71

Σκαλοπάτι 11 0,45 0,07 1,20 0,31 1,56

Σκαλοπάτι 12 0,45 0,07 1,20 0,31 1,56

Σκαλοπάτι 13 0,49 0,07 1,20 0,34 1,68

0,67 0,07 1,06 0,39 1,96

0,67 0,58 0,14 0,09 0,44

Σκαλοπάτι 15 0,77 0,07 0,42 0,18 0,88

Σκαλοπάτι 16 0,47 0,06 1,20 0,32 1,59

L h Εμβαδόν

(m) (m) L*h(m2)

1,20 1,25 1,50 5 7,50

33,00

Προμέτρηση (m2)Όροφοι

Κλ
ιμ

α
κο

σ
τά

σ
ιο

Σκαλοπάτι 9

Σκαλοπάτι 14

Σκαλοπάτι 17

Σύνολο

ΌροφοιΣκαλοπάτια Προμέτρηση (m2)

5

ΣκαλοπάτιαΑ/Α

Προμέτρηση Επένδυσης Κλιμακοστασίου
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Εικόνα 163: Πίνακας Υπολογισμού Επένδυσης Εξωτερικών Σκαλών από το excel 
 

 

4.2.7.13 Συγκεντρωτικός πίνακας δαπέδων 
 
 

 
 

Εικόνα 164: Συγκεντρωτικός Πίνακας Υπολογισμού Δαπέδων από το excel 

 

Α/Α Σκαλοπάτια Μήκος (m) Πλάτος (m) Προμέτρηση (m2)

Σκαλοπάτι 1 1,50 1,95

Σκαλοπάτι 2 0,25 0,33

Σκαλοπάτι 3 0,25 0,33

Σκαλοπάτι 4 0,25 0,33

Σκαλοπάτι 5 0,25 0,33

Σκαλοπάτι 1 0,25

Σκαλοπάτι 2 0,25

Σκαλοπάτι 3 0,25

Σκαλοπάτι 4 0,25

Σκαλοπάτι 5 0,25

Σκαλοπάτι 6 0,25

4,75

Σκ
ά

λα
 Ε

ισ
όδ

ου
Σκ

ά
λα

 Α
υ

λή
ς

Σύνολο

1,3

0,25 1,00

Προμέτρηση Επένδυσης Εξωτερικών Σκαλών

Α/Α Περιοχή Προμέτρηση (m2)

Προμέτρηση Δαπέδων Πλακιδίων Υπογείου 171,07

Προμέτρηση Δαπέδων Πλακιδίων Ισογείου 232,33

Προμέτρηση Δαπέδων Πλακιδίων Α΄ Ορόφου 135,50

Προμέτρηση Δαπέδων Πλακιδίων Β΄ Ορόφου 135,50

Προμέτρηση Δαπέδων Πλακιδίων Δώματος 125,41

Προμέτρηση Σοβατεπιών Πλακιδίων Υπογείου 93,35

Προμέτρηση Σοβατεπιών Πλακιδίων Ισογείου 69,73

Προμέτρηση Σοβατεπιών Πλακιδίων Α΄ Ορόφου 82,15

Προμέτρηση Σοβατεπιών Πλακιδίων Β΄ Ορόφου 82,15

Προμέτρηση Σοβατεπιών Πλακιδίων Δώματος 37,87

Προμέτρηση Ξύλινων Δαπέδων Α΄ Ορόφου 24,18

Προμέτρηση Ξύλινων Δαπέδων Β΄ Ορόφου 24,18

Προμέτρηση Ξύλινων Σοβατεπιών Α΄ Ορόφου 19,60

Προμέτρηση Ξύλινων Σοβατεπιών Β΄ Ορόφου 19,60

Προμέτρηση Επένδυσης Τοίχων Ισογείου 18,64

Προμέτρηση Επένδυσης Τοίχων Α΄ Ορόφου 35,74

Προμέτρηση Επένδυσης Τοίχων Β΄ Ορόφου 35,74

1342,70Σύνολο

Δάπεδα 

Πλακιδίων

Σοβατεπιά 

Πλακιδίων

Ξύλινα 

Δάπεδα

Ξύλινα 

Σοβατεπιά

Επένδυση 

τοίχων

Συγκεντρωτικός Πίνακας Δαπέδων
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4.2.8 Προμέτρηση κουφωμάτων 
 
 

4.2.8.1 Γενικά 
 
 

Η ανάγκη για επικοινωνία των χώρων, ενός κτίσματος, τόσο μεταξύ τους όσο και με 
το εξωτερικό περιβάλλον, οδήγησε σε ανοίγματα στο κέλυφος και στα χωρίσματα. 
Προφανής ανάγκη, φυσικά, αλλά δεν είναι ο μόνος λόγος για την ύπαρξή τους, 
καθώς καλύπτουν και αισθητικές απαιτήσεις του κτίσματος. 
 

Οι μεν πρώτες ανάγκες επιβλήθηκαν από την αναγκαιότητα για βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, ενώ οι μεν δεύτερες από την εσωτερική ανάγκη 
και τάση του ανθρώπου για το όμορφο. Πάντα υπήρχε μια εσωτερική δύναμη που 
ωθούσε τους ανθρώπους να δώσουν χαρακτηριστικά στο κτίσμα που να τονίζουν το 
ρόλο του, είτε ως μέσο εξωτερίκευσης της προσωπικότητάς τους, είτε για να 
εκφράσουν πεποιθήσεις (π.χ. θρησκευτικές). 
 

Τα κουφώματα προσαρμόζονται στα ανοίγματα του κελύφους και αποτελούν 
αυτόνομα δομικά στοιχεία. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι έχουν 
τη δυνατότητα να ελέγχουν, ακόμα και να τροποποιούν, αν χρειάζεται, τις 
εξωτερικές συνθήκες. Επίσης υπάρχουν προς διευκόλυνση των λειτουργιών που 
επιτελούνται στο εσωτερικό του κτίσματος, αλλά και ως μέσο έκφρασης της 
αισθητικής παρόρμησης του χρήστη του χώρου. 
 

Τα ανοίγματα, είτε πρόκειται για παράθυρα, είτε για πόρτες, μαζί με τα κουφώματά 
τους, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και έχουν βασικό ρόλο στην έκφραση του 
κατασκευαστή για τη λειτουργία και τον χαρακτήρα του κτίσματος. 
 

Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία κουφωμάτων στην αγορά, με αποτέλεσμα να μην 
υπάρχει χώρος για επιπλέον επινοήσεις και ιδέες από τον κατασκευαστή, ο οποίος 
αρκείται στο να επιλέγει αυτό που ταιριάζει στις διαστάσεις των ανοιγμάτων του 
και είναι καταλληλότερο για το ρόλο που θα έχει. 
 

Τα είδη των κουφωμάτων 

Σε μια κατασκευή προβλέπονται ανοίγματα για διάφορους λόγους, όπως για 
φυσικό φωτισμό, επικοινωνία των χώρων, κ.α. και έτσι τα κουφώματα που 
«ντύνουν» αυτά τα ανοίγματα έχουν λειτουργικότητα προς αυτό τον σκοπό. 
Επιπρόσθετα, πρέπει να μπορούν να καλύψουν και τις άλλες ιδιότητες του 
τοιχώματος που αντικαθιστούν. 
 

 Εξωτερικά Κουφώματα 

Είναι τα κουφώματα που καλύπτουν τα ανοίγματα στα εξωτερικά τοιχία ενός 
κτίσματος και λόγο τις θέσης τους, πρέπει να μπορούν να ανταποκρίνονται και στο 
ρόλο των εξωτερικών τοιχίων. Θα πρέπει, από τη μία, να εξυπηρετούν τις ανάγκες 
του ανοίγματος, όπως θέα, φωτισμό, αερισμό και από την άλλη να διατηρούν 
ιδιότητες του τοιχώματος, όπως ασφάλεια, μόνωση, κ.α. 
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 Εσωτερικά κουφώματα 

Είναι τα κουφώματα που καλύπτουν τα ανοίγματα στα εσωτερικά τοιχία του 
κτίσματος και θα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες, τόσο των ανοιγμάτων αυτών, 
όσο και των εσωτερικών διαχωριστικών τοιχωμάτων. Στους βασικούς ρόλους αυτών 
των κουφωμάτων, κατά περίπτωση και ανάγκη, συμπεριλαμβάνονται η κυκλοφορία 
μεταξύ των χώρων, η επικοινωνία, η διάχυση φωτός, η απομόνωση και κάθε άλλη 
λειτουργική ανάγκη των χωρισμάτων. 
 

Οι ανάγκες της σύγχρονης εποχής έχουν δημιουργήσει μια πληθώρα από διαθέσιμα 
κουφώματα, για κάθε χρήση και άνοιγμα. Τις περισσότερες φορές, τα κουφώματα 
τοποθετούνται έτοιμα ως πλήρη δομικά στοιχεία. 
 

Η οργάνωση της κατασκευής 

Η μελέτη εφαρμογής για ένα έργο έχει αρκετά αντικείμενα και ένα από τα 
σημαντικότερα, είναι η επιλογή ή κατασκευή των κουφωμάτων και η οργάνωση 
τοποθέτησης αυτών. Με την καταγραφή, αυτή, στη μελέτη, σκοπός είναι η 
ταξινόμηση των κουφωμάτων ανά θέση, ανάγκη, είδος, τρόπου τοποθέτησης ή 
κατασκευής (εάν απαιτείται). Ο πίνακας κουφωμάτων αντικατοπτρίζει αυτή τη 
ταξινόμηση και είναι ένα βασικό στοιχείο πληροφόρησης για όλους τους 
εμπλεκόμενους (μελετητή, εργολάβο, εργοδότη, κ.α.), σε κάθε φάση της 
κατασκευής ενός κτίσματος.  
 

1. Τα ξύλινα κουφώματα 

Ο παλαιότερος τύπος κουφωμάτων είναι τα ξύλινα και είναι από ένα υλικό που έχει 
δοκιμαστεί στο χρόνο, μέσα από τους αιώνες χρήσης του. Έχει πολλές πετυχημένες 
μορφές και σήμερα τροποποιείται ποικιλοτρόπως για να ταιριάζει στη σύγχρονη 
αισθητική. Η κατασκευή τους απαιτεί σκληρά και ξηρά ξύλα, ώστε να μην υπάρχουν 
παραμορφώσεις και να διατηρούν τα κατασκευαστικά τους στοιχεία μετά την 
τοποθέτησή τους στο κτήριο. 
 

2. Τα σιδερένια κουφώματα 

Ένας αρκετά νεότερος τύπος κουφωμάτων από τα ξύλινα, είναι τα σιδερένια και 
έκαναν την εμφάνισή τους μετά τη βιομηχανική επανάσταση. Τα σιδερένια 
κουφώματα της εποχής εκείνης αποτελούσαν και αντικείμενα τέχνης, λόγο του 
διακόσμου που είχαν. Τα σιδερένια κουφώματα δεν έχουν θέση στη σύγχρονη 
εποχή και έχουν καταργηθεί, καθώς ο τρόπος παρασκευής τους τα καθιστά 
δύσχρηστα, έχουν κακή εφαρμογή και επιπλέον δεν έχουν αντοχή στο χρόνο και 
στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Ακόμα και σε αποθήκες ή εργοστασιακούς χώρους, 
όπου ήταν συνηθέστερο να συναντήσει κανείς σιδερένια κουφώματα στην εποχή 
μας, αντικαθίστανται, πλέον από κουφώματα αλουμινίου. 
 

3. Τα κουφώματα αλουμινίου 

Το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό στην ελληνική αγορά, κατέχουν τα κουφώματα 
αλουμινίου, τα οποία έχουν γίνει ιδιαίτερα προσιτά από τη στιγμή που άρχισαν να 
κατασκευάζονται εδώ, τόσο τα κουφώματα τα ίδια, όσο και η πρώτη ύλη, το 
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αλουμίνιο. Καθώς είναι το κούφωμα για κάθε χρήση και λόγο του μεγάλου όγκου 
παραγωγής του από πολλούς κατασκευαστές, υπάρχουν και κάποια προβλήματα. 
Έχει κατακλυστεί η ελληνική αγορά από κουφώματα αλουμινίου κάθε τύπου, τα 
οποία ανάλογα με την προέλευσή τους, μπορεί να είναι χωρίς προδιαγραφές, 
κακοφτιαγμένα και με διαφορετικές διατομές, μειώνοντας την ικανοποίηση των 
λειτουργικών αναγκών. 
 

Φυσικά έχουν και πλεονεκτήματα, όπως το χαμηλό κόστος, το μικρό τους βάρος και 
ότι δεν οξειδώνονται. Αν και το αλουμίνιο διαβρώνεται από τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες, καθιστώντας το πορώδες, η επεξεργασία του με ανωδίοση πριν τη χρήση 
του, το καθιστά ανθεκτικό. Η εν λόγο επεξεργασία επικαλύπτει την επιφάνεια του 
αλουμινίου με ένα λεπτό στρώμα οξειδίου του αλουμινίου. 
 

4. Ειδικά κουφώματα 

Οι ειδικές ανάγκες απαιτούν και ειδικά προϊόντα. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα 
επιλογής και κουφωμάτων για ειδικές καταστάσεις. 
 
 

4.2.8.2 Εξωτερικά κουφώματα (αλουμίνιο) 
 
 

Τα αρχικά που φαίνονται στους παρακάτω πίνακες είναι: 
Π= πλάτος 

Υ= ύψος 

Ε= Επιφάνεια 

α= πλαίσιο 

φ= φύλλο 
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Εικόνα 165: Πίνακας Υπολογισμού Εξωτερικών Κουφωμάτων από το excel (Μέρος 1ο) 
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Εικόνα 166: Πίνακας Υπολογισμού Εξωτερικών Κουφωμάτων από το excel (Μέρος 2ο) 
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Εικόνα 167: Πίνακας Υπολογισμού Εξωτερικών Κουφωμάτων από το excel (Μέρος 3ο) 
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Εικόνα 168: Πίνακας Υπολογισμού Εξωτερικών Κουφωμάτων από το excel (Μέρος 4ο) 
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Εικόνα 169: Πίνακας Υπολογισμού Εξωτερικών Κουφωμάτων από το excel (Μέρος 5ο) 
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Εικόνα 170: Πίνακας Υπολογισμού Εξωτερικών Κουφωμάτων από το excel (Μέρος 6ο) 
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Εικόνα 171: Πίνακας Υπολογισμού Εξωτερικών Κουφωμάτων από το excel (Μέρος 7ο) 
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Εικόνα 172: Πίνακας Υπολογισμού Εξωτερικών Κουφωμάτων από το excel (Μέρος 8ο) 
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Εικόνα 173: Πίνακας Υπολογισμού Εξωτερικών Κουφωμάτων από το excel (Μέρος 9ο) 

α
0

,7
0

φ
0

,6
4

α
2

,3
0

φ
2

,2
4

α
1

,6
1

φ
1

,4
3

α
1

,0
0

φ
0

,8
8

α
1

,3
0

φ
1

,1
8

α
1

,3
0

φ
1

,0
4

2
2

,6
0

2
,0

8

Π Υ Ε

1
,6

1
1

,4
3

Π Υ Ε

Ε
π

ιφ
ά

ν
ε

ια
 φ

ύ
λ

λ
ο

υ
 

(m
2
) 

[Ε
φ

]

Θ
4

1

Α
/Α

Τ
ύ

π
ο

ς
Κ

ο
υ

φ
ώ

μ
α

τα
Μ

ε
γ

έ
θ

η
 (

m
)

Τ
ε

μ
ά

χι
α

Ε
π

ιφ
ά

ν
ε

ια
 

π
λ

α
ισ

ίο
υ

 (
m

2
) 

[Ε
α

]

Π
1

, 
Π

9

Β΄ όροφος



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της 
Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι 
είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 

 

221 
 

 
 

Εικόνα 174: Πίνακας Υπολογισμού Εξωτερικών Κουφωμάτων από το excel (Μέρος 10ο) 
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Εικόνα 175: Πίνακας Υπολογισμού Εξωτερικών Κουφωμάτων από το excel (Μέρος 11ο) 
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Εικόνα 176: Πίνακας Υπολογισμού Εξωτερικών Κουφωμάτων από το excel (Μέρος 12ο) 
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είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 

 

224 
 

 
 

Εικόνα 177: Πίνακας Υπολογισμού Εσωτερικών Κουφωμάτων από το excel (Μέρος 1ο) 
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Εικόνα 178: Πίνακας Υπολογισμού Εσωτερικών Κουφωμάτων από το excel (Μέρος 2ο) 
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Εικόνα 179: Πίνακας Υπολογισμού Εσωτερικών Κουφωμάτων από το excel (Μέρος 3ο) 
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4.2.8.4 Συγκεντρωτικός πίνακας κουφωμάτων 
 
 

 
 

Εικόνα 180: Συγκεντρωτικός Πίνακας Υπολογισμού Κουφωμάτων από το excel 
 

 

4.2.9 Προμέτρηση ξυλουργικών 
 

 

4.2.9.1 Γενικά 
 
 

Ντουλάπια Δωματίου 

Ο σχεδιασμός των ντουλαπών υπνοδωματίων επιτελείται με βάση τη 
λειτουργικότητα και την εξοικονόμηση χώρου. Οι εντοιχισμένες ντουλάπες μπορούν 
να κατασκευαστούν σχετικά εύκολα, στα σημεία που οι τοίχοι έχουν εσοχές. 
Αποτελούν πιο οικονομική λύση, καθώς εσωτερικά οι επιφάνειες μπορούν να 
παραμείνουν με το σοβά (δηλαδή δεν χρειάζεται να βαφτούν) και στην πρόσοψή 
τους αρκεί η δημιουργία ενός ξύλινου σκελετού, πάνω στο οποίο στερεώνονται τα 
φύλλα. Στις εντοιχισμένες ντουλάπες πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στο βάθος, 
καθώς πολλές φορές καταλήγει ανεπαρκές για να καλύψει τις ανάγκες 
αποθήκευσης ρούχων για μια κρεβατοκάμαρα (το σύνηθες βάθος μιας κανονικής 
ντουλάπας είναι 60 εκ.). 
 

Ντουλάπια Κουζίνας 

Τα ντουλάπια της κουζίνας τοποθετούνται στο δάπεδο και στον τοίχο. Τα ερμάρια 
μπορούν να παραδοθούν έτοιμα από κατάστημα ή να κατασκευαστούν από 

Υπόγειο 1 5,29 4,88

Ισόγειο 6 13,57 11,91

Α΄ όροφος 10 26,81 22,16

Β΄ όροφος 10 26,81 22,16

Δώμα 2 4,00 3,36

Υπόγειο 6 13,80 13,24

Ισόγειο 2 3,68 3,50

Α΄ όροφος 5 10,12 9,67

Β΄ όροφος 5 10,12 9,67

47 114,19 100,55Σύνολο
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κά
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Στάθμη Τεμάχια
Επιφάνεια 

πλαισίου (m2) [Εα]

Επιφάνεια φύλλου 

(m2) [Εφ]

Συγκεντρωτικός Πίνακας Κουφωμάτων

Α/Α
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μαραγκό. Οι διαστάσεις του χώρου πρέπει να αποτυπωθούν με ακρίβεια 
λαμβάνοντας υπόψη το χώρο που καταλαμβάνουν οι ηλεκτρικές συσκευές. 
 
 

4.2.9.2 Έπιπλα κουζίνας 

 
 

 
 

Εικόνα 181: Πίνακας Υπολογισμού Επίπλων Κουζίνας από το excel 
 

 

4.2.9.3 Ντουλάπες υπνοδωματίων 

 
 

 
 

Εικόνα 182: Πίνακας Υπολογισμού Ντουλαπών Υπνοδωματίων από το excel 
 
 
 
 

Α/Α Μήκος (m) Πλάτος (m) Επιφάνεια (m2)

Ισόγειο 0,60 3,40 2,04

3,10 0,50 1,55

0,60 1,35 0,81

0,60 2,75 1,65

2,50 0,60 1,50

3,10 0,50 1,55

0,60 1,35 0,81

0,60 2,75 1,65

2,50 0,60 1,50

13,06

Έπιπλα Κουζίνας

Σύνολο

Α΄ όροφος

Β΄ όροφος

Α/Α Μήκος (m) Πλάτος (m) Επιφάνεια (m2)

Ισόγειο 1,00 0,60 0,60

0,70 1,60 1,12

2,10 0,60 1,26

2,10 0,60 1,26

0,70 1,60 1,12

2,10 0,60 1,26

2,10 0,60 1,26

7,88

Ντουλάπες Υπνοδωματίων

Α΄ όροφος

Β΄ όροφος

Σύνολο
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4.2.9.4 Πέργκολα Α΄ και Β΄ ορόφου 
 
 

 
 

Εικόνα 183: Πίνακας Υπολογισμού Πέργκολας Α΄ και Β΄ Ορόφου από το excel 
 

 

4.2.9.5 Συγκεντρωτικός πίνακας ξυλουργικών 
 
 

 
 

Εικόνα 184: Συγκεντρωτικός Πίνακας Υπολογισμού Ξυλουργικών από το excel 
 

 

 

Α/Α Μήκος (m) Πλάτος (m) Επιφάνεια (m2)

4,10 0,06 0,25

4,10 0,06 0,25

4,10 0,06 0,25

4,10 0,06 0,25

0,06 3,95 0,24

0,06 3,95 0,24

0,06 3,95 0,24

4,10 0,06 0,25

4,10 0,06 0,25

4,10 0,06 0,25

4,10 0,06 0,25

0,06 3,95 0,24

0,06 3,95 0,24

0,06 3,95 0,24

3,39

Πέργκολα Α΄ και Β΄ ορόφου

Σύνολο

Α΄ όροφος

Β΄ όροφος

Α/Α Στάθμη Επιφάνεια (m2)

Ισόγειο 2,04

Α΄ όροφος 5,51

Β΄ όροφος 5,51

Ισόγειο 0,60

Α΄ όροφος 3,64

Β΄ όροφος 3,64

Α΄ όροφος 1,70

Β΄ όροφος 1,70

24,33

Πέργκολα Α΄ και 

Β΄ ορόφου

Συγκεντρωτικός Πίνακας Ξυλουργικών

Σύνολο

Έπιπλα κουζίνας

Ντουλάπες 

υπνοδωματίων
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4.2.10 Προμέτρηση βαψιμάτων 
 
 

4.2.10.1 Γενικά 
 
 

Οι χρωματισμοί αποτελούν και την τελική φάση του σταδίου αποπεράτωσης. Για 
την διαδικασία χρωματισμών υπάρχουν διάφορα στάδια. Πρώτα θα πρέπει να 
προετοιμαστούν κατάλληλα οι επιφάνειες εφαρμογής της βαφής, η οποία 
προϋποθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για να είναι ομοιόμορφο και λείο το 
αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια βαφής των εσωτερικών επιφανειών θα πρέπει να 
είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην προκαλέσουμε ζημιές. Για αυτό το λόγο 
καλύπτουμε τα πατώματα και τα έπιπλα του δωματίου με νάιλον και χαρτί. Επίσης 
στις κάσες, στις πόρτες, στα παράθυρα και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο, 
χρησιμοποιούμε αυτοκόλλητη ταινία για την σταθεροποίηση του προστατευτικού 
υλικού. Συνήθως χρησιμοποιούμε γλυκεροφθαλικές ρητίνες ή ακρυλικές βαφές.31 
 

Το άθροισμα των επιφανειών για την εξωτερική και εσωτερική τοιχοποιία, δίνει την 
προμέτρηση για τον χρωματισμό. Στην τελική προμέτρηση υπολογίζεται 2 φορές 
αυτό το άθροισμα, αφού ο χρωματισμός αφορά και τις 2 πλευρές της εκάστοτε 
επιφάνειας. 
 
 

4.2.10.2 Εσωτερικά βαψίματα 
 
 

 
 

Εικόνα 185: Πίνακας Υπολογισμού Εσωτερικών Βαψιμάτων από το excel 
 

 

4.2.10.3 Εξωτερικά βαψίματα 

 
 

                                                           
31 πηγή: http://www.hellasallservices.com/vafes-ktirion.htm 

Ισόγειο 16,24 2 32,48

Α΄ όροφος 69,99 2 139,98

Β΄ όροφος 69,99 2 139,98

312,44Σύνολο

Α/Α
Προμέτρηση 

τοίχου (m2)
Όψεις

Επιφάνεια 

βαψιμάτων (m2)

Εσωτερικά Βαψίματα
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Εικόνα 186: Πίνακας Υπολογισμού Εξωτερικών Βαψιμάτων από το excel 
 

 

4.2.10.4 Συγκεντρωτικός πίνακας βαψιμάτων 
 
 

 
 

Εικόνα 187: Συγκεντρωτικός Πίνακας Υπολογισμού Βαψιμάτων από το excel 
 

 

4.2.11 Προμέτρηση περιβάλλοντα χώρου 
 
 

4.2.11.1 Γενικά 
 
 

Η χρήση δέντρων, θάμνων, φυτών προσφέρει μεγαλύτερη συνεισφορά στη θερμική 
και στην οπτική άνεση στο άμεσο περιβάλλον και δημιουργεί ευνοϊκό κλίμα, που 
βοηθάει στην εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και στη θέρμανση και την ψύξη των 

Ισόγειο 78,08 2 156,16

Α΄ όροφος 74,01 2 148,01

Β΄ όροφος 74,01 2 148,01

Δώμα 14,37 2 28,74

480,92Σύνολο

Εξωτερικά Βαψίματα

Α/Α
Προμέτρηση 

τοίχου (m2)
Όψεις

Επιφάνεια 

βαψιμάτων (m2)

Ισόγειο 32,48

Α΄ όροφος 139,98

Β΄ όροφος 139,98

Ισόγειο 156,16

Α΄ όροφος 148,01

Β΄ όροφος 148,01

Δώμα 28,74

793,36
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Συγκεντρωτικός Πίνακας Βαψιμάτων

Α/Α Στάθμη
Προμέτρηση 

βαψιμάτων (m2)

Σύνολο
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κτιρίων. Επίσης, σημαντικός παράγοντας είναι ότι βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης 
των κατοίκων. Συγκεκριμένα συμβάλλει: 

 Στην προστασία των κτιρίων από τους ψυχρούς ανέμους το χειμώνα και 

κατά συνέπεια στον περιορισμό των απωλειών θερμότητας. 

 Στον απρόσκοπτο ηλιασμό του υπαίθριου χώρου και των κτιρίων το 

χειμώνα για την εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας για θέρμανση. 

 Στη μείωση της θερμοκρασίας του υπαίθριου χώρου το καλοκαίρι, και κατ’ 

επέκταση στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης για το δροσισμό των 

κτιρίων. 

 

Φύτευση 

Για να αντιμετωπίσουμε τον άνεμο και την ηλιακή ακτινοβολία χρειάζεται να 
διαμορφώσουμε τον περιβάλλοντα χώρου μιας οικοδομής. Η κατάλληλη 
τοποθέτηση των δέντρων, θάμνων ή φυτών  στους ανοιχτούς χώρους του κτιρίου 
δημιουργεί συνθήκες σκίασης τη θερινή περίοδο και ηλιασμού τη χειμερινή 
περίοδο, με παράλληλη διοχέτευση ή χειραγώγηση των ανέμων. Η χρήση της 
φύτευσης στους υπαίθριους χώρους έχει τα εξής πλεονεκτήματα: 

 την προστασία των κτιρίων ως ανεμοφράκτης 

 τη σωστή κατεύθυνση του δροσερού αέρα τους καλοκαιρινούς μήνες ως 

στοιχείο ελέγχου της ανεμορροής 

 την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία των ανοικτών χώρων του 

κτιρίου ως στοιχείο σκιασμού 

 την παροχή δροσιάς το καλοκαίρι μέσω της εξατμισοδιαπνοής 

 τον έλεγχο της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της ηλιακής ακτινοβολίας 

ως ρυθμιστής της θερμικής άνεσης 

 τον σωστό φυσικό φωτισμό όλο το χρόνο 

 την εξάλειψη της σκόνης και των μικροσωματιδίων που κυκλοφορούν 

καθημερινά στον αέρα 

 την προστασία από τη διάβρωση 

 την μείωση του θορύβου από τον περιβάλλοντα χώρο 

 τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και ταυτόχρονα τη μείωση της 

μόλυνσης της ατμόσφαιρας 

 τη μείωση της οπτικής όχλησης 

 

Ποιότητα Περιβάλλοντος32 

Η βλάστηση καθαρίζει τον αέρα: 
1. Με μηχανικό τρόπο: συγκράτηση σκόνης από το φύλλωμα δέντρων/ θάμνων 

ή/και από τη χλόη, έως 85% για φυτά με πλήρες φύλλωμα. 

2. Με βακτηριακό τρόπο: επιτυγχάνεται με την έκλυση βακτηριοκτόνων ουσιών 

από ορισμένα είδη φυτών (κυρίως κωνοφόρων). 

                                                           
32 πηγή: https://sites.google.com/site/wildwaterwall/eliaka-spitia/4-periballon-choros-_-mikroklima-
_-photismos-periballon-choros---mikroklima 
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είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Πρόταση για την επίλυση των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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3. Με χημικό τρόπο: συνδέεται ιδιαίτερα με τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα 

των φυτών. Υπολογίζεται ότι ένα δώμα 200μ² περίπου, φυτεμένο με γρασίδι, 

μπορεί να καλύψει τις ετήσιες ανάγκες οξυγόνου για 100 περίπου 

ανθρώπους. 

 

Επίσης, οι φυτεμένες επιφάνειες συμβάλλουν στη συγκράτηση, εξυγίανση και 
πρόληψη της διάβρωσης των εδαφών, καθώς και στη ρύθμιση της ροής των 
ομβρίων, με αποτέλεσμα μια σειρά πλεονεκτημάτων, όπως τη συγκέντρωση και 
χρήση των ομβρίων, τη μείωση διοχέτευσης νερού στα δίκτυα αποχέτευσης έως και 
50% και την αποφυγή πλημμυρών. 
 
 
 

4.2.11.2 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου
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Εικόνα 188: Κάτοψη Ισογείου για Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf) 



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων Δραστηριοτήτων της Κατασκευής. Ποιοι είναι οι  πιθανοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. 
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Εικόνα 189: Λεπτομέρεια στη Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου (επεξεργασία με AutoCad και αποθήκευση σε pdf)
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Εικόνα 190: Πίνακας Υπολογισμού Περιβάλλοντα Χώρου από το excel 
 

 

4.2.12 Πίνακας προμετρήσεων

Τμήμα Μήκος Πλάτος Πλάτος μικρό Επιφάνεια φύτευσης

Α/Α L (m) B (m) b (m) [L*B] (m2)

Φ1 8,10 1,70 13,77

1,80 1,40 2,52

2,50 2,80 7,00

4,70 1,40 6,58

Φ3 4,60 1,30 5,98

Φ4 4,00 2,30 9,20

Φ5 0,25 4,00 1,00

Φ6 3,90 3,46 1,80 12,14 [(B*b)/2]*L

Φ7 3,75 1,40 5,25

Φ8 0,60 2,90 1,74

65,18

Φ2

Σύνολο

Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου

Τύπος



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων 
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Συγκεντρωτικός Πίνακας Προμετρήσεων 

Εργασίες 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τοπογραφική αποτύπωση τεμ 1,00 

Σχεδίαση κτιρίου τεμ 1,00 

Υπολογισμός στατικών, Η/Μ, ΥΔΡ/ΑΠ, θέρμανσης (Τοπογραφική-Αρχιτεκτονική-Στατική-Η/Μ-ΚΕΝΑΚ) τεμ 1,00 

Κατάθεση φακέλου τεμ 1,00 

Λήψη άδειας τεμ 1,00 

Καθαρισμός οικοπέδου και χάραξη εκσκαφής τεμ 1,00 

Λήψη μέτρων ασφαλείας τεμ 1,00 

Γενική εκσκαφή για τη θεμελίωση m3 1357,38 

Προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος καθαριότητας m3 21,21 

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού θεμελίωσης Kg 7699,20 

Κατασκευή ξυλότυπου, προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος θεμελίωσης m3 64,16 

Κατασκευή γείωσης τεμ 1,00 

Επανεπίχωση θεμελίωσης m3 636,01 

Εγκατάσταση εργοταξιακής παροχής τεμ 1,00 

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού περιμετρικού τοιχείου υπογείου Kg 3176,40 

Κατασκευή ξυλότυπου, προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος περιμετρικού τοιχείου υπογείου m3 26,47 

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού υποστυλωμάτων υπογείου Kg 1653,60 

Κατασκευή ξυλότυπου, προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος υποστυλωμάτων υπογείου m3 13,78 

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού πλάκας δαπέδου υπογείου Kg 4276,80 



Κοστολόγηση Εργασιών για την κατασκευή «Τριόροφης Κατοικίας με υπόγειο στην περιοχή της Αττικής» και Μελέτη Θερμομόνωσης. Επίλυση Πίνακα Χρόνων 
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Κατασκευή ξυλότυπου, προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος πλάκας και δοκών οροφής υπογείου m3 35,64 

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού υποστυλωμάτων ισογείου Kg 1608,00 

Κατασκευή ξυλότυπου, προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος υποστυλωμάτων ισογείου m3 13,40 

Προμήθεια και τοποθέτηση μόνωσης υποστυλωμάτων ισογείου m2 74,00 

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού πλάκας και δοκών οροφής ισογείου Kg 6306,00 

Κατασκευή ξυλότυπου, προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος πλάκας και δοκών οροφής ισογείου m3 52,55 

Προμήθεια και τοποθέτηση μόνωσης εξωτερικών δοκών ισογείου m2 26,88 

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού υποστυλωμάτων Α΄ορόφου Kg 1662,00 

Κατασκευή ξυλότυπου, προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος υποστυλωμάτων Α΄ορόφου m3 13,85 

Προμήθεια και τοποθέτηση μόνωσης υποστυλωμάτων Α΄ορόφου m2 52,45 

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού πλάκας και δοκών οροφής Α΄ορόφου Kg 4177,20 

Κατασκευή ξυλότυπου, προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος πλάκας και δοκών οροφής Α΄ορόφου m3 34,81 

Προμήθεια και τοποθέτηση μόνωσης εξωτερικών δοκών Α΄ορόφου m2 26,94 

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού υποστυλωμάτων Β΄ορόφου Kg 1662,00 

Κατασκευή ξυλότυπου, προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος υποστυλωμάτων Β΄ορόφου m3 13,85 

Προμήθεια και τοποθέτηση μόνωσης υποστυλωμάτων Β΄ορόφου m2 52,45 

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού πλάκας και δοκών οροφής Β΄ ορόφου Kg 4177,20 

Κατασκευή ξυλότυπου, προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος πλάκας και δοκών οροφής Β΄ ορόφου m3 34,81 

Προμήθεια και τοποθέτηση μόνωσης εξωτερικών δοκών Β΄ ορόφου m2 26,94 

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού υποστυλωμάτων δώματος Kg 288,00 

Κατασκευή ξυλότυπου, προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος υποστυλωμάτων δώματος m3 2,40 

Προμήθεια και τοποθέτηση μόνωσης υποστυλωμάτων δώματος m2 8,52 

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού πλάκας και δοκών οροφής δώματος Kg 1687,20 

Κατασκευή ξυλότυπου, προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος πλάκας και δοκών οροφής δώματος m3 14,06 
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Προμήθεια και τοποθέτηση μόνωσης εξωτερικών δοκών οροφής δώματος m2 5,61 

Κλιμακοστάσιο m3 3,70 

Εξωτερικές σκάλες m3 1,77 

Στηθαία Α΄ ορόφου m3 1,32 

Στηθαία Β΄ ορόφου m3 1,32 

Στηθαία και αρχιτεκτονικές προεξοχές δώματος m3 11,95 

Σενάζ εσωτερικών τοίχων υπογείου m3 1,59 

Σενάζ εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων ισογείου m3 2,74 

Σενάζ εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων Α΄ ορόφου m3 3,63 

Σενάζ εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων Β΄ ορόφου m3 3,63 

Σενάζ εξωτερικών τοίχων δώματος m3 0,55 

Κατασκευή εξωτερικών τοίχων (ανά όροφο) m2 240,47 

Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων (θερμοπρόσοψη) m2 351,78 

Κατασκευή εσωτερικών τοίχων (ανά όροφο) m2 227,28 

Προμήθεια και κατασκευή μόνωσης δώματος m2 14,13 

Τοποθέτηση εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης (καλωδιώσεων) m2 25,00 

Κατασκευή εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης (σωληνώσεις) m2 22,50 

Τοποθέτηση βασικής ηλεκτρικής εγκατάστασης: φωτιστικά σημεία τεμ 58,00 

Τοποθέτηση βασικής ηλεκτρικής εγκατάστασης: πίνακες τεμ 4,00 

Τοποθέτηση βασικής ηλεκτρικής εγκατάστασης: διακόπτες τεμ 71,00 

Τοποθέτηση βασικής ηλεκτρικής εγκατάστασης: πρίζες τεμ 50,00 

Τοποθέτηση βασικής υδραυλικής εγκατάστασης: μπαταρίες τεμ 6,00 

Τοποθέτηση βασικής υδραυλικής εγκατάστασης: διακόπτες τεμ 10,00 

Θέρμανση (καλοριφέρ) τεμ 14,00 
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Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής: λεκάνες τεμ 5,00 

Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής: μπανιέρες τεμ 5,00 

Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής: νιπτήρες τεμ 7,00 

Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικού φωτισμού τεμ 19,00 

Κατασκευή εσωτερικών επιχρισμάτων m2 454,56 

Κατασκευή εξωτερικών επιχρισμάτων m2 507,39 

Δάπεδα και σοβατεπιά πλακιδίων υπογείου m2 264,42 

Δάπεδα και σοβατεπιά πλακιδίων ισογείου m2 302,06 

Ξύλινα δάπεδα και σοβατεπιά Α΄ ορόφου m2 43,78 

Δάπεδα και σοβατεπιά πλακιδίων Α΄ ορόφου m2 217,65 

Ξύλινα δάπεδα και σοβατεπιά Β΄ ορόφου m2 43,78 

Δάπεδα και σοβατεπιά πλακιδίων Β΄ ορόφου m2 217,65 

Δάπεδα και σοβατεπιά πλακιδίων δώματος m2 163,28 

Επένδυση τοίχων ισογείου (πλακίδια) m2 18,64 

Επένδυση τοίχων Α΄ ορόφου (πλακίδια) m2 35,74 

Επένδυση τοίχων Β΄ ορόφου (πλακίδια) m2 35,74 

Επένδυση κλιμακοστασίου και εξωτερικών σκαλών (μάρμαρο) m2 37,75 

Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων (αλουμίνιο) τεμ 29,00 

Κατασκευή εισόδου πολυκατοικίας (αλουμίνιο) τεμ 1,00 

Κατασκευή ρολλού εισόδου κλειστού parking και υπογείου (αλουμίνιο) τεμ 2,00 

Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικών θυρών τεμ 18,00 

Προμήθεια και τοποθέτηση επίπλων κουζίνας m2 13,06 

Προμήθεια και τοποθέτηση επίπλων ντουλαπών υπνοδωματίων m2 7,88 
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Κατασκευή πέργκολας Α΄ και Β΄ ορόφου τεμ 3,39 

Βαφή κατασκευής εσωτερικά m2 312,44 

Βαφή κατασκευής εξωτερικά m2 480,92 

Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου (με επιλεγμένο κηπόχωμα) m2 65,18 

 

Εικόνα 191: Συγκεντρωτικός Πίνακας Προμετρήσεων από το excel
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4.3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

4.3.1 Γενικά 

Βάσει της προμέτρησης που έγινε στο κεφάλαιο 4 θα γίνει η κοστολόγηση του 
έργου. Οι τιμές που δίνονται στην συνέχεια προκύπτουν από έρευνα που έγινε τον 
Φεβρουάριο του 2016. Παρουσιάζονται τα κόστη υλικών και εργασιών ανά μονάδα 
μέτρησης για την κάθε εργασία. 
 
Το συνολικό κόστος της κατασκευής ανέρχεται σε 515.131,43€ . Σύμφωνα με το 
διάγραμμα pert οι εργασίες θα διαρκέσουν 325 ημέρες. 
 
 
 

4.3.2 Πίνακας Προϋπολογισμού
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Εικόνα 192: Πίνακας Προϋπολογισμού από το excel (Μέρος 1ο)
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Εικόνα 195: Πίνακας Προϋπολογισμού από το excel (Μέρος 4ο) 
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Κεφάλαιο Πέμπτο 

1. Τόποι αντιμετώπισης των κινδύνων κατά τη 

διάρκεια των εκσκαφών του έργου 
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Είναι ευρέως αποδεκτό, πως η εργασία στον κατασκευαστικό κλάδο, όπως για 
παράδειγμα στις οικοδομικές επιχειρήσεις, χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά 
εργατικών ατυχημάτων, πολλά από αυτά θανατηφόρα. Όπως είναι αναμενόμενο, τα 
ίδια στατιστικά, αν όχι και χειρότερα, παρατηρούνται και στην Ελλάδα, όπου η 
νομοθεσία δεν εφαρμόζεται επαρκώς. Οι κανόνες ασφαλείας και τα μέτρα 
προστασίας απουσιάζουν από πολλούς εργασιακούς χώρους υψηλού κινδύνου. 
Συνοπτικά, αυτά είναι: 
 
Σήμανση33 

Ο υπεύθυνος του έργου πρέπει να σηματοδοτήσει κατάλληλα το έργο για κάθε 
πιθανό κίνδυνο που αυτό ενέχει, είτε στους εργαζόμενους, είτε στους περαστικούς 
(για έργα μέσα σε κατοικημένη περιοχή). Έτσι πρέπει να υπάρχουν προειδοποιητικά 
σήματα για: 

 κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης 

 απαγόρευση καπνίσματος 

 πηγές κινδύνου 

 ανατινάξεις 

 διερχόμενη κυκλοφορία 

 απαγόρευση εισόδου 

 απαγορευμένη περιοχή 

 βαθιά και επικίνδυνα νερά 

 υψηλή τάση 

 φορτοεκφόρτωση οχημάτων 

 γερανούς και ανελκυστήρες 

 θόρυβο 

 ακτινοβολία 

 μολυσμένες περιοχές 

 τοξικά αέρια 

 καπνό κτλ. 
 
Επιπλέον της σήμανσης, πρέπει να υπάρχει ηχητική και οπτική σήμανση, ανάλογα 
με την περίσταση και το είδος του κινδύνου. Αυτή, όπως και η κλασσική 
σηματοδότηση άλλωστε, πρέπει να είναι καθαρή, ευδιάκριτη και ισχυρή. Σε 
εργασίες με μηχανήματα όπου η ορατότητα είναι ανεπαρκής, απαιτείται η ύπαρξη 
βοηθού, ο οποίος με κατάλληλα σήματα θα καθοδηγεί τον χειριστή του εκάστοτε 
μηχανήματος, ώστε η εργασία να γίνεται σε ασφαλές πλαίσιο. Τέλος, πρέπει να 
σηματοδοτούνται οι επικίνδυνες θέσεις, ο έλεγχος της κυκλοφορίας, οι έξοδοι 
κινδύνου, η λειτουργία μηχανημάτων, κ.α. Όλα τα σήματα πρέπει να σε εμφανή 
θέσει για κάθε εμπλεκόμενο. 
 
 
 

                                                           
33 πηγή: 
http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1077/pol_00964.pdf?sequence=1 
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Προστατευτικός εξοπλισμός 
Ανάλογα με το είδος της εργασίας, οι εργαζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιούν τον 
κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. Αυτός μπορεί να περιλαμβάνει 
προστατευτικά γυαλιά, προσωπίδες, αναπνευστικές συσκευές, προστατευτικά 
κράνη, υποδήματα ασφαλείας, γάντια, φόρμες εργασίας, ζώνες ασφαλείας, 
ωτοασπίδες, ανακλαστικά γιλέκα, σωσίβια γιλέκα, ηλεκτρικούς φανούς, συσκευές 
ασύρματης επικοινωνίας, κτλ. Ο εξοπλισμός ασφαλείας για κάθε εργαζόμενο είναι 
ένα κόστος γύρω στα 150€, αν και το ποσό είναι σχετικό και εξαρτάται από τις 
ακριβείς ανάγκες του έργου σε προσωπικό εξοπλισμό. Σε κάθε περίπτωση, η 
ανταποδοτικότητα είναι υψηλή, καθώς από τη μία το κόστος αυτό δεν είναι πάγιο, 
αφού ο εξοπλισμός είναι επαναχρησιμοποιήσιμος και από την άλλη μειώνει τον 
κίνδυνο ατυχημάτων. 
 
Διαχείριση υλικών 
Η μεταφορά των υλικών προϋποθέτει τον κατάλληλο χώρο στο εργοτάξιο, ή 
πλησίον αυτού, όπου θα γίνει και η εναπόθεση για τα μπάζα. Στον χώρο αυτό, ο 
υπεύθυνος του έργου θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε: 

 τα υλικά να στοιβάζονται και να στερεώνονται 

 η αποθήκευση σε κλειστούς χώρους να αφήνει ικανούς διαδρόμους 
κυκλοφορίας για το προσωπικό και τυχόν εξοπλισμό, να μην παρεμποδίζει 
την πρόσβαση σε κλίμακες και να μην γίνεται υπερφόρτωση ορόφων 

 να μην επιτρέπεται το κάπνισμα σε χώρους αποθήκευσης εύφλεκτων 
υλικών και η αποθήκευση αυτών να γίνεται μακριά από άλλες 
εγκαταστάσεις ή περιοχές εργασίας 

 να τοποθετηθούν κατάλληλες δεξαμενές για εύφλεκτα υγρά 

 να υπάρχει επαρκής φωτισμός στους χώρους αποθήκευσης και επαρκής 
εξαερισμός για τους κλειστούς χώρους. 

 

Εκσκαφή και Αντιμετώπιση Κινδύνων 
Κάθε κατασκευαστικό έργο ξεκινάει με τις απαραίτητες χωματουργικές εργασίες και 
την εκσκαφή για τα θεμέλια και πρέπει να τοποθετηθούν πάσσαλοι και νήματα για 
να οριοθετηθούν τα περιγράμματα των θεμελίων. Καθώς οι εργασίες αυτές είναι 
περίπλοκές και γίνεται ταυτόχρονη χρήση πολλών μηχανημάτων, σε περιορισμένο 
χώρο και χρόνο, υπάρχει υψηλή πιθανότητα ατυχημάτων. Οι εργασίες αυτές 
πραγματοποιούνται με μηχανικές τσάπες, μπουλντόζες, κομπρεσέρ, κ.α., και σε 
μικρότερο βαθμό με εργαλεία χειρός, και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι: 

 κατάρρευση πρανούς ή κατασκευής και καταπλάκωση εργαζόμενου 

 ηλεκτροπληξία από ηλεκτροφόρο αγωγό 

 κατολίσθηση από ανώτερα επίπεδα 

 πτώση από ύψος 

 ανατροπή μηχανήματος και τραυματισμός χειριστή ή άλλου εργαζόμενου 

 Εισροή υδάτων 

 σύγκρουση οχημάτων 

 πυρκαγιά 
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 Πτώση εξοπλισμού 

 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφυγή των παραπάνω καταστάσεων, είναι η 
προσήλωση στα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, τα οποία είναι: 

 σωστός προγραμματισμός και προετοιμασία 

 καθορισμός των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν και των μέτρων 

ασφαλείας που απαιτούνται 

 ορθός συντονισμός 

 Εκπαιδευμένο προσωπικό 

 Χειριστές μηχανημάτων με άδεια 

 Κατάλληλος εξοπλισμός 

 οριοθέτηση του χώρου των εκσκαφών: 

o περίφραξη - απομόνωση του χώρου εκσκαφών 

o ρύθμιση της κυκλοφορία των οχημάτων στο χώρο με κατάλληλη 

σήμανση 

o καθορισμός του χώρου προσωρινής απόθεσης των μπαζών, καθώς και 

του χώρου φόρτωσης των φορτηγών και της διαδρομής εξόδου αυτών 

 ανεύρεση και καταγραφή/σήμανση επικίνδυνων δικτύων 

 έλεγχος για ύπαρξη προγενέστερης εκσκαφής (μπαζώματα) 

 μελέτη από αρμόδιο μηχανικό του έργου για την αντιστήριξη των πρανών 

της εκσκαφής ή των όμορων κατασκευών (εφόσον αυτή απαιτείται) όπου 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: 

o η πιθανότητα αύξησης της ώθησης των γαιών από εμποτισμό 

o οι δονήσεις από τη διέλευση βαρέων οχημάτων 

o η ερπυστική παραμόρφωση του εδάφους 

o η σύσταση του εδάφους και ο βαθμός αποσάθρωσής του 

 εξοπλισμός για άντληση πιθανών υδάτων 

 έλεγχος όλων των νομιμοποιητικών εγγραφών των μηχανημάτων και των 

οχημάτων 

 έλεγχος για την καλή λειτουργία τόσο των βασικών συστημάτων και 

οχημάτων, όσο και των συστημάτων προειδοποίησης 

 
Τέλος, οι εκσκαφές απαιτούν την προσοχή των υπεύθυνων και στα κάτωθι: 

 Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα του εδάφους και των υπόγειων 

υδάτων 

 Η αντιστήριξη (αν απαιτείται) πρέπει να τοποθετείται έγκαιρα 

 Οι εκσκαφές πρέπει να περιφράσσονται κατάλληλα και πλήρως 

 Έξοδοι από τις εκσκαφές  

 Απαιτείται έλεγχος των εκσκαφών μετά από κάθε βροχόπτωση 

 Απαγορεύεται η εργασία σε τάφρους όταν έχουν πλημμυρίσει 
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 Επιβάλλεται πρόβλεψη απορροής ομβρίων 

 Απαιτείται αντιστήριξη όλων των κάθετων στοιχείων ή μετάθεσή τους, 

όπου κινδυνεύουν από την εκσκαφή  

 Απαιτείται ασφαλής γεφύρωση των τάφρων για τη διέλευση οχημάτων ή 

πεζών 

 Απαγορεύεται η υποσκαφή μηχανημάτων 

 Απαγορεύεται η εργασία στο πόδι του πρανούς βαθιών εκσκαφών, αν δεν 

ληφθούν ειδικά μέτρα 

 Η περίφραξη των εκσκαφών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλη απόσταση 

από το χείλος του πρανούς 

 
Γενικά Μέτρα Προστασίας 

 Συνήθως οι εκσκαφές γίνονται με μηχανήματα, ενώ λαμβάνεται και η 

κατάλληλη μέριμνα για τις αναγκαίες αντιστηρίξεις (πρανών, παρακείμενων 

οικοδομών, κλπ), βάσει μελέτης από τον αρμόδιο Μηχανικό. Είναι αναγκαία 

η κατακρήμνιση κάθε επικίνδυνου για πτώση ή κατολίσθηση τμήματος 

βράχου, χωμάτων, κλπ, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα. Η διαδικασία 

αυτή πρέπει να εκτελείτε από εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό και να 

ολοκληρώνεται πριν δοθεί η άδεια από τον μηχανικό για οποιαδήποτε άλλη 

εργασία. 

 
 Τα όμορα κτήρια πρέπει να υποθεμελιώνονται κατάλληλα, όπως για 

παράδειγμα η τμηματική αντιστήριξη, οι αερογέφυρες αντιστήριξης, η 

καθολική αγκύρωση, κλπ. 

 
 Κάθε στοιχείο, το οποίο είναι καθηλωμένο στο έδαφος και βρίσκεται κοντά 

στην εκσκαφή (δέντρα, φανοστάτες, κλπ), πρέπει να στηρίζονται καθ’ όλη τη 

διάρκεια των εργασιών, εάν υπάρχει κίνδυνος κλονισμού τους. Σε ειδικές 

περιπτώσεις μπορούν και να απομακρυνθούν προσωρινά. 

 
 Κάθε υδάτινος όγκος εντός των ορίων μιας εκσκαφής πρέπει να αντλείτε 

πρώτα και να λαμβάνονται μέτρα για την ευστάθεια των όμορων 

κατασκευών λόγω της διαβρώσεως. Ο προστατευτικός εξοπλισμός των 

εργαζομένων πρέπει να περιλαμβάνει και αδιάβροχα υποδήματα. 

 
 Τα υλικά, τα εργαλεία, τα μηχανήματα και κάθε άλλο βάρος, πρέπει να 

τοποθετείται μακριά από την εκσκαφή, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος 

κατολίσθησης ή κατάρρευσης. 

 
 Τα επίπεδα κυκλοφορία των οχημάτων στο χώρο της εκσκαφής πρέπει να 

είναι ανθεκτικά, τουλάχιστον 3 μέτρα πλάτος και έως 25% κλίση. Σε κάθε 
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άλλη περίπτωση, πρέπει να ελέγχεται η ευστάθεια του πρίσματος πριν τη 

χρήση. 

 
Μέτρα Ασφαλείας κατά την Εκσκαφή Θεμελίων και Τάφρων34 35 

1) Σε βάθη τα οποία δεν είναι ορατά πρέπει να γίνεται αντιστήριξη σε κάθε 

εκσκαφή θεμελίων, τάφρων, επιμηκών ορυγμάτων, κλπ. Σε βραχώδες 

έδαφος, αλλά και σε εκσκαφές όπου οι πρανές έχουν σταθεροποιηθεί με 

κατάλληλη κλίση, δεν χρειάζεται αντιστήριξη. Η αντιστήριξη μπορεί να γίνει 

παράλληλα με την εκσκαφή. Αν απαιτείται από τις συνθήκες, μπορεί να γίνει 

και εξ αποστάσεως με μηχανικά μέσα, ώστε να μην τεθεί το προσωπικό σε 

κίνδυνο. 

 
2) Το προσωπικό δεν πρέπει να εισέρχεται στο χώρο της εκσκαφής, πριν αυτός 

έχει ασφαλιστεί κατάλληλα. Μόνο το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο 

με τη λήψη των μέτρων ασφαλείας μπορεί να εισέρχεται. 

 
3) Τα όρια της εκσκαφής πρέπει να περιβάλλονται από κράσπεδο, τουλάχιστον 

15 εκατοστών σε ύψος, ώστε να αποτραπεί η πτώση υλικών, εργαλείων, κλπ. 

Εάν χρειαστεί επένδυση η τάφρος, αυτή πρέπει να εξέχει από το έδαφος όσο 

και το κράσπεδο, δηλαδή 15 εκατοστά.   

 
4) Κατά την εκσκαφή, πρέπει να λαμβάνονται επιπλέον στοιχεία υπ’ όψιν κατά 

την αντιστήριξη των πρανών: 

 ώθηση των γαιών εξαιτίας εμποτισμού από ύδατα 

 δονήσεις προκαλούμενες από διέλευση και χρήση βαρέων οχημάτων 

 ελεγχόμενες εκρήξεις σε όμορες εκσκαφές 

 ώθηση των γαιών εξαιτίας απόθεσης υλικών, μηχανημάτων. Κλπ 

 ερπυστική παραμόρφωση του εδάφους 

 αποσάθρωση λόγω επαφής με την ατμόσφαιρα. 

 
5) Σε μεγάλου μήκους τάφρους (π.χ. δικτύων), το παρών κεφάλαιο περιγράφει 

τους όρους  σύμφωνα με τους οποίους πραγματοποιείται η αντιστήριξη. Τα 

υλικά εκσκαφής πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 60 εκατοστά από τα όρια 

της τάφρου. Επίσης, ο Κ.Ο.Κ. περιγράφει και τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει 

να ληφθούν σε περίπτωση που η εκσκαφή είναι σε κοινόχρηστους χώρους. 

 

                                                           
34 πηγή: μετρα ασφαλειας σε εκσκαφες (DOC) 
35 πηγή: 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/SEMINARIA/PALAIOTERA_SEMINA
RIA/KYKLOS%20SEMINARION%20MIKRIS%20DIARKIAS/SHMEIWSEIS/YGEIA%20KAI%20ASFALEIA%20S
TA%20TEXNIKA%20ERGA/%CA%C1%D4%C5%C4%C1%D6%C9%D3%C5%C9%D3%20%C5%CA%D3%CA
%C1%D6%C5%D3-%C1%CD%D4%C9%D3%D4%C7%D1%C9%CE%C5%C9%D3.pdf 
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6) Οι τάφροι πρέπει να έχουν, σε κατάλληλες θέσεις, διαβάσεις ή γεφυρώματα, 

για πεζούς και οχήματα, με κιγκλιδώματα στις πλευρές τους. 

 
7) Οι πρανές και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από εξειδικευμένο 

προσωπικό σε τακτική βάση ως εξής: 

 κάθε μέρα, όταν η εργασία λαμβάνει χώρα σε βάθος εκσκαφής 

μεγαλύτερη του 1,5 μέτρου 

 σε κάθε αλλαγή βάρδιας: 

o στο άκρο τάφρους άνω των 3 μέτρων βάθους 

o στον πυθμένα και τα πλαϊνά της τάφρου 

o στο μέτωπο σήραγγας 

 
Επίσης, ο υπεύθυνος μηχανικός οφείλει να ελέγχει εξονυχιστικά κάθε εκσκαφή στις 
κάτωθι περιπτώσεις: 

 μετά από ανατινάξεις 

 μετά από ζημιές ή καταπτώσεις 

 πριν την επανέναρξη εργασιών, οι οποίες διακόπηκαν λόγω θεομηνίας ή 

παγετού 

 πέρα από τα ανωτέρω, μια φορά κάθε εβδομάδα 

 
8) Στον προσωπικό εξοπλισμό και μέτρα ασφαλείας, πρέπει να είναι και η 

πρόσδεση των εργατών από σταθερό σημείο, σε περίπτωση που η εκσκαφή 

γίνεται σε ασταθή εδάφη, όπως σε μαλακά, ελώδη, υποχωρούντα, κλπ, ή σε 

επικίνδυνες θέσεις, όπως σε γέφυρες, φρέατα, κλπ. Σε όλες αυτές τις 

περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει και προσωρινή αντιστήριξη. 

 
9) Σε κάθε βάρδια πρέπει να ελέγχονται οι παρειές του φρέατος και να 

εκτελούνται προληπτικές ενέργειες για αποφυγή καταπτώσεων. Δεν πρέπει 

να γίνονται εργασίες, εάν δεν βεβαιωθούν πρώτα πως δεν υπάρχει κανένας 

εργαζόμενος εντός φρέατος. Σε κάθε περίπτωση, οι πλευρές πρέπει να 

καλύπτονται με προκατασκευασμένο κλωβό αντιστήριξης. Τα υλικά 

εκσκαφής, δε, πρέπει να ανασύρονται με κάδο (όχι πλήρως γεμάτο) με 

ανυψωτικό μηχάνημα και κατακόρυφα στο κέντρο του φρέατος. 

 
10) Οι κλίμακες εντός των φρεάτων, πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένες και 

τα σκαλοπάτια να έχουν απόσταση μεταξύ τους 25 εκατοστά. Για μεγάλα 

βάθη, πρέπει να υπάρχουν αναπαυτήρια κάθε 10 μέτρα σε αυτές. Οι 

κλίμακες στα αναπαυτήρια και την είσοδο πρέπει εξέχουν τουλάχιστον 1 

μέτρο και να έχουν χειρολαβές στο ίδιο ύψος. Το σχοινί επιτρέπεται να 

χρησιμοποιηθεί ως υλικό κλίμακας μόνο σε φρεάτια μικρότερα των 10 

μέτρων, εφόσον είναι ασφαλισμένο και στα δύο άκρα. 
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11) Σε φρεάτια βαθύτερα των 20 μέτρων, δεν επιτρέπεται η ρυμούλκηση 

φορτίων μεγαλύτερων των 250 κιλών χωρίς κατάλληλους οδηγούς. 

 
Απαγορεύεται να γίνεται ταυτόχρονη χρήση των κλιμάκων και των μηχανημάτων 
εξαγωγής υλικών εκσκαφής, εάν συνυπάρχουν στο φρεάτιο. 
 
Πρέπει πάντα να υπάρχει ένας χειριστής στην επιφάνεια για  κάθε μηχανικό μέσο 
που είναι σε χρήση στο φρεάτιο, εφόσον την ίδια στιγμή υπάρχει έστω και ένας 
εργαζόμενος μέσα. 
 
Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση των μηχανικών μέσων από τους εργαζόμενους για 
άνοδο από το φρεάτιο. 
 
Όταν υπάρχει κινητήρας εσωτερικής καύσης σε φρεάτιο, πρέπει να υπάρχει 
εγκατάσταση απαγωγής των καυσαερίων με σωλήνα. 
 
Ομοίως, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη εγκατάσταση για την επαρκή απαγωγή αέρα 
από την επιφάνεια στο φρέαρ. 
 
Για φρεάτια βαθύτερα των 8 μέτρων, πρέπει να υπάρχει επαρκής τεχνητός 
φωτισμός με ειδικές, για το σκοπό, λυχνίες, προστατευόμενες από πλέγμα. 
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Κεφάλαιο Έκτο 

1. Συμπεράσματα 
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Η πτυχιακή εστίασε στην κοστολόγηση των εργασιών, στην μελέτη θερμομόνωσης 
και στον χρονικό προγραμματισμό. Εξετάσθηκε η περίπτωση διαχείρισης ανέγερσης 
τριόροφης πολυκατοικίας με υπόγειο και δώμα, διότι δεν θα επέφερε ουσιαστικά 
και ασφαλή συμπεράσματα  μόνο η θεωρητική ανάλυση του προβλήματος. 
 
Για την περάτωση της μελέτης εφαρμόστηκαν διάφορα εργαλεία υπολογισμών 
(σχεδιασμός διαγραμμάτων pert, gantt, πίνακες υπολογισμού). 
 
Όσον αφορά την μέθοδο pert, προέκυψε ότι η μεθοδολογία εφαρμογής της είναι 
αρκετά περίπλοκη καθώς αποτελείται από τα εξής στάδια: 

1) Καθορισμός των εργασιών που απαιτούνται να γίνουν σε ένα έργο. 

2) Προσδιορισμός της σειράς με την οποία πρέπει να εκτελεστούν αυτές οι 

εργασίες. 

3) Εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης της κάθε εργασίας. 

4) Σχεδιασμός του δικτύου των δράσεων. 

5) Προσδιορισμός πάνω στο δίκτυο, με διαδρομή από την αρχή προς το τέλος 

του έργου, της ταχύτερης δυνατής έναρξης και ολοκλήρωσης κάθε δράσης 

με βάση το δίκτυο και τους χρόνους ολοκλήρωσης. 

6) Προσδιορισμός πάνω στο δίκτυο, με διαδρομή από το τέλος προς την αρχή 

του έργου, του αργότερου χρόνου έναρξης και ολοκλήρωσης κάθε δράσης, 

με βάση τον ταχύτερο χρόνο ολοκλήρωσης του έργου. 

7) Προσδιορισμός του χρόνου που μπορεί να καθυστερήσει κάθε δράση 

(χρονικό περιθώριο χρόνου) με βάση την διαφορά των χρόνων. 

8) Αναγνώριση και καταγραφή των κρίσιμων δράσεων που είναι εκείνες των 

οποίων η διαφορά των χρόνων είναι μηδενική και δεν μπορούν κατά 

συνέπεια να καθυστερήσουν. Αυτές αποτελούν την κρίσιμη διαδρομή. 

 
Στη συνέχεια το διάγραμμα gantt, σχεδιάστηκε στο MS Project και η υλοποίηση του 
ήταν αρκετά απλή, εύκολη, γρήγορη, και ευανάγνωστη σε όλους. 
 
Η κοστολόγηση του έργου ήταν χρονοβόρα διαδικασία καθώς έπρεπε να 
υπολογιστούν σωστά όλα τα στοιχεία του έργου. Για κάθε στοιχείο δημιουργήθηκε 
ξεχωριστή καρτέλα του excel για ευκολότερη επεξεργασία τους. 
 
Όσον αφορά τη μελέτη θερμομόνωσης ξεκίνησε πριν την κοστολόγηση του έργου 
και μετά τον προγραμματισμό του έργου και πραγματοποιήθηκε με τα φυλλάδια 
που είχαμε χρησιμοποιήσει στο μάθημα Μονώσεις. Με τη βοήθεια του Excel και 
του CorelDraw μπόρεσα να τα επεξεργαστώ και να βγάλω σωστά αποτελέσματα. 
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Σχετικά με το παράδειγμα μελέτης σύμφωνα με όλους τους υπολογισμούς που 
έγιναν προκύπτει ότι για την περάτωσή του χρειάζονται 325 ημέρες και συνολικά η 
κατασκευή θα κοστίσει 515.131,43€. 
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Έντυπα Μελέτης Θερμομόνωσης 
 

 

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m-1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.3.4

F/V

m-1
ΖΩΝΗ   Α ΖΩΝΗ   Β ΖΩΝΗ   Γ

≤0.2 1.335 1.015 0.807

0.3 1.245 0.955 0.760

0.4 1.160 0.897 0.715

0.5 1.092 0.845 0.675

0.6 1.030 0.795 0.635

0.7 0.985 0.750 0.600

0.8 0.947 0.717 0.575

0.9 0.927 0.695 0.550

≥1.0 0.920 0.680 0.530

m-1

Km(max)≤ Kcal/m2h c

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Γ. ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ Km

1. Προορισμός Κτιρίου:

2 Ιδιοκτησία:

3. Πόλη:

4. Οδός-Αριθμός:

5. Υψόμετρο:

6. Ζώνη:

1. Επιφάνεια Εξωτερικών Τοίχων:

2. Επιφάνεια Ανοιγμάτων (παράθυρα-πόρτες):
3. Επιφάνεια Οροφής, Στέγης Οροφής κάτω από τη στέγη 

που δεν είναι θερμομονωμένη:

4. Επιφάνεια Δαπέδου:

5. Επιφάνεια Οροφής Ισογείου:

Fw=

FF=

FD=

FG=

FDL=

m2

F/V=

F=FW+FF+FD+FG+FDL=

V=

6. Ολική Εξωτερική Επιφάνεια Οικοδομής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Km εις Kcal/m2h c Η μελέτη συντάχθηκε με βάση το 

ΦΕΚ/362 Δ/79 και θα εφαρμοστεί στην 

κατασκευή με την επίβλεψή μου.

7. Όγκος Οικοδομής:

8. Λόγος:

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Για την Ζώνη:

και για F/V=

Επιτρέπεται μέγιστη τιμή του
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ΟΡΟΦΟΣ:

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ

W1

Μπετόν:

Τοίχοι:

Ανοίγματα:

Σύνολο:

W2

Μπετόν:

Τοίχοι:

Ανοίγματα:

Σύνολο:

W3

Μπετόν:

Τοίχοι:

Ανοίγματα:

Σύνολο:

W4

Μπετόν:

Τοίχοι:

Ανοίγματα:

Σύνολο:

ΟΨΗ Α

ΟΨΗ Β

ΟΨΗ Γ

ΟΨΗ Δ
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ΌΡΟΦΟΣ:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Κ

ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ Κ≤0,60

1 2 3 4 5 6 (=3*4) 7

Τοίχος Τύπος Κατασκευής Συντελεστής Κ Επιφάνεια ΣF Fk ΣFk

Φύλλο:

Φύλλο:

Φύλλο:

Φύλλο:

+ +

1 2 3 4 5 6 (=3*4) 7

Τοίχος Τύπος Κατασκευής Συντελεστής Κ Επιφάνεια ΣF Fk ΣFk

Φύλλο:

Φύλλο:

Φύλλο:

Φύλλο:

+ +

1 2 3 4 5 6 (=3*4) 7

Τοίχος Τύπος Κατασκευής Συντελεστής Κ Επιφάνεια ΣF Fk ΣFk

Φύλλο:

Φύλλο:

Φύλλο:

Φύλλο:

+ +

1 2 3 4 5 6 (=3*4) 7

Τοίχος Τύπος Κατασκευής Συντελεστής Κ Επιφάνεια ΣF Fk ΣFk

Φύλλο:

Φύλλο:

Φύλλο:

Φύλλο:

+ +

W4

KW4= =

W3

KW3= =

W2

KW2= =

W1

KW1= =
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ΟΡΟΦΟΣ:
Όριο ορόφου

1 2 3 4 5=(3x4)

m2 Kcal/m2h  c Kcal/h  c

W1

W2

W3

W4

F1

F2

F3

F4

Km(W.F) Σ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Τοποθετούμε το ΣF της στήλης 5 του φύλλου "εξωτερικοί τοίχοι" του αντίστοιχου στοιχείου της αντίστοιχης όψης.

Τοποθετούμε το Kwi του φύλλου "εξωτερικοί τοίχοι".

KF

= Kcal/m2h  c

ΦΥΛΛΟ 2...

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Km(W.F) ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

≤1.5 Kcal/m2h c
Σ(KwFw) + Σ(KFFF)

Σ(FW+FF)
Km (W.F.)=

Δομικό 

στοιχείο

Συμβο-

λισμός

Επιφάνεια 

F

Συντελεστής 

θερμοπερατότητας 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΚΑΤΟΨΗΣ:(Σε αυτό πρέπει να σημειώνονται και οι διαστάσεις ανοιγμάτων)

Τοίχοι (FW)

Παράθυρα 

(FF)

Km(W.F)=
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1 3 4 5=(3x4) 6 7=(5x6)

m2 kcal m2h c kcal h c kcal h c

Φύλλο 2.1 1

Φύλλο 2.2 1

Φύλλο 2.3 1

Φύλλο 2.4 1

Φύλλο 2.5 1

Φύλλο 2.6 1

Φύλλο 2.7 1

Φύλλο 2.8 1

Εξωτερικός τοίχος Εσωτερικός τοίχος Δάπεδο

Στοιχείο

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Κ 

(kcal/m2h c)

Απαραίτητα στοιχεία για την σύνταξη μελέτης κεντρικής θέρμανσης που λαμβάνονται από την μελέτη θερμομόνωσης

Οροφή

Δάπεδο, οροφή 

υπογείου
G

D1

ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ     
Όριο κτιρίου                                          

Km.max≤ ………….kcal m2h c

Km=
KWFW*KFFF*KDFD*0.5KGFG*KDLFDL*0.5KABFAB

F
= kcal m

2
h c

Επιφάνειες που 

σνορεύουν με 

χώρους που δεν 

θερμαίνονται

1

Δάπεδο πάνω 

από Pilotis

Σ

Km   Km.max

DL

AB 0.5

D2

Σ της στήλης 3 των 

φύλλων 2.1,2.2 κ.λ.π
Οροφή,στέγη 

Επιφάνεια 

οροφής κάτω 

από στέγη που 

δεν είναι 

θερμομονωμένη

D

Επιτυγχανόμενος μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας Km

2

Συμβολισμός
Επιφάνεια F

Συντελεστής 

θερμοπερατότητας K
KxF

Παράγων
(KxF)

Σ της στήλης 5 των 

φύλλων 2.1,2.2 κ.λ.π

0.5

1

0.8
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k=           <
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